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Reziumė 
Disertacijoje nagrinėjamas finansinių išteklių paskirstymas projektų portfelyje. 
Literatūros analizė atskleidė, kad šiuo metu darnumas yra vienas svarbiausių 
klausimų, į kurį reikia atsižvelgti priimant sprendimus įvairiuose į projektus ori-
entuotos įmonės lygmenyse. Vis labiau įsitikinama, kad reikia sukurti priemones 
siekiant integruoti darnumo kriterijus į projektų portfelio valdymą, taip pat atsi-
randa vis didesnis žinių, kaip įdiegti darnumą projektų portfelio valdymo proce-
se, poreikis. Šiame darbe siekiama susieti šias dvi mokslines tyrimo sritis spren-
džiant finansinių išteklių paskirstymo projektų portfelyje klausimą.  
Pagrindinis disertacijos tikslas – pasitelkiant daugiakriterinius sprendimų 
priėmimo metodus, sukurti ir praktiškai pritaikyti finansinių išteklių paskirstymo 
projektų portfelyje modelį, leidžiantį formuoti sprendimus, atsižvelgiant ne tik į 
projekto grąžą ir riziką, bet ir į darnumo aspektus. Darbe sprendžiami tokie pa-
grindiniai uždaviniai: siekiama sudaryti sudėtinį projekto darnumo indeksą, su-
kurti finansinių išteklių paskirstymo projektų portfelyje modelį, integruojant 
darnumo indeksą į Markowitz vidurkio-dispersijos modelį, empiriškai patikrinti 
modelio pritaikomumą bei įvertinti darnumo poveikį portfelio grąžai. Siekiant 
disertacijoje užsibrėžto tikslo ir įgyvendinant uždavinius, pasitelktas statybos 
sektoriaus įmonės pavyzdys. 
Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, literatūros šalti-
nių sąrašas, autorės publikacijų disertacijos tema sąrašas. Įvade aptariama tiria-
moji problema, atskleidžiamas darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, 
formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, išryški-
namas mokslinis naujumas bei darbo praktinė reikšmė. Pirmame skyriuje anali-
zuojamos projektų portfelio valdymo ir darnumo apibrėžtys, pateikiama išteklių 
paskirstymo bei projektų atrankos metodų, kriterijų ir modelių apžvalga, nagri-
nėjamas darnumo ir projektų portfelio valdymo ryšys. Antrame skyriuje teikia-
mos darnumo integravimo paskirstant finansinius išteklius projektų portfelyje 
teorinės prielaidos. Trečiame skyriuje aprašomas finansinių išteklių paskirstymo 
modelis, įvertinamas jo pritaikomumas. Disertacijos pabaigoje pateikiamos ben-
drosios viso darbo išvados.  
Disertacijos tema paskelbta 10 mokslinių straipsnių, perskaityti 6 praneši-
mai mokslinėse konferencijose. 
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Abstract 
The doctoral dissertation examines financial resource allocation in a project 
portfolio. The literature analysis revealed that today sustainability is one of the 
most important issues that need to be taken into account in decision-making pro-
cess at different levels of project-oriented organisation. There is an increasing 
awareness that tools need to be developed to integrate sustainability criteria into 
project portfolio management; moreover, there is a growing need of knowledge 
how to incorporate sustainability into the project portfolio management process. 
The present paper aims at linking these two areas of scientific research for ad-
dressing financial resource allocation in a project portfolio.  
The primary aim of the present dissertation is to develop, by applying multi-
criteria decision-making methods, and put into practice a model of financial re-
source allocation in a project portfolio that would allow making decisions, tak-
ing into account not only the project’s return and risk but also sustainability con-
siderations. The paper pursues the following main objectives: to construct a 
composite sustainability index of a project, to develop a model of financial re-
source allocation in a project portfolio by integrating the sustainability index 
into Markowitz’s mean-variance model, to verify empirically the practicability 
of the model, and to assess the impact of sustainability on the return of a portfo-
lio. To achieve the aim of the dissertation and to accomplish the tasks, a con-
struction company was chosen as an example. 
The present dissertation consists of the introduction, three chapters, general 
conclusions, references, and list of scientific publications by the author on the 
topic of the dissertation. The introduction presents the problem, reveals the rele-
vance of the work, describes the object of the research, formulates the aim and 
objectives of the thesis, recites research methodology, and highlights the scien-
tific novelty and practical value of the research. The first chapter analyses the 
definitions of project portfolio management and sustainability, gives an over-
view of resource allocation and project selection methods, criteria and models, 
as well as examines the relationship between sustainability and project portfolio 
management. The second chapter presents theoretical grounds for the integration 
of sustainability into financial resource allocation in a project portfolio. The 
third chapter details a financial resource allocation model, and verifies its practi-
cability. Finally, the overall findings are summarised at the end of the thesis.  
10 scientific articles have been published on the topic of the present disser-
tation, 6 presentations were made at scientific conferences. 
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Žymėjimai 
Santrumpos 
AHP – analitinis hierarchijos procesas (angl. Analytic Hierarchy Process); 
APM – projektų valdymo asociacija (angl. Project Management Association); 
ARAS – adityvinis kriterijų santykių įvertinimo metodas (angl. Additive Ratio ASses-
sment); 
COPRAS – daugiatikslis kompleksinio proporcingo įvertinimo metodas (angl. Method of 
Multiple Criteria Complex Proportional Assessment); 
CSIP – sudėtinis projekto darnumo indeksas (angl. Composite Sustainability Index of a 
Project); 
CVaR – sąlyginė rizikuojamoji vertė (angl. Conditional Value at Risk); 
DEA – duomenų apgaubties analizė (angl. Data Envelopment Analysis); 
ELECTRE – eliminavimo ir alternatyvų metodas (angl. Elimination and Choice Transla-
ting Reality); 
IPMA – Tarptautinė projektų valdymo asociacija (angl. International Project Manage-
ment Association); 
IRR – vidinė pelno norma (angl. Internal Rate of Return); 
MADM – daugelį veiksnių įvertinantis sprendimų priėmimas (angl. Multiple Attribute 
Decision Making); 
MAUT – daugelį veiksnių įvertinanti naudingumo teorija (angl. Multi Attribute Utility 
Theory); 
MCDM – daugiakriterinis sprendimų priėmimas (angl. Multiple Criteria Decision Ma-
king); 
MODM – daugiatikslis sprendimų priėmimas (angl. Multiple Objective Decision Ma-
king); 
 viii 
MOORA – metodas, grindžiamas daugiaktikslio optimizavimo santykių dydžių analize 
(angl. Multi-Objective Optimization on the basis of Ratio Analysis); 
NPV – grynoji dabartinė vertė (angl. Net Present Value); 
PB – atsipirkimo laikotarpis (angl. Payback Period); 
PMBOK –  projektų valdymo žinynas (angl. Project Management Body of Knowledge); 
PMI –  projektų valdymo institutas (angl. Project Management Institute); 
PRiSM – darnumu paremti projektų įgyvendinimo metodai (angl. Projects integrating 
Sustainable Methods); 
ROI – investicijų grąža (angl. Return on Investment); 
SAW – paprastasis adityvus svorių metodas (angl. Simpple Additive Weighting); 
ŠESD – šiltnamio efektą sukeliančios dujos (angl. Greenhouse Gas); 
TOPSIS – artumo idealiajam taškui metodas (angl. Technique for the Order Preference 
by Similarity to Ideal Solution); 
VaR – rizikuojamoji vertė (angl. Value at Risk); 
VIKOR – kompromisinis rangavimo metodas (angl. Compromise Ranking Method). 
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Įvadas 
Problemos formulavimas 
Vyraujant dabartinėms ekonominėms sąlygoms ir konkurencinei aplinkai, dau-
guma įmonių buvo priverstos savo veikloje įdiegti projektų portfelio valdymą. 
Dėl šios priežasties tapo ypač svarbu pasirinkti pelningus projektus ir optimaliai 
paskirstyti jiems skirtus išteklius. 
Finansinių išteklių skirstymas projektų portfelyje yra sudėtingas sprendimų 
priėmimo procesas, kuriam įtaką daro daugybė dažnai vienas kitam prieštarau-
jančių tikslų. Be to, įmonės vis dažniau patiria didelį socialinį spaudimą į spren-
dimų priėmimo procesą integruoti darnumo elementus, dėl to šis procesas tampa 
dar sudėtingesnis. Šiuo metu daugelis įmonių, formuluodamos savo misiją ir 
strategiją, plačiai taiko darnumo sąvoką. Be to, tai yra viena populiariausių 
mokslininkų tyrimų sričių. Tačiau nors darnumas laikomas vienu svarbiausių šių 
laikų uždavinių, jo integravimas į projektų arba projektų portfelio valdymą (ypač 
į finansinių išteklių paskirstymą) nėra visapusiškai pripažintas. Taikant esamus 
projektų portfelio sudarymo ir išteklių paskirstymo modelius, į darnumą neatsi-
žvelgiama. Modernioji portfelio teorija, pagal kurią investuotojai turi vienintelį 
tikslą – kad turtas, kurio jie tikisi ateityje, būtų maksimalus, darniai besivystan-
čiai įmonei siūlo tik dalinį sprendimą.  
2  ĮVADAS 
 
Todėl formuluojama mokslinio darbo problema – kaip, atsižvelgiant ne tik į 
finansinius aspektus, bet ir į darnumą, efektyviai paskirstyti finansinius išteklius 
projektų portfelyje.  
Darbo aktualumas 
Šiuo metu yra aktualūs tiek darnumas, tiek projektų portfelio valdymas. Vis la-
biau ryšiais tarp šių dviejų mokslinių tyrimų sričių domisi ir mokslininkai, ir 
praktikai. Darnumas yra vienas svarbiausių klausimų, į kurį reikia atsižvelgti 
priimant sprendimus skirtinguose į projektus orientuotos įmonės lygmenyse. 
Siekiant įmonės tikslų, tai turi būti integruota projekto ir projektų portfelio dalis. 
Atsižvelgdamos į gausėjančias visuotines aplinkos apsaugos problemas, įmonės 
pripažįsta, kad atėjo metas pokyčiams, toliau dirbti kaip įprasta – ne išeitis. Pro-
jektai yra tinkamiausia priemonė įgyvendinti pokyčius įmonėse. Trečdalis pa-
saulio bendrojo vidaus produkto sukuriama įgyvendinant projektus (Økland 
2015), todėl labai svarbu į juos įtraukti darnumo aspektus. Ir šiuo atveju projektų 
portfelio valdymas galėtų prie to svariai prisidėti. Tačiau dabartiniuose projektų 
portfelio valdymo standartuose iš esmės neskiriama dėmesio darnumo klausi-
mams, jie nesuteikia projektų vadovams būtinų priemonių, kad šie galėtų integ-
ruoti darnumą į projektų portfelio valdymą ir veiklą. Šiuo metu vis labiau su-
prantama, kad reikia sukurti metodus, priemones siekiant integruoti darnumo 
kriterijus į projektų portfelio valdymą, taip pat atsiranda vis didesnis žinių, kaip 
įdiegti darnumą projektų portfelio valdymo procese, poreikis. Todėl disertacijoje 
siekiama didinti supratimą apie projektų portfelio valdymą ir galimą darnumo 
integravimą į vieną pagrindinių projektų portfelio valdymo sričių – finansinių 
išteklių paskirstymą. 
Disertacijoje nagrinėjami aktualūs finansinių išteklių paskirstymo projektų 
portfelyje klausimai. Pasiūlytas galimas finansinių išteklių paskirstymo modelis 
leistų įmonėms vykdyti tinkamus (darnius) projektus, o tai galėtų prisidėti prie 
darnaus įmonių vystymosi ir konkurencinio pranašumo didinimo. 
Tyrimų objektas 
Disertacijoje tiriamas finansinių išteklių paskirstymas projektų portfelyje. 
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Darbo tikslas 
Sukurti ir praktiškai pritaikyti finansinių išteklių paskirstymo projektų portfelyje 
modelį, leidžiantį formuoti sprendimus, atsižvelgiant ne tik į projekto grąžą ir 
riziką, bet ir į darnumo aspektus. 
Darbo uždaviniai 
1. Išnagrinėti mokslinę literatūrą apie projektų portfelio valdymą ir iš-
teklių paskirstymą projektų portfelyje. Išanalizuoti dviejų mokslinių 
tyrimų sričių – projektų portfelio valdymo ir darnumo – santykį.  
2. Išsiaiškinti skirtingų mokslo šakų (ekonomikos, matematikos, infor-
matikos) ir mokslinių tyrimo krypčių (moderniosios portfelio teorijos 
ir darnumo) sinergijos galimybes, siekiant gauti kokybiškai naują fi-
nansinių išteklių paskirstymo priemonę. 
3. Sudaryti sudėtinį projekto darnumo indeksą, panaudojant daugiakri-
terinius sprendimo priėmimo metodus. 
4. Integruoti sudėtinį projekto darnumo indeksą į Markowitz vidurkio-
dispersijos modelį.  
5. Patikrinti modelio pritaikomumą, atliekant empirinį tyrimą pasirink-
toje įmonėje, ir įvertinti darnumo integravimo į finansinių išteklių 
paskirstymą projektų portfelyje poveikį finansiniam portfelio rezulta-
tui. 
Tyrimų metodika 
Siekiant įgyvendinti darbe numatytus uždavinius, pasitelkta mokslinių šaltinių 
analizė, lyginimas, sintezė ir apibendrinimas. Sudarant sudėtinį projekto darnu-
mo indeksą, panaudoti daugiakriteriniai sprendimų priėmimo metodai (MCDM): 
ekspertų apklausa, grupės nuomonių suderinamumo ir patikimumo įvertinimas, 
subjektyvusis svorių suteikimas, atskaitos vertės metodas, paprastasis adityvus 
svorių metodas (SAW). Atliekant finansinių išteklių paskirstymo projektų port-
felyje galimybių analizę, naudotas daugiatikslis optimizavimas. Darnumo povei-
kis projektų portfelio grąžai įvertintas atliekant matematinę-statistinę analizę.  
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Darbo mokslinis naujumas  
1. Pasiūlyta finansinių išteklių paskirstymo projektų portfelyje priemo-
nė, leidžianti priimti sprendimus, atsižvelgiant ne tik į projekto grąžą 
ir riziką, bet ir į projekto darnumą, t. y. projekto poveikį aplinkai ir 
visuomenei. 
2. Sukurtas finansinių išteklių paskirstymo projektų portfelyje modelis 
suteikia galimybę kiekybiškai įvertinti darnumo poveikį projektų 
portfelio grąžai ir portfelio struktūrai. 
3. Nustatyti darnumo kriterijai, svarbūs statybos sektoriaus įmonėms 
vertinant projekto darnumo lygį, ir sudarytas sudėtinis projekto dar-
numo indeksas.  
Darbo rezultatų praktinė reikšmė 
Tiek pasiūlytas finansinių išteklių paskirstymo projektų portfelyje modelis, tiek 
sudėtinis projekto darnumo indeksas galėtų būti naudojami kaip dvi savarankiš-
kos priemonės, padedančios priimti sprendimus atitinkamuose sprendimų priė-
mimo etapuose.  
Finansinių išteklių paskirstymo modelis galėtų būti naudojamas paskirstant 
finansinius išteklius projektų portfelyje statybos sektoriaus įmonėse. Tačiau pa-
darius tam tikrų pakeitimų (t. y. pasiūlytą sudėtinį projekto darnumo indeksą, 
skirtą vertinti statybos projekto darnumo lygį, pakeitus kitu indeksu, skirtu ver-
tinti kito ekonomikos sektoriaus projekto darnumo lygį), modelis galėtų būti 
naudojamas paskirstant finansinius išteklius ir kituose ekonomikos sektoriuose 
veikiančiose įmonėse. Taigi, siūlomas modelis padėtų įmonėms ne tik valdyti 
riziką ir siekti didesnės grąžos, bet ir leistų vykdyti darnius projektus, taip skati-
nant didesnę aplinkosauginę atsakomybę ir rūpinantis būsimų kartų gerove.  
Sudėtinis projekto darnumo indeksas galėtų būti naudingas vertinant staty-
bos sektoriaus projektų darnumą. Statybos įmonės, taikančios darnaus vystymosi 
principus, sistemingai naudodamos šį indeksą galėtų palyginti projektus ir priim-
ti racionalius sprendimus dėl finansinių išteklių paskirstymo. 
Ginamieji teiginiai 
1. Finansinių išteklių paskirstymui projektų portfelyje tikslingai pritai-
kius daugiakriterinius sprendimų priėmimo metodus ir į Markowitz 
vidurkio-dispersijos modelį tinkamai integravus sudėtinį projekto 
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darnumo indeksą, galima sukurti patikimą, į darnumą orientuotą fi-
nansinių išteklių paskirstymo projektų portfelyje modelį. 
2. Darnumas yra vienas svarbiausių klausimų, į kurį reikia atsižvelgti 
priimant sprendimus dėl finansinių išteklių paskirstymo projektų 
portfelyje. 
3. Sudėtinis projekto darnumo indeksas gali būti sėkmingai taikomas 
vertinant projekto darnumą. 
4. Tinkamai pritaikius daugiakriterinius sprendimų priėmimo metodus, 
galima sukurti patikimą sudėtinį projekto darnumo indeksą.  
5. Modelio patikrinimas įmonėje leidžia geriausiai įvertinti finansinių 
išteklių paskirstymo priemonę ir suteikia informacijos apie darnumo 
poveikį finansiniam projektų portfelio rezultatui. 
Darbo rezultatų aprobavimas 
Disertacijos tema paskelbta 10 mokslinių straipsnių: du publikuoti mokslo žur-
naluose, įtrauktuose į Thomson ISI Web of Science duomenų bazę (Dobrovols-
kienė, Tamošiūnienė (2016), Dobrovolskienė, Tamošiūnienė (2016a)); vienas – į 
Thomson ISI Proceedings duomenų bazę (Dobrovolskienė, Tamošiūnienė 
(2014a)); trys – mokslo žurnaluose, cituojamuose kitose duomenų bazėse (Dob-
rovolskienė, Tamošiūnienė (2015), Dobrovolskienė, Tamošiūnienė (2014), Ta-
mošiūnienė, Dobrovolskienė (2013)); trys – recenzuojamose tarptautinių konfe-
rencijų medžiagose (Dobrovolskienė, Tamošiūnienė (2014b), Dobrovolskienė, 
Tamošiūnienė (2013a), Tamošiūnienė, Dobrovolskienė (2013b)); vienas – re-
cenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje (Dobrovolskienė, Tamošiū-
nienė (2014c)). Perskaityti 5 pranešimai tarptautinėse ir 1 Lietuvos konferencijo-
se: 
- 4-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Project management 
development – practice and perspectives“ 2015, Rygoje, pranešimas 
anglų kalba „Sustainability-Oriented Financial Resource Allocation in a 
Project Portfolio“.  
- 8-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Business and Manage-
ment 2014“ 2014, Vilniuje, pranešimas anglų kalba „The use of resource 
allocation tools in project portfolio managament: Lithuanian case“. 
- 3-iojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Project management 
development – practice and perspectives“ 2014, Rygoje, pranešimas 
anglų kalba „Resource allocation in the project portfolio: a review of 
quantitative models”.  
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- 17-ojoje Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Mokslas – Lie-
tuvos ateitis“ 2014, Vilniuje, pranešimas lietuvių kalba „Projektų 
atranka ir išteklių paskirstymas verslo projektų portfelyje: mokslinės 
literatūros apžvalga“.  
- Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „UNITECH’13 Gabrovo“ 2013, 
Gabrove, pranešimas anglų kalba ”Project management maturity 
assessment in Lithuania“.  
- XI-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Management and en-
gineering’13“ 2013, Sozopolyje, pranešimas anglų kalba „Interpretation 
of project portfolio management in the researches of the last decade“.  
Disertacijos rezultatai pristatyti 4 doktorantų moksliniuose seminaruose. 
Disertacijos struktūra 
Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, literatūros sąrašas, 
publikacijų sąrašas ir priedai. Bendra darbo apimtis – 135 puslapiai, kuriuose 
pateikta 12 paveikslų, 19 lentelių ir 35 formulės. Rašant disertaciją buvo panau-
doti 338 literatūros šaltiniai.  
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Projektų portfelio valdymo ir 
darnumo tarpusavio sąsaja 
Šiame skyriuje apžvelgiama mokslinė literatūra apie projektų portfelio valdymą, 
pateikiama išteklių paskirstymo bei projektų atrankos metodų, kriterijų ir mode-
lių įvairovė. Taip pat šiame skyriuje siekiama įsigilinti į darnumo sampratą bei 
išsiaiškinti darnumo ir projektų portfelio valdymo santykį. Šio skyriaus tyrimų 
rezultatai buvo paskelbti aštuoniuose moksliniuose straipsniuose: Tamošiūnienė,  
Dobrovolskienė (2013), Dobrovolskienė, Tamošiūnienė (2013a), Tamošiūnienė, 
Dobrovolskienė (2013b), Dobrovolskienė, Tamošiūnienė (2014), Dobrovolskie-
nė, Tamošiūnienė (2014a), Dobrovolskienė, Tamošiūnienė (2014b), Dobrovols-
kienė, Tamošiūnienė (2014c), Dobrovolskienė, Tamošiūnienė (2015).  
1.1. Projektų portfelio valdymas – įmonės strategijos 
įgyvendinimo priemonė 
Siekdamos įgyti konkurencinį pranašumą ir įgyvendinti savo strategiją, įmonės 
dažnai vykdo kelis projektus. Vieni projektai gali būti susiję su produkto tobuli-
nimu ir rinkodara, kiti gali būti vykdomi siekiant pakeisti strategiją, diegti naujas 
informacinių technologijų sistemas ar keisti darbo procesus. Dauguma organiza-
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cijų paprastai nori įgyvendinti daugiau projektų, nei turi tam reikalingų išteklių 
(Blichfeld, Eskerod 2008). Todėl atsiranda projektų portfelio valdymo būtinybė. 
Sumanus projektų portfelio valdymas organizacijai duoda daugiau naudos nei 
pavienio projekto valdymas (Čiutienė, Neverauskas 2011).  
Projektų portfelio valdymas – palyginti nauja projektų valdymo sritis. Pro-
jektų portfelio valdymą galima pritaikyti visose organizacijose, visų rūšių pro-
jektams visose ekonomikos ar su ekonomika nesusijusiose srityse (Petrovic et al. 
2006). Per pastarąjį dešimtmetį nemažai įmonių savo veikloje pritaikė projektų 
portfelio valdymo struktūrą, ėmė taikyti projektų vertinimo kriterijus (Martin-
suo, Poskela 2011), taip pat pradėjo naudoti kitas savo projektų portfelio valdy-
mo formalizavimo priemones (Teller et al. 2012). Dėl to poreikis taikyti projek-
tų portfelio valdymą dar labiau padidėjo. Per pastaruosius penkiolika–dvidešimt 
metų skelbta vis daugiau publikacijų apie projektų portfelio valdymą (Ebbesen, 
Hope 2013, Brook, Pagnanelli 2014, Silvius, Schipper 2014, Daneshpour 2015, 
Økland 2015, Marcelino-Sadaba et al. 2015, Johnson et al. 2016). Analizuojami 
projektų portfelio valdymo tikslai, procesas, portfelio sudarymo ir išteklių pa-
skirstymo klausimai (Litvinchev et al. 2011, Gutjahr, Froeschl 2013, Cruz et al. 
2014, Arasteh et al. 2014, Johnson et al. 2016). Projektų portfelio valdymas tapo 
ypač svarbia projektų valdymo teorijos dalimi, buvo pripažinta ir jo ekonominė 
svarba (Hoffmann et al. 2007, Hope, Moehler 2014). Hoffmann et al. (2007) dar 
labiau pabrėžė projektų portfelio svarbą, prognozuodami, kad, pavyzdžiui, 
2020 m. dėl projektų valdymo Vokietijoje bus sukurta 15 proc. pridėtinės vertės, 
lyginant su 2 proc. 2007 m.  
1.1.1. Projektų portfelio apibrėžtis 
Mokslinėje literatūroje galima rasti daugybę projekto ir projektų portfelio api-
brėžčių. Anot Feng et al. (2011), projektas yra priemonė strateginiams tikslams 
įgyvendinti. Projektų valdymo institutas (PMI 2013) projektą apibrėžia kaip lai-
kiną pastangą, kurios imamasi, kad būtų sukurtas unikalus produktas ar paslau-
ga. Organizacijos, įgyvendindamos keletą projektų vienu metu, sudaro projektų 
portfelį. Grupė projektų, kurie yra vykdomi juos remiant ir administruojant, gali 
būti apibrėžiami kaip projektų portfelis (Archer, Ghasemzadeh 1999). Projektai, 
esantys projektų portfelyje, konkuruoja dėl ribotų organizacijos išteklių (Mes-
kendahl 2010) ir yra grupuojami taip, kad efektyviai juos valdant, būtų įgyven-
dinta organizacijos strategija (Patanakul, Milosevic 2009, Arasteh et al. 2014). 
Anot Tavana et al. (2015), projektų portfelis yra tam tikrai organizacijai sudary-
tas projektų rinkinys. Projektams paprastai tenka varžytis dėl ribotų išteklių 
(žmogiškųjų, finansinių ir laiko).  
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Kalbant apie pačios sąvokos „portfelis“ reikšmę, galima rasti daugybę po-
sakių, kuriuose jungiamasis žodis yra portfelis (Lapinskaitė 2013). Be projektų 
portfelio apibrėžties,  gali būti  (vyriausybės) portfelis – vyriausybės padalinio 
vadovo postas ir atsakomybė; karjeros portfelis – organizuotas asmens išsilavi-
nimo, darbo pavyzdžių ir įgūdžių pateikimas; elektroninis portfelis – elektroni-
nių duomenų rinkinys; patentų portfelis – vieno subjekto turimų patentų rinkinys 
ir t. t. Rutkauskas et al. (2007) portfelį apibrėžia kaip tam tikro turto, įsipareigo-
jimų ar kitų dalykų rinkinį, sukurtą tam tikram tikslui pasiekti. 
Šiame darbe projektų portfelis apibrėžiamas kaip projektų visuma, sujungta 
tam, kad būtų įgyvendinta organizacijos strategija.  
1.1.2. Projektų portfelio valdymo ištakos  
XX ir XXI amžių sandūroje ir teoretikai, ir praktikai suprato, koks svarbus yra 
projektų portfelio valdymas. Tačiau pati portfelio sąvoka atsirado dar 1952 m., 
kai Nobelio premijos laureatas, ekonomistas Markowitz paskelbė straipsnį „Po-
rtfolio Selection“ („Portfelio parinkimas“), kuriuo padėjo moderniosios portfelio 
teorijos pagrindus. Markowitz laikomas portfelio teorijos pradininku, nes pirma-
sis paskelbė teoriją, kurioje atsižvelgė į matematinius rizikos ir pelningumo san-
tykio charakteristikų aspektus. Portfelyje turi būti optimaliai subalansuota rizika 
ir pelningumas, ką Markowitz pavadino efektyviąja portfelio riba (išsamiau su 
moderniąja portfelio teorija ir jos raida supažindinama 2.3 skirsnyje).  
Stambios pramonės įmonės susidūrė su tokiais pačiais sunkumais kaip ir fi-
nansiniai investuotojai. Kad galėtų maksimaliai padidinti savo pajamas, esant 
tam tikram rizikos ir neapibrėžtumo lygiui, joms reikėjo rinktis, į kokį produktą 
investuoti. Kai kurios optimalaus portfelio teorijos koncepcijos buvo taikomos 
rinkodaros ir produktų valdymo srityse. Vienas žinomiausių būdų – tai Bostono 
matrica, kurią 1970 m. bendrovė „Boston Consulting Group“ sukūrė siekdama 
nustatyti, kurioje matricos vietoje skirtingi tam pačiam portfeliui priklausantys 
produktai yra dviejų koordinačių ašių – rinkos augimo tempo ir santykinės rin-
kos dalies – atžvilgiu (Coate 1983, Grünig, Kühn 2015). Strategija buvo pagrįsta 
idėja, kad iš „melžiamų karvių“, t. y. produktų, kurie užima didelę rinkos dalį ir 
kuriems būdingas lėtas rinkos augimo tempas, būtų gaunama pakankamai pelno 
akcininkams patenkinti, ir tai leistų investuoti į „žvaigždes“, t. y. produktus, ku-
riems būdingas spartus rinkos augimo tempas ir kurie užima didelę rinkos dalį, 
bei į „klaustukus“, t. y. produktus, kuriems būdingas spartus rinkos augimo tem-
pas ir kurie užima mažą rinkos dalį, tam, kad būtų užtikrintos pajamos ateityje. 
Taip buvo suformuota produktų portfelio valdymo koncepcija.  
XX a. aštuntajame dešimtmetyje moksliniais tyrimais ir technologine plėtra 
užsiimančios įmonės pamažu ėmė kurti įvairius kiekybinius sprendimų priėmi-
mo modelius, padedančius atsirinkti projektus bei leidžiančius išspręsti išteklių 
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paskirstymo projektams klausimą, taip padedant pasiekti strateginius įmonės 
tikslus (Petit, Hobbs 2010). 1981 m. F. McFarlan projektų portfelio valdymo 
idėją pritaikė informacinių technologijų projektams. Jis pasiūlė individualių pro-
jektų ir projektų portfelių rizikos vertinimo priemones.  
XX a. dešimtojo dešimtmečio pradžioje labai padidėjo susidomėjimas pro-
jektų portfelio valdymu. Atlikta daugybė tyrimų, kurių dėmesio centre buvo 
portfelio vertinimo ir prioritetų nustatymo priemonės bei būdai (Hall, Nauda, 
1990, Henriksen, Traynor 1999), išteklių valdymas (Hendriks et al. 1999, Han-
sen et al. 1999), į portfelį orientuoto produkto tobulinimo proceso valdymas 
(Cooper et al. 1997). Kai kurie autoriai labiau akcentavo valdymą pagal projek-
tus arba daugiaprojektį valdymą (Anavi-Isakow, Golany 2003, Zika-Viktorsson 
et al. 2006). Pagrindinė idėja šiuo atveju yra ta, kad įmonės, siekdamos būti 
konkurencingos, turi ne tik sėkmingai valdyti pavienius projektus – joms reikia 
ir didžiąją savo ūkinės veiklos dalį valdyti per projektus.  
Vėliau projektų portfelio valdymo koncepcija buvo išplėtota į pasaulinius 
standartus. 2006 m. Projektų valdymo institutas (PMI 2006) išleido Portfelio 
valdymo standartą. Jo paskirtis – sutelkti dėmesį į „portfelio valdymą, nes juo 
susiejamas projektų ir programų valdymas“ ir jis taikomas visų rūšių organizaci-
joms. Visa tai leido suformuoti bendrą supratimą apie projektų portfelio valdy-
mą ir apie projektų portfelio valdymo apibrėžtį.   
1.1.3. Projektų portfelio valdymo apibrėžčių įvairovė 
Projektų portfelio valdymo apibrėžtis aprėpia pagrindines įmonės veiklos sr i-
tis ir projektus. Faktiškai ji tarpusavyje suderina projektus, strategijas ir kito-
kią organizacinę veiklą (Madic et. al. 2011). Projektų portfelio valdymas – tai 
meistriškumas vykdant projektus taikyti žinių, įgūdžių, priemonių ir metodų 
rinkinį, siekiant patenkinti arba pranokti organizacijos investavimo strategijos 
poreikius ir lūkesčius (Pennypacker, Dye 2002). Anot Levine (2005), projektų 
portfelio valdymas – tai sistemos, apjungiančios projektus ir veiklą, branduo-
lys. Tai kompleksinio procesų, kurie reiškia ir veiklos, ir projektų funkcijas, 
rinkinio pagrindas. Kartu tai ir variklis, skatinantis kurti projekto rezultatus 
siekiant stiprinti bendrą įmonės būklę.  
Mokslinėje literatūroje randama daug įvairių projektų portfelio valdymo 
apibrėžčių, tačiau kai kurie autoriai daro išvadą, kad pati apibrėžtis supranta-
ma nevienodai (Morris, Jamieson 2005, Milosevic, Srivannaboon 2006, Kil-
len, Hunt 2013). Autoriai sutelkia dėmesį į skirtingus apibrėžties aspektus 
(1.1 pav.). 
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1.1 pav. Projektų portfelio valdymo branduolys (šaltinis: autorė) 
Fig. 1.1. Project portfolio management core (source: author) 
Projektų valdymo institutas (PMI) 2013 m. išleistame standarte projektų 
portfelio valdymą apibrėžia kaip „koordinuotą vieno ar kelių portfelių valdymą 
siekiant įgyvendinti organizacijos strategijas ir tikslus“. Šiame apibrėžime ak-
centuojamas ir valdymas, ir strategijos įgyvendinimas. Projektų valdymo 
asociacija (APM) savo PMBOK (angl. Project Management Body of 
Knowledge) 5-ajame leidime teigia, kad „portfelio valdymas – tai visų organiza-
cijos projektų, programų ir susijusios įprastinės ūkinės veiklos pasirinkimas ir 
valdymas, atsižvelgiant į ribotus išteklius“ (APM 2010). Ši apibrėžtis reiškia, 
kad projektų portfelio valdymas yra tik įvairių projektų valdymas esant tam tik-
riems išteklių apribojimams. Jis nenurodo, kaip šių projektų valdymas yra susi-
jęs su organizacijos strategija, ir neatskleidžia, kaip rasti tokį optimalų projektų 
portfelį, kuris leistų ją įgyvendinti.  
Vienas pagrindinių projektų portfelio valdymo tikslų – suteikti vadovams 
būtiną informaciją, kuri leistų nuspręsti, ar strateginis tikslas yra paremtas tin-
kamu projektų rinkiniu. Todėl, jei organizacija nori gauti pageidaujamą rezulta-
tą, reikia nuosekliai taikyti projektų atrankos ir jų išdėstymo pagal svarbą kriteri-
jų. Rajegopal et al. (2007) projektų portfelio valdymą apibrėžia kaip „projektų ir 
programų, į kuriuos įmonė investuoja siekdama įgyvendinti savo strategiją, rin-
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kinio valdymą“. Yuming et al. (2007) atkreipia dėmesį, kad projektų portfelio 
valdymas tampa priemone, „kuria meistriškai sukurta strategija aiškiai perkelia-
ma į įgyvendinamą įmonės išteklių panaudojimo planą, joje numatoma, kokius 
metodus ir procesus reikia taikyti, kad nuo pat viršaus iki apačios įmonė darniai 
veiktų, ir kokių gebėjimų reikia siekiant bei užtikrinant tą darną, kad strategija 
taptų visai įmonei bendros vertės ir įsipareigojimo pagrindu“. Šia apibrėžtimi 
akcentuojama strategijos svarba, o projektų portfelio valdymas vertinamas kaip 
strategijos įgyvendinimo būdas. Iamratanakul et al. (2009) tyrimuose pagrindinis 
dėmesys skiriamas projektų portfelio valdymo gerinimui. Šį tikslą galima pa-
siekti maksimaliai padidinant portfelio vertę, subalansuojant portfelį ir suderi-
nant projektų portfelį su verslo strategija Įdomu tai, kad autoriai išdėsto tikslus 
pagal svarbą, laikydamiesi tokios sekos: maksimaliai padidinti portfelio vertę 
(svarbiausia), subalansuoti portfelį, suderinti projektų portfelį su verslo strategi-
ja. Heising (2012), Hope ir Moehler (2014), Kaiser et al. (2015) savo tyrimuose 
taip pat nurodė, kad projektų portfelio valdymas gali būti naudojamas kaip orga-
nizacijos strategijos įgyvendinimo priemonė.  
Bonham (2005) į projektų portfelio valdymą dar įtraukia ribotų išteklių idė-
ją ir teigia, kad projektų portfelio valdymas yra cikliškas ir galiausiai aprėpia 
projektus, kurie yra suderinti su organizacijos tikslais, nepereikvojant turimų 
išteklių ir nepamirštant apribojimų. Killen ir Hunt (2013) pabrėžia, kad projektų 
portfelio valdymas yra „aukšto lygio funkcija, kai vadovai naudoja įvairius pro-
cesus, metodus ir priemones, nuolat skirstydami ir perskirstydami išteklius port-
felio projektams, kad būtų užtikrintas kuo didesnis jų indėlis į bendrą įmonės 
gerovę ir sėkmę“. Blichfeldt ir Eskerod (2008) studijų išvados rodo, kad svar-
biausia – pasirinkti projektus, juos išdėstyti pagal svarbą ir paskirstyti jiems iš-
teklius. Jų manymu, projektų portfelio valdymas yra „vadybinė veikla, susijusi 
su pirminiu projektų pasiūlymų patikrinimu, atrinkimu ir išdėstymu pagal svar-
bą, tuo pat metu atliekamu portfelio projektų svarbos persvarstymu ir išteklių 
projektams skyrimu bei perskirstymu, atsižvelgiant į nustatytą jų svarbą“. Auto-
rių tyrimai rodo, kad projektų suderinimas su įmonės strategija nėra laikomas 
vienu iš projektų portfelio valdymo tikslų. Projektų portfelio valdymas taikomas 
kaip procesas, kuriame projektai atrenkami ir išdėstomi pagal svarbą, esant ribo-
tiems ištekliams (Meskendahl 2010, Costantino et al. 2015). 
Akademinės literatūros analizė rodo, kad, nors autoriai diskutuoja apie skir-
tingus projektų portfelio valdymo aspektus, aiškiai matomas bendras sutarimas 
dėl projektų portfelio valdymo principų. Apibrėžtys leidžia daryti išvadą, kad 
projektų portfelio valdymą reikėtų įdiegti tam, kad būtų užtikrinta, jog organiza-
cija, parinkusi ir valdydama tinkamą projektų rinkinį, įgyvendins savo strategiją. 
1.1 lentelėje pateikiamas paskutinio dešimtmečio įvairių projektų portfelio api-
brėžčių palyginimas. 
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1.1 lentelė. Projektų portfelio valdymo apibrėžčių palyginimas (2006–2015) (šaltinis: 
autorė)  
Table 1.1.  Comparison of the project portfolio management definitions (2006–2015) 
(source: author) 
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Winter et al. 2006   +    
Yuming et al. 2007 +  +    
Rajegopal et al. 2007 + + +    
Blichleldt, Eskerod 2008 +   +  + 
Iamratanakul et al. 2009 + + +    
Meskendahl 2010  +    + 
Heising 2012 +  +    
Killen, Hunt 2013  +  +   
Arasteh et al. 2014   + + +  
Hope, Moehler  2014 + + +    
Kaiser et al. 2015   +    
Costantino et al. 2015  +    + 
1.2. Projektų portfelio sudarymas ir išteklių 
paskirstymas – pagrindinės projektų portfelio 
valdymo sritys 
Projektų portfelio sudarymas ir išteklių paskirstymas yra pagrindinės projektų 
portfelio valdymo sritys (Archer, Ghasemzadeh 1999, Blichfeldt,  Eskerod 2008, 
Arasteh et al. 2014, Li et al. 2015, Salehi 2015, Tavana et al. 2015). Plačiai nag-
rinėjami projektų atrankos, prioritetų nustatymo ir išteklių paskirstymo klausi-
mai (Karsu, Morton 2014). Philips ir Bana e Costa (2007) bei Kleinmutz (2007) 
nurodė keletą uždavinių, su kuriais susiduria sprendimus priimantys asmenys, 
14  1. PROJEKTŲ PORTFELIO VALDYMO IR DARNUMO TARPUSAVIO SĄSAJA 
 
atsakingi už išteklių paskirstymą. Juos galima apibendrinti taip (Montibeller 
et al. 2009):  
1) dažniausiai yra daug potencialių projektų ir riboti ištekliai;  
2) nauda paprastai apibūdinama daugybe kartais vienas kitam prieštarau-
jančių tikslų;  
3) joks vadovas visapusiškai nenumano visų kiekvieno projekto padarinių, 
nes tokia informacija išsklaidyta įvairiuose organizacijos lygmenyse;  
4) sprendimus dėl išteklių paskirstymo organizacijos padaliniams priimant 
atskirai, nebūtinai bus užtikrintas efektyvus bendrasis išteklių paskirs-
tymas;  
5) jei išteklių paskirstymas valdomas netinkamai, vadovai gali būti skati-
nami investuoti į projektus, kurie gali neatitikti strateginių organizacijos 
tikslų.  
Literatūroje apie projektų portfelio valdymą išteklių paskirstymas ir projek-
tų atranka išsamiai aptariami kaip dvi atskiros problemos (Zaraket et al. 2014). 
Tačiau nemažai autorių (Yoshimura et al. 2006, Otero et al. 2009, Gutjahr et al. 
2010, Zaraket et al. 2014) šią problemą siūlo nagrinėti kartu. Šiame darbe pro-
jektų atrankos ir išteklių paskirstymo klausimai sujungiami ir analizuojami kaip 
viena problema. 
Toliau šiame darbe vartojamas finansinių išteklių paskirstymo terminas, ku-
ris apibrėžiamas kaip procesas, kurio metu finansiniai ištekliai paskirstomi port-
felio projektams. Finansiniai ištekliai  – tai piniginės formos išraiškos dalis, ski-
riama portfelio projektų finansavimui. Finansinių išteklių šaltiniams priklauso 
tiek nuosavi, tiek skolinti finansiniai ištekliai.   
1.2.1. Įvairių metodų taikymas kuriant projektų portfelio  
sudarymo ir išteklių paskirstymo modelius 
Literatūroje aprašyti projektų atrankos ir išteklių paskirstymo metodai yra labai 
įvairūs, o procedūros gali būti nuo paprastos iki itin sudėtingų matematinių algo-
ritmų (Eilat et al. 2008). Tyrimų rezultatai parodė, kad tinkamiausi būdai papras-
tai yra tie, kai projektų portfeliui apibrėžti pasitelkiamas metodų derinys (Dutra 
et al. 2014, Khalili-Damghani, Tavana 2014). Be to, kad būtų užtikrintas prakti-
nis metodų taikymas, jie turi pasižymėti pagrindinėmis literatūroje nurodytomis 
ypatybėmis. Tos ypatybės yra (Archer, Ghasemzadeh 2007, Liesiö et al. 2007, 
Meredith, Mantel, 2008): 
1) galimybė įtraukti kelis kriterijus;  
2) galimybė atsižvelgti į riziką;  
3) sprendimus priimantiems asmenims lengva juos suprasti;  
4) galimybė juos keisti ar koreguoti atsižvelgiant į verslo aplinkos poky-
čius. 
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Projektų atrankos ir išteklių paskirstymo metodai klasifikuojami įvairiai. 
Žemiau (1.2 pav.) pateikta projektų atrankos ir išteklių paskirstymo meto-
dų schema sudaryta apibendrinant ankstesnes metodų klasifikacijas (Heidenber-
ger, Stummer 1999, Iamratanakul et al. 2008, Verbano, Nosella 2010, Durta et 
al. 2014). Metodai skirstomi į 6 pagrindines grupes: 
1) matematinis programavimas;  
2) naudos vertinimo metodai;  
3) pažinimo teorija; 
4) simuliaciniai metodai;  
5) sprendimų ir žaidimų teorija;  
6) kiti metodai (euristiniai metodai, realūs pasirinkimai ir ad hoc). 
Toliau metodai apžvelgiami detaliau.  
 
 
1.2 pav. Projektų atrankos ir išteklių paskirstymo projektų portfelyje 
metodai (šaltinis: Heidenberger, Stummer 1999, Iamratanakul et al. 2008, 
Verbano, Nosella 2010, Durta et al. 2014) 
Fig. 1.2. Project selection and resource allocation methods in the project 
portfolio (source: Heidenberger, Stummer 1999, Iamratanakul et al. 2008, 
Verbano, Nosella 2010, Durta et al. 2014) 
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Matematinio programavimo metodai leidžia optimizuoti kai kurias tikslines 
funkcijas, atsižvelgiant į apribojimus, kurie yra susiję su ištekliais, projekto lo-
gika, jo dinamika, technologija, strategija ir t. t. Vienas iš fundamentalių kieky-
binių įrankių, naudojamų pasirenkant tinkamą projektą, yra tiesinis programavi-
mas (angl. linear programming). Jis leidžia padidinti tikėtiną naudą, kuri galbūt 
bus gaunama pasirinkus atitinkamą projektą, suvokiant esamų išteklių ribas. Tie-
sinio programavimo modeliai parodo, kad kiekvieno projekto dydis yra be galo 
dalus, tiek nauda, tiek ir išteklių sąnaudos tiesiniu mastu priklauso nuo projekto 
dydžio, pagrįsta naudingumo funkcija yra tiesinė, labiausiai neapibrėžtos yra 
laukiamos vertės, tarp projektų neegzistuoja abipusės priklausomybės. Ankstyvą 
tiesinį modelį pristatė Asher (1962).  
Dauguma su sprendimų priėmimu susijusių problemų savo pobūdžiu yra ne-
tiesinės. Esama pavyzdžių, kai gauti modeliai, pasitelkus Piecewise funkciją, 
gali būti paverčiami tiesinio programavimo modeliais. Klasikinį netiesinio pro-
gramavimo (angl. non-linear programming) modelį aprašė Souder (1973), Al-
meida ir Duarte (2011). 
Sveikųjų skaičių programavimo (angl. integer programming) modeliai pa-
lengvina supratimą neapibrėžtų projektų, abipusiai išskirtinių projektų, lygiagre-
čių projektų ir visų projektinių sąveikų programoje, pvz., tokių, kurios yra iš-
reikštos per bendrus išteklius, bendras technologijas, strateginę svarbą, rezultatų 
sąveikas ir t. t. Sveikųjų skaičių programavimo modelius galima suskirstyti į 
tiesinius ir netiesinius. Sveikųjų skaičių programavimo modelius pristatė Sch-
midt (1993), Litvinchev et al. (2011), Zaraket et. al. (2014), Litvinchev et al. 
(2014).  
Projektų antrankos ir išteklių paskirstymo uždaviniams  sudėtingėjant, atsi-
rado tikslinis programavimas (angl. goal programming) (Trenado et al. 2014). 
Tikslinio programavimo modeliai kildinami iš to, kad sprendimą priimantis as-
muo paprastai nusistato tikslus realiame gyvenime. Tai būdas, kuris leidžia 
sprendimą priimančiam asmeniui kuo labiau priartėti prie savo iškelto tikslo. 
Sprendimą priimančio asmens pirmenybių paskirstymas tarp įvairių tikslų yra 
išreikštas per kardinalias reikšmes, susijusias su tikslais. Gali būti išskiriamos 
dvi tikslinio programavimo mokyklos (Trenado et al. 2014) ir abi jos yra svar-
bios pasirenkant projektą ir paskirstant išteklius. Pirmoji yra apibūdinama kaip 
leksikografinio tikslo programavimas. Jis įmanomas tik tada, kai tikslai, esantys 
didesnio prioriteto lygmenyse, yra patenkinami tiek, kad būtų galima svarstyti 
žemesniuose lygmenyse esančius tikslus. Palyginimui, antroji mokykla išreiškia 
tikslinę funkciją, kaip pasvertą tiesiogiai susijusių nukrypimų kintamųjų kombi-
naciją, kai svoriai atspindi pirmenybes, kurias sprendimą priimantis asmuo su-
sieja su įvairiais tikslais. Strateginio verslo vieneto lygmenyje aukščiausio lyg-
mens vadovai paprastai neaptarinėja kiekvieno techninio projekto, bet išteklius 
paskirsto visoms produkto linijoms. Kiekvienoje produkto linijoje išteklių pa-
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skirstymas bus skirtingas, priklausomai nuo tikėtino pelningumo. Tikslinio pro-
gramavimo modelius pasirenkant projektus ir paskirstant išteklius pateikė Lee ir 
Kim (2000), Arasteh et al. (2014).  
Dinaminio programavimo (angl. dynamic programing) modelis yra pasikar-
tojantis matematinis būdas, kuris gali būti naudojamas siekiant rasti optimalią 
veiksmų trajektoriją nuosekliųjų sprendimų grupei. Jis tinka tose situacijose, kai 
sprendimas, priimtas viename programos etape, daro poveikį aplinkai, pvz., te-
chninės sėkmės tikimybei, kaip yra pavaizduota Jackson modelyje (1983). Ta-
čiau dinaminio programavimo modelis yra nepilnavertis, nes galima naudoti tik 
vieną išteklių apribojimą, pvz., visos išlaidos (Iamratanakul et al. 2008). Dina-
minio programavimo modelius pristatė Morales et al. (2000), Basso ir Peccati 
(2001).  
Tikimybinio programavimo (angl. stochastic programming) modeliuose 
bent vienos rūšies įvesties duomenys yra neapibrėžti ir varijuojantys. Buvo pub-
likuoti tik keli modeliai, kuriuose naudojamas tikimybinis apribotas programa-
vimas (Iamratanakul et al. 2008). Pagal šią sistemą išteklių apribojimai yra atsi-
tiktiniai kintamieji, o ne pastovūs parametrai, taip pat gali būti sudaryti tyrimo 
planai, kurie gali padėti atpažinti laimėjimų galimybę. Tokie planai turi būti ne-
delsiant ir ilgalaikėje perspektyvoje peržiūrimi, nustatant finansavimo modelius 
mokslinių tyrimų veikloje. Tikimybinio programavimo modelį pristatė Allen 
(1991), Rafiee et al. (2013).   
Įvesties duomenys projekto atrankos modeliams gali būti labai neapibrėžti, 
t. y. techninė sėkmės perspektyva gali būti vertinama kaip „menka“, „nenuma-
toma“, „nešališka“ arba „didelė“. Tokie neapibrėžti duomenys gali būti naudo-
jami taikant tam tikrą neapibrėžto matematinio programavimo (angl. fuzzy ma-
thematical programming) metodą, kaip yra pasiūlęs Weber et al. (1990). Jų 
pasiūlytas modelis fiksuoja situaciją, kurioje sprendimą priimantis asmuo nebū-
tinai siekia maksimalios tikslinės funkcijos, bet verčiau lieka patenkintas, jei jam 
pavyksta pasiekti tam tikrą trokštamą lygį. Neapibrėžto matematinio programa-
vimo metodą taip pat pasiūlė Bhattacharyya ir Kar (2011), Rebiasz (2013).   
Antra projektų atrankos ir išteklių paskirstymo metodų grupė yra naudos 
vertinimo (angl. benefit measurement) metodai. Naudos vertinimo metodai pa-
deda išsiaiškinti, kuo yra naudingas kiekvienas abejonių keliantis projektas. 
Nuosekliai atrenkami patys naudingiausi projektai, įvertinant bendras biudžeto 
ribas. Naudos įvertinimo metodai skirstomi į lyginamuosius, vertinimo ir tradi-
cinius ekonominius metodus. Lyginamieji (angl. comparative) metodai yra nau-
dojami siekiant įvertinti projektų grupę, susiejant vieną projekto pasiūlymą su 
kitu projekto pasiūlymu arba su keliais alternatyviais projekto pasiūlymais (Mar-
tino 2003). Modeliai taip pat priklauso nuo grupinių projektų vertinimų, kai res-
pondentai turi palyginti vieną pasiūlymą su kitu. Pasiūlymas gali būti bet kada 
pridedamas arba pašalinamas iš grupės, kuri yra svarstoma, visas procesas turi 
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būti pakartojamas. Q-sort būdas yra mažiausiai formalus iš visų lyginamųjų bū-
dų. Tai yra psichometrinis metodas, skirtas daiktų grupės klasifikavimui, atsi-
žvelgiant į individualią sprendžiančios grupės nuožiūrą (Iamratanakul et al. 
2008). Analitinės hierarchijos procesai (AHP) leidžia sprendimą priimančiam 
asmeniui suformuluoti sudėtingą daugiaprojektinį įvertinimą hierarchijos forma, 
kai projektai yra apačioje, o įvairūs tikslai yra atitinkamai aukštesniuose lygme-
nyse. AHP metodą sukūrė Saaty (1979). AHP dažnai naudojamas sprendžiant 
daugiakriterinio sprendimų priėmimo problemas (Salehi 2015). Mahmoodzadeh 
et al. (2007), Amiri (2010) AHP taikė projektų atrankai. Vertinimo (angl. sco-
ring) metodai skirti kandidatuojančių projektų, kurie yra susiję tarpusavyje, kla-
sifikavimui. Cooper (1981) pastebėjo, kad vertinimo metodai dažnai yra verti-
nami kaip pernelyg supaprastinti, kadangi juos naudojant sudėtingas sprendimo 
priėmimas tampa paprastesnis, vietoje jo yra pasitelkiama paprasta lygtis, kurią 
išsprendus gaunamas mišrus rezultatas. Vertinimo metodai yra suskirstyti į kont-
rolinio sąrašo metodą, tradicinius vertinimo metodus ir įvairialypę naudingumo 
analizę. Vertinimo modelius pristatė Ulvila ir Chinnis (1992),  Morcos (2008), 
Murray et al. (2010). Tradiciniai ekonominiai metodai yra skirti atlikti išlaidų ir 
gautos naudos analizę ir / arba įvertinti finansinę projekto riziką. Finansinė ana-
lizė atliekama siekiant nustatyti projekto efektyvumą, remiantis numatomais pi-
nigų srautais. Vertindami projekto efektyvumą, dauguma autorių taiko šiuos ro-
diklius: investicijų grąžos, atsipirkimo laikotarpio, buhalterinės grąžos normos, 
grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, pelningumo indekso ir mo-
difikuotos vidinės grąžos normos. Rizikos analizę sudaro dvi viena kitą papil-
dančios dalys: kokybinė ir kiekybinė. Kokybinė analizė atliekama taikant įvai-
rius eksperimentinius metodus. Atliekant kokybinę analizę nustatomi visi rizikos 
ir neapibrėžtumo veiksniai, taip pat jų reikšmė projektui. Kiekybinės analizės 
užduotis – kiekybiškai įvertinti rizikos veiksnių nuokrypių poveikį projekto 
efektyvumui. Ekonominį modelį pristatė Dutra et al. (2014).  
Pažinimo teorijos (angl. cognitive emulation) metodai yra skirti faktinio 
sprendimų priėmimo proceso organizacijoje modelio sukūrimui (Hall, Nauda 
1990). Jie yra pagrįsti panašiomis aplinkybėmis anksčiau įgyta patirtimi, kai iš-
vadų darymas, atsižvelgiant į galimus duomenis, atrodo pagrįstas. Pažinimo teo-
rijos metodus galima padalinti į statistinius metodus, ekspertines sistemas, 
sprendimų proceso analizes.   
Simuliaciniai (angl. simulation) metodai leidžia kur kas detaliau išreikšti re-
alias sistemas, lyginant su optimizavimo metodais, o modeliavimo metu reikia 
atsakyti tik į „kas, jeigu“ tipo klausimus. Jie yra naudojami tada, kai eksperi-
mentai realybėje yra netinkami, per brangūs arba trunka ilgai, neįmanoma atlikti 
sudėtingas analitines procedūras arba jų negalima taikyti neviršijant leistinų kaš-
tų ir neužtrunkant pernelyg ilgai. Daugumą simuliacinių metodų galima rasti 
parenkant projektą ir paskirstant išteklius. Monte Karlo simuliavimo metu pro-
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gramoje yra naudojami visų tikimybinių elementų tikimybiniai paskirstymai, 
siekiant apskaičiuoti bendrą tikslinių verčių ir panaudotų reikšmių tikimybės 
pasiskirstymą. Sisteminės dinamikos simuliavimas sukuria grįžtamojo ryšio cik-
lus, kad būtų galima išplėsti analizes pagal tam tikrą scenarijų.  
Sprendimo ir žaidimo teorijos (angl. decision and game theory) metodai 
aiškiai akcentuoja galimus būsimus įmonės aplinkos neapibrėžtos apimties įvy-
kius arba reakcijas. Metodai skiriasi tuo, kad sprendimo priėmimo teorija teigia, 
jog aplinkos pokyčiai nepriklauso nuo įmonės veiksmų, tuo tarpu žaidimo teorija 
aiškiai akcentuoja racionalius konkurentus. Sprendimo ir žaidimo teorijos meto-
dai skirstomi į sprendimo medžio metodus, žaidimo teorinius metodus, grupinių 
sprendimų būdus. Sprendimo medį (angl. decision tree) sudaro dvejopi mazgi-
niai taškai: klasikinių tikimybinių įvykių mazginiai taškai ir sprendimo mazgi-
niai taškai. Heidenberger (1996) pristatė trečio tipo mazginį tašką, „apskaičiuotą 
tikimybę“, kuri nukreipia tikimybinį perėjimą į tolesnį mazginį tašką, priklau-
somai nuo pastangų, kurios dedamos siekiant jo, kai išteklių vartojimas yra susi-
jęs su perėjimo tikimybe pagal konkrečią nenutrūkstamą, monotoniškai didėjan-
čią, iškilią, Piecewise tiesinę perėjimo funkciją. Žaidimo teoriniai (angl. game 
theory) metodai yra naudingi vertinant išteklių paskirstymo strategijas, aiškiai 
atsižvelgiant į racionaliai veikiančius konkurentus. Dauguma žaidimo teorijos 
metodų yra riboti. Naudojant grupinių sprendimų (angl. group decision)  būdus 
galima sistemiškai surinkti ir apjungti konkrečių sričių ekspertų žinias ir verti-
nimus.  Taigi, šis metodas yra vertinamas kaip tinkamas atliekant praktines ope-
racijas ar bent jau kaip patikrinimo priemonė duomenų, kurie yra reikalingi no-
rint sukurti sudėtingesnį modelį, gavimui. Plačiai naudojamas grupinių 
sprendimų būdas yra Delfi metodas. Delfi metodas apima keletą nuosekliai at-
liekamų procedūrų, kai siekiama suformuoti grupės nuomonę apie tam tikrą pro-
blemą, apie kurią nepakanka informacijos.  
Euristinis (angl. heuristic) modeliavimas yra skirtas priimtinų, bet nebūtinai 
optimalių, sprendimų paieškai. Modelį, skirtą projekto atrankai ir išteklių pa-
skirstymui, ir kuris apima euristinę procedūrą, pasiūlė Coffin ir Taylor (1996), 
Carazo et al. (2010). Realūs pasirinkimai (angl. real option) prasideda nuo in-
vesticinės galimybės nupiešimo, atsižvelgiant į pasirinkimo sandorį. Kad tai bū-
tų įmanoma, reikia nustatyti kintamuosius, leidžiančius apibrėžti projekto ypaty-
bes ir paprasto pasirinkimo sandorio vertę (Iamratanakul 2008). Projektų 
atrankos modelį, naudojantį realių pasirinkimų metodą, pasiūlė Rogers et al. 
(2002). Ad hoc metodai yra kitokio tipo, jie yra nestruktūriniai ir sukurti tam 
tikriems tikslams pasiekti. Tai metodai, naudojantys projektų atrankos kryptis 
„iš viršaus į apačią“ (Hall, Nauda 1990). 
Toliau, siekiant išsiaiškinti finansinių išteklių paskirstymo projektų portfe-
lyje modelio sudarymo galimybes, bus išnagrinėti projektų atrankos kriterijai.  
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1.2.2. Projektų atrankos kriterijai  
Norint priimti teisingus sprendimus dėl potencialių projektų, svarbu, kad būtų 
aiškiai apibrėžti portfelio sudarymo kriterijai (Dutra et al. 2014). Šiuos kriterijus 
bendrovės turėtų taikyti tik jei jie lengvai suprantami sprendimus priimantiems 
asmenims (Meredith, Mantel 2011, Dutra et al. 2014).  
Iki XX a. aštuntojo dešimtmečio dauguma projektų atrankos ir išteklių pa-
skirstymo sprendimų buvo pagrįsti modeliais, pagal kuriuos buvo atsižvelgiama 
tik į vieną kriterijų (Schwindt, Zimmermann 2015). Tinkami pavyzdžiai būtų 
ekonominio vertinimo matai (grynoji dabartinė vertė (NPV), vidinė pelno norma 
(IRR), investicijų grąža (ROI), atsipirkimo laikotarpis (PB) ir kt.). Vėliau, XX a. 
devintajame ir dešimtajame dešimtmečiuose, buvo kuriami optimizavimo mode-
liai, taikomi projektų portfelio sudarymo srityje, ir tai leido sprendimus priiman-
tiems asmenims paprasčiau spręsti problemą, ieškant tokio projektų rinkinio, 
kuris leistų optimizuoti pagrindinį organizacijos tikslą, atsižvelgiant į daugiau 
kriterijų (Schwindt, Zimmermann 2015).  
1.2 lentelėje pateikti projektų atrankos kriterijai, kurie taikomi priimant 
sprendimą dėl projektų portfelio sudarymo ir išteklių paskirstymo. 
1.2 lentelė.  Projektų atrankos kriterijai (2006–2016) (šaltinis: autorė) 
Table 1.2. Project selection criteria (2006–2016) (source: author) 
Pagrindinis 
aspektas 
Kriterijus Nuorodos 
Strateginė 
nauda 
Strateginis suderi-
nimas 
Dinesh Kumar et al. 2007, Asosheh et al. 2010, 
Franco, Lord 2011, Sánchez  2015, Oliveira 
et al. 2015, Tavana et al. 2015. 
Konkurencingumo 
didinimas 
Mavrotas et al. 2006, Dinesh Kumar et al. 2007, 
Eilat et al. 2008, Guneri et al. 2009, Tohumcu, 
Karasakal 2010. 
Nemateriali nauda Padovani et al. 2008, Asosheh et al. 2010, Gut-
jahr et al. 2010, Franco, Lord 2011.  
Socialinė nauda Dey 2006, Halouani et al. 2009. 
Ryšys su kitais pro-
jektais 
Wei et al. 2007, Eilat et al. 2008, Chen, Cheng 
2009. 
Darbuotojų porei-
kių patenkinimas 
Eilat et al. 2008, Bai et al. 2010. 
 
Aplinkosauginė 
nauda 
Dey 2006, Guneri et al. 2009, Halouani et al. 
2009.  
Gamtos išteklių 
naudojimo mažini-
mas 
Wey, Wu 2007.  
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  1.2 lentelės tęsinys 
Pagrindinis 
aspektas Kriterijus Nuorodos 
 Darbo vietų kūri-
mas 
Mavrotas et al. 2006, Guneri et al. 2009. 
Mokymasis ir ži-
nios 
Yans and Hsieh 2009, Bai et al. 2010, Gutjahr 
et al. 2010, Zakaret et al. 2014, Oliveira et al. 
2015. 
Kolektyvo motyva-
vimas 
Tohumcu, Karasakal 2010. 
Verslo 
nauda 
Rinkos potencialas / 
pajamos 
Bertolini et al. 2006, Canez, Garfias 2006, 
Mavrotas et al. 2006, Medaglia et al. 2007, 
Liang, Li 2008, Liesio et al. 2008, Kumar et al. 
2009, Chen, Askin 2009, Chen, Cheng 2009, 
Halouani et al. 2009, Yang, Hsieh 2009, 
Büyüközkan, Öztürkcan 2010, Henriksen, Ros-
tad 2010, Tohumcu, Karasakal 2010, Asosheh et 
al. 2010, Huang, Zhao 2014. 
Bendra nauda Dinesh Kumar et al. 2007, Wei et al. 2007, 
Fang et al. 2008, Guo et al. 2008, Liang, Li 
2009, Yang, Hsieh 2009,  Bai et al. 2010, 
Büyüközkan, Öztürkcan 2010, Dutra et al. 
2014, Karsu, Morton 2014. 
Klientų poreikių 
patenkinimas 
Wey, Wu 2007, Dinesh Kumar et al. 2007, Eilat 
et al. 2008, Mavrotas et al. 2008, Lee et al. 
2008, Guneri et al. 2009, Asosheh et al. 2010, 
Bai et al. 2010, Henriksen, Rostad 
2010,Tohumcu, Karasakal 2010.   
Plėtros galimybė Eilat et al. 2008, Asosheh et al. 2010.  
Techniniai 
sunkumai 
Projekto sudėtin-
gumas 
Bertolini et al. 2006, Dey 2006, Eilat et al. 
2008, Ren, Zhang 2008, Guneri et al. 2009, 
Amiri 2010, Tohumcu, Karasakal 2010. 
Reikalingas laikas Canez, Garfias 2006, Dinesh Kumar et al. 2007, 
Wei et al. 2007, Eilat et al. 2008, Amiri 2010, 
Asosheh et al. 2010, Tohumcu, Karasakal 2010. 
Palankios įgyven-
dinimo ir priežiūros 
sąlygos 
Wei et al. 2007, Padovani et al. 2008, Eilat 
et al. 2008, Ren, Zhang 2008, Chen, Cheng 
2009, Kumar et al. 2009, Tohumcu, Karasakal 
2010. 
Naujoviškumo lygis Mavrotas et al. 2008, Yang, Hsieh 2009. 
Norminių taisyklių 
laikymasis 
Eilat et al. 2008, Henriksen, Rostad 2010.  
 
Projekto mastas Amiri 2010, Oliveira et al. 2015. 
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  1.2 lentelės pabaiga 
Pagrindinis 
aspektas 
Kriterijus Nuorodos 
Finansinės 
išlaidos 
Visos investicijos Bertolini et al. 2006, Wei et al. 2007, Wey, Wu 
2007, Medaglia et al. 2007, Liang, Li 2008, 
Liesio et al. 2008, Mavrotas et al. 2008, Eilat 
et al. 2008, Kumar et al. 2009, Guneri et al. 
2009, Amiri 2010, Asosheh et al. 2010, 
Büyüközkan, Öztürkcan 2010, Dutra et al. 
2014. 
Investicijos į žmo-
giškuosius išteklius 
Bertolini et al. 2006, Wei et al. 2007,Wey, Wu 
2007, Dinesh Kumar et al. 2007, Mavrotas et al. 
2008, Eilat et al. 2008, Yang, Hsieh 2009, Aso-
sheh et al. 2010, Chang, Lee 2010, Gutjahr 
et al. 2010, Tohumcu, Karasakal 2010.  
Investicijos į tiekė-
jus 
Wei et al. 2007, Chen, Cheng 2009, Tohumcu, 
Karasakal 2010, Asosheh et al. 2010.  
Investicijos į inf-
rastruktūrą 
Wey, Wu 2007, Guneri et al. 2009, Kumar et al. 
2009, Chang, Lee 2010.  
Investicijos į te-
chnologijas 
Wei et al. 2007,  Eilat et al. 2008, Amiri 2010.  
Rizika Rizika, neapibrėž-
tumas 
Wei et al. 2007, Fang et al. 2008, Guo et al. 
2008, Liang, Li 2008, Kumar et al. 2009, Ha-
louani et al. 2009, Asosheh et al. 2010, 
Büyüközkan, Öztürkcan 2010, Tohumcu, Kara-
sakal 2010, Franco, Lord 2011. 
Darnus 
vystyma-
sis 
Darnumas Sánchez 2015, Siew 2016.  
 
Kaip rodo mokslinės literatūros analizė, dažniausiai nagrinėjama projektų 
atranka, pagrįsta finansiniais (Bertolini et al. 2006, Canez, Garfias 2006, 
Lawson et al. 2006, Medaglia et al. 2007, Mavrotas et al. 2006, Jafarizadeh, 
Khorshid 2008, Liang, Li 2008, Liesio et al. 2008, Kumar et al. 2009, Chen, 
Askin 2009, Chen, Cheng 2009, Yang, Hsieh 2009, Büyüközkan, Öztürkcan 
2010 Tohumcu, Karasakal 2010, Asosheh et al. 2010, Dutra et al. 2014, Arasteh 
et al. 2014), rizikos (Wei et al. 2007, Liang, Li 2008, Kumar et al. 2009, 
Asosheh et al. 2010, Büyüközkan, Öztürkcan 2010, Tohumcu, Karasakal 2010, 
Lawson et al. 2006, Jafarizadeh, Khorshid 2008, Dutra et al. 2014, Arasteh et al. 
2014) ir strateginio suderinimo (Eilat et al. 2008, Asosheh et al. 2010, Franco, 
Lord 2011, Dutra et al. 2014, Arasteh et al. 2014) kriterijais.  
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1.2.3. Projektų portfelio sudarymo ir išteklių paskirstymo  
modelių įvairovė  
Projektų portfelio sudarymas ir išteklių paskirstymas – vieni svarbiausių projek-
tų portfelio valdymo klausimų, todėl nenuostabu, kad atlikta daug tyrimų sie-
kiant sukurti projektų portfelio sudarymo ir išteklių paskirstymo modelius. Pir-
mieji paskelbti darbai buvo priskiriami prie kapitalo planavimo temos (Bernhard 
1969), projektams ir portfeliams vertinti naudojant tik finansines priemones. Fi-
nansiniai aspektai yra labai svarbus projektų portfelio sudarymo elementas, nes 
šiame procese svarbiausia ribotas lėšas nukreipti ten, kur jos užtikrins optimalią 
vertę organizacijai. Klasikiniai finansinės analizės modeliai yra atsipirkimo lai-
kotarpio (PB), investicijų grąžos (ROI), vidinė pelno normos (IRR) ir grynosios 
dabartinės vertės (NPV) (Burke 2013).  
Vėliau dėl optimizavimo algoritmų pažangos ir didesnės skaičiavimo galios 
tapo įmanoma spręsti didelius (mišrius sveikųjų skaičių) optimizavimo uždavi-
nius, apimančius daugelį išteklių, projektų sąveiką ir daugelį laikotarpių (Loc-
kett, Gear 1975, Heidenberger 1996). Daugiakriteriniais projektų portfelio mo-
deliais siekiama suderinti projektų portfelio optimizavimą su išsamiu 
daugiareikšmių kriterijų nagrinėjimu. Šie modeliai sukurti remiantis nusistovėju-
sia daugelio veiksnių vertės nustatymo teorija siekiant daugiakriterines projektų 
vertes sujungti į bendrąją portfelio vertę ir, taikant tiesinį programavimą sveikai-
siais skaičiais, nustatyti optimalią projektų portfelio sudėtį, atsižvelgiant į ištek-
lių ir kitus apribojimus. Taikant portfelio optimizavimo modelius naudojami 
rizikos matai: a) didinant tikėtiną portfelio vertę atsižvelgiant į portfelio rizikos 
apribojimus (Dentcheva, Ruszczynski 2006), b) minimizuojant portfelio riziką 
atsižvelgiant į tikėtinos portfelio vertės apribojimus arba c) riziką ir tikėtiną ver-
tę sujungiant į vieną tikslo funkciją (Gustafsson and Salo 2005, Jafarizadeh ir 
Khorshid-Doust 2008). 
Projektų portfelio sudarymo ir išteklių paskirstymo esant neapibrėžtumui 
tema plačiai nagrinėjama daugelyje tyrimų, todėl nemažai mokslininkų, norėda-
mi atsižvelgti į šios problemos neapibrėžtumą, taikė neapibrėžtų aibių teoriją 
(angl. fuzzy sets theory), kurią 1965 m. pristatė Zadeh. Huang (2006) pateikė du 
patikimumu pagrįstus, tikimybe apribotus programavimo sveikaisiais skaičiais 
modelio, skirto kapitalo planavimui, tipus, kai kartu nustatomas patikimumo 
lygis. Modeliai išspręsti taikant neapibrėžtą modeliavimu pagrįstą genetinį algo-
ritmą. Wei et al. (2007) neapibrėžtų aibių teoriją taikė norėdami apskaičiuoti 
neaiškumus ir neapibrėžtumą, kylančius vertinant tiekimo grandinės valdymo 
alternatyvas ir apibendrinant lingvistinius vertinimus. Chen ir Cheng (2009) pri-
statė daugiakriterinį sprendimų priėmimo modelį, pagrįstą neapibrėžtais matais. 
Perez ir Gomez (2014) pateikė daugiatikslį projektų portfelio sudarymo modelį, 
pagal kurį neapibrėžtų aibių teorija buvo įtraukta į apribojimus. Mohagheghi 
et al. (2015) pasiūlė projektų portfelio sudarymo modelį, pagrįstą nauju neapi-
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brėžtų aibių teorijos plėtiniu. Buvo pristatytas naujas sudėtinis indeksas, pagal 
kurį vienu metu atsižvelgiama ir į riziką, ir į grąžą. Šis metodas rodo projekto 
rizikos ir grąžos lygius, be to, taikant šį metodą apskaičiuojama projekto vieneto 
grąžos rizika. Taikant jų modelį rizika vertinama pagal projektų grąžos apatinę 
pusvariaciją, kuri yra tiesioginis, aiškus ir plačiai pripažįstamas neigiamos rizi-
kos matas. 
Stewart (2016) projektų portfelio sudarymą iš siūlomų projektų aibės, atsi-
žvelgiant į išteklių apribojimus, suformulavo kaip daugiatikslę optimizavimo 
problemą. Nustatyti trijų kategorijų tikslai: kiekybiniai (gali apimti ekonominę 
naudą, pajėgumų didinimą ir kt.), kokybiniai (gali apimti poveikį saugai, varto-
tojų pasitenkinimą ir kt.) ir pusiausvyros (įmonės departamentas taip pat turi 
pasirūpinti, kad būtų užtikrintas teisingumas, tai yra, pavyzdžiui, kad tam tikra 
veikla nebūtų nesąžiningai teikiama pirmenybė vienai ar kitai klientų grupei, 
veikla būtų subalansuota trumpalaikių, vidutinės trukmės ir ilgalaikių tikslių po-
žiūriu bei suderinta su strateginiais aukšto lygio valdymo tikslais, tokiais kaip 
tiekimo saugumas, poveikis aplinkai ir kt.). Benaija ir Kjiri (2015) projektų port-
felio sudarymą taip pat suformulavo kaip daugiatikslę optimizavimo problemą. 
Nustatyti trys tikslai: projekto vertės maksimizavimas, rizikos minimizavimas ir 
suderinimo su strategija maksimizavimas.  
1.3 lentelėje parodyti keli projektų portfelio sudarymo ir išteklių paskirsty-
mo modelių pavyzdžiai. 
1.3 lentelė. Projektų portfelio sudarymo ir išteklių paskirtymo modelių palyginimas 
(šaltinis: autorė) 
Table 1.3.  Comparison of project portfolio selection and resource allocation models 
(source: author) 
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al. 2010 
Ekonominė nauda, 
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skaičių programavi-
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metodai 
Gutjahr et 
al. 2010 
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  1.3 lentelės pabaiga 
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Portfelio kokybė, 
projektų skaičius 
portfelyje 
25000 − − − Tiesinis svei-
kųjų skaičių 
programavimas 
Litvinchev et al. 
2010 
Portfelio kokybė, 
projektų skaičius 
portfelyje 
10000 + − − Tiesinis svei-
kųjų skaičių 
programavimas 
Litvinchev et al. 
2011 
Laukiamas pelnas 15 + + + Metaeuristiniai 
metodai 
Gutjahr, Froeschl 
2013 
Mokymasis ir 
žinios 
11 − − + Tiesinis svei-
kųjų skaičių 
programavimas, 
metaeuristiniai 
metodai 
Zaraket et al. 
2013 
Bendra nauda 100 + − − Metaeuristiniai 
metodai 
Cruz et al. 2014 
Bendra nauda, 
projektų skaičius 
portfelyje 
25000 + − − Tiesinis svei-
kųjų skaičių 
programavimas 
Litvinchev et al. 
2014 
Pelnas 6 − + + Tikslinis  
programavimas 
Arasteh et al. 
2014 
Bendra nauda, 
pusiausvyra 
39 − − − Sveikųjų skaičių 
programavimas 
Karsu, Morton 
2014 
NPV 10 + + + Sveikųjų skaičių 
programavimas, 
genetiniai algo-
ritmai 
Huang, Zhao 
2014. 
 
Vis dažniau į projektų portfelio sudarymo ir išteklių paskirstymo uždavinius 
įtraukiant papildomus kriterijus ir / ar apribojimus, uždaviniai tampa dar sudė-
tingesni. Tik naujų technologijų atsiradimas bei mokslinių tyrimų portfelio val-
dymo srityje plėtojimas leidžia spręsti šiuos sudėtingus finansinių išteklių pas-
kirstymo klausimus. Taigi, daugiakriterinių sprendimų priėmimo teorija puikiai 
atitinka projektų portfelio sudarymo ir išteklių paskirstymo uždavinių komplek-
sinę prigimtį.  
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1.3. Darnumu paremtas projektų portfelio valdymas 
Darnumas laikomas vienu svarbiausių šiandieninei visuomenei kylančių uždavi-
nių. Daugelis įmonių, formuluodamos savo misiją ir strategiją, plačiai taiko dar-
numo koncepciją (Martens, Carvalho 2016). Be to, tai yra viena populiariausių 
mokslininkų tyrimų sričių. Visai neseniai darnumo idėja buvo integruota ir į pro-
jektų valdymą (Gareis et al. 2009, Silvius et al. 2009, Martens, Carvalho 2016). 
2008 m. vykusiame 22-ajame Tarptautinės projektų valdymo asociacijos (angl. 
International Project Management Association, IPMA) pasauliniame kongrese 
IPMA prezidentė Mary McKinley teigė: „siekiant tolesnės projektų valdymo 
profesijos raidos, projektų vadovai turi imtis atsakomybės už darnumą“ (McKin-
ley 2008).  
Projektų portfelio valdymo srityje vis daugiau reikšmės teikiama darnumo 
klausimui. Vis geriau suprantama, kad reikia sukurti metodus, priemones ir bū-
dus siekiant integruoti darnumo kriterijus į projektų valdymą, taip pat atsiranda 
vis didesnis žinių ir koncepcijų, kaip įdiegti darnumą projektų portfelio valdymo 
procese, poreikis (Sanchez, Lopez 2010, Martens, Carvalho 2013, Ebbesen, Ho-
pe 2013, Tufinio et al. 2013, Brook, Pagnanelli 2014, Silvius, Schipper 2014a, 
Daneshpour 2015, Martens, Carvalho 2016). Silvius ir Tharp (2013) padarė iš-
vadą, kad „darnumo ir projektų valdymo ryšys [...] įgauna pagreitį“. 
1.3.1. Darnumo ir darnaus vystymosi samprata 
Dėl nuolat augančio pasaulio gyventojų skaičiaus, ribotų išteklių ir klimato kai-
tos grėsmės pasaulis susiduria su daugybe aplinkosaugos ir socialinių problemų. 
Todėl daug vilčių siejama su darnumo samprata. Pastaruoju metu darnumo ir 
darnaus vystymosi sąvokos vartojamos labai dažnai. Jos nagrinėjamos daugelyje 
mokslinių sričių: projektų valdymo (Ebbesen, Hope 2013, Brook, Pagnanelli 
2014, Silvius, Schipper 2014, Daneshpour 2015, Økland 2015, Marcelino-
Sadaba et al. 2015, Martens, Carvalho 2016), verslo ekonomikos (Coenen et al. 
2012, Martins et al. 2013, Bistrova  et al. 2014, Ciemleja, Lace 2015), statybos 
(Ding 2008, Bynum et al. 2013, Zolfani, Zavadskas 2013, Kildienė 2014, Al-
mahmoud, Doloi 2015, Ruparathna, Hewage 2015, Whang, Kim 2015) bei dau-
gelyje kitų. Be to, šios sąvokos dažnai vartojamos sinonimiškai (Robinson 2004, 
Lozano 2008, Wass et al. 2014, Utz et al. 2015).  
Literatūros apžvalga parodė, kad sutartos darnumo apibrėžties nėra. Pasau-
linė aplinkos ir vystymosi komisija (1987) darnų vystymąsi apibrėžė kaip „vys-
tymąsi, kuris leidžia patenkinti dabartinius poreikius, nesumažinant būsimų kar-
tų galimybių patenkinti savuosius“. Ši apibrėžtis apima dvi sąvokas: poreikių, 
visų pirma būtiniausių pasaulio neturtingųjų (šiai turėtų būti teikiamas priorite-
tas), ir aplinkos gebėjimo patenkinti dabarties ir ateities poreikius apribojimų, 
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kuriuos lemia technologijų lygis ir visuomeninė sistema (Brundtland 1987). 
Kaip pagrindinis darnumo elementas pabrėžiamas orientavimosi į ateitį aspektas. 
Toks rūpinimasis ateitimi reiškia išmintingą gamtos išteklių naudojimą ir kitus 
aspektus, susijusius su aplinkosauginiu pėdsaku. Vis dėlto darnumui užtikrinti 
būtinas ne tik aplinkosauginis, „žaliasis“, aspektas, bet ir socialinis (Silvius et al. 
2012, Martens, Carvalho 2016). Pasak Ebbesen ir Hope (2013), ši apibrėžtis visų 
pirma yra teorinė arba konceptuali, ja nesiekiama pasiūlyti problemos, kaip dar-
naus vystymosi principą suderinti su pagrindiniu verslo (ir tam tikru mastu pro-
jektų) tikslu gauti pelno, sprendimo būdų.  
Platesnė darnumo apibrėžtis pagrįsta trijų matmenų, t. y. socialinio, aplinko-
sauginio ir ekonominio, integravimu; šie matmenys sudaro tris darnumo rams-
čius, žinomus kaip „triple bottom line“ (trejopos veiklos apskaita) (Elkington 
1997) (1.3 pav.).  
 
 
1.3 pav. Darnumo 3P koncepcija (šaltinis: Elkington 1997) 
Fig. 1.3. The Tripple-P concept of sustainability (source: Elkington 1997) 
Ekonominis darnumas paprastai gerai suprantamas ir yra operacionalizuotas 
veiklos lygmeniu (Cruz, Wakolbinger 2008, Gimenez et al. 2012, Martens, Car-
valho 2016). Tačiau aplinkos ir socialinis darnumas ne visada toks aiškus. Veik-
los lygmeniu aplinkos darnumas reiškia energijos ir kitų išteklių naudojimą bei 
veiklos metu susidarančių atliekų valdymą. Aplinkos darnumas dažnai siejamas 
su atliekų, taršos mažinimu, energijos vartojimo efektyvumu, išmetamųjų teršalų 
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mažinimu, mažesniu pavojingųjų, kenksmingųjų ir nuodingųjų medžiagų varto-
jimu bei ekologinių avarijų tikimybės sumažinimu (Gimenez et al. 2012, Mar-
tens, Carvalho 2016). Kita vertus, socialinis darnumas orientuotas į vidaus (dar-
buotojų) ir išorės bendruomenes (Pullman et al. 2009). Socialinis darnumas 
reiškia, kad organizacijos suteikia vienodas galimybes, skatina įvairovę ir ryšius 
bendruomenėje bei už jos ribų, prisideda prie gyvenimo kokybės gerinimo ir 
užtikrina demokratinius procesus bei atsakingo valdymo struktūras (Elkington 
1997). Iš tiesų, įmonės turi užsiimti ĮSA (įmonių socialinės atsakomybė) veikla, 
norėdamos pagerinti savo socialinę reputaciją (Gimenez et al. 2012). Trijų rams-
čių koncepcija reiškia ne tik socialiai atsakingą ir aplinką tausojantį organizacijų 
elgesį, bet ir tai, kad eigoje galima gauti finansinės naudos (Martens, Carvalho 
2016). Tokiu atveju darnus vystymasis tapatinamas su racionalia visuomene, 
kuriai būdingas švarus verslas ir atitinkamai ekonominė plėtra (De Araújo, 
Mendonça 2009).  
Trejopos veiklos apskaita parodo darnumo esmę, įvertinus pasaulyje vyk-
domos organizacinės veiklos poveikį. Remiantis šia perspektyva darnumas nėra 
tik valdymo priemonė organizacijoms. Norėdamos tęsti veiklą ilgalaikėje per-
spektyvoje, organizacijos turi imtis priemonių, kuriomis prisidėtų prie darnaus 
gamtos ir žmogiškųjų išteklių valdymo, prie visuomenės gerovės bei visos eko-
nomikos vystymo (Martens, Carvalho 2016).  
Rutkauskas ir Lapinskaitė (2012), nagrinėdami darnaus vystymosi aspektus 
verslo aplinkoje, išskyrė vieną kitai prieštaraujančias nuomones, pavyzdžiui, 
Davidson (2011) teigė, jog apibrėžties esmė tokia miglota, kad tampa beprasme. 
Anot Lindsey (2001), ši apibrėžtis tokia nekonkreti, kad praktiškai nepritaikoma, 
ji yra tokio bendro pobūdžio, kad kiekvienas gali su ja sutikti. Tačiau reikėtų 
nepamiršti, kad ši apibrėžtis yra viena dažniausiai cituojamų ir tapo gilesnių, 
konceptualesnių apibrėžčių ašimi (Rutkauskas, Lapinskaitė 2012).  
Nepaisant prieštaringų nuomonių, darnumo aspektai, atspindintys Brundt-
land apibrėžtį, yra nuolat įtraukiami į įmonių strateginius ir veiklos planus (Da-
vidson 2011, Martens, Carvalho 2016). Be to, dėl vis didesnės tendencijos pri-
taikyti šią visiems žinomą tiesą verslo pasaulyje ne tik susiformavo darnaus 
vystymosi samprata, kurią Galbreath (2009) apibrėžė kaip verslo strategiją, kuria 
siekiama sukurti ilgalaikę vertę suinteresuotosioms šalims, įtraukiant galimybes 
ir valdant su ekonominiu, aplinkos bei socialiniu vystymusi susijusią riziką, bet 
ir atsirado darnaus įmonės vystymosi koncepcija, pastaraisiais dešimtmečiais 
tapusi daugelio tyrimų studijų objektu.  
Kalbant apie darnumo apibrėžtį, būtina pažymėti, kad literatūroje ji dažnai 
skaidoma į absoliutų (stiprų) darnumą (angl. strong sustainability) ir sąlyginį 
(silpną) darnumą (angl. weak sustainability) (Čiegis et al. 2005, Wu, Wu 2012, 
Mikalauskienė 2014) (1.4 pav.). Stipraus ir silpno darnumo interpretacijos gali 
būti grindžiamos gamtinio ir ekonominio kapitalo atsargų pakeičiamumo ir vie-
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nas kito papildymo galimybėmis. Stiprus darnumas reikalauja, kad abu jie ne-
mažėtų kurio nors svarbaus rodiklio atžvilgiu. Stiprus darnumas vaizduojamas 
kaip trys persipynę apskritimai, o tai reiškia, kad aplinka užtikrina gamtos ištek-
lius ir ekosistemų paslaugas, kurių reikia ekonominiam ir socialiniam vystymui-
si, taigi anot gamtinio kapitalo ir žmonių sukurto kapitalo, tarpusavio pakeičia-
mumas nėra išmintingas (Wu, Wu 2012). Ekonominis vystymasis priklauso ir 
nuo socialinio, ir nuo aplinkos kapitalo, tuo tarpu aplinkos sąlygas veikia tiek 
ekonominiai, tiek socialiniai procesai. Vadovaujantis stipraus darnumo kriteri-
jais, daroma prielaida, kad gamtinis kapitalas ir ekonominis kapitalas gamybos 
procese daugiausiai vienas kitą papildo, o ne pakeičia.  
Vyraujančioms ekonominėms teorijoms atstovaujantiems ekonomistams 
priimtinesnė yra silpna darnumo versija, orientuota į būklės, kuriai esant „gerovė 
nemažėja laikui bėgant“, užtikrinimą (Mikalauskienė 2014). Silpno darnumo 
atveju norima pasiekti nemažėjantį bendro kapitalo lygį, numatant trijų darnumo 
ramsčių tarpusavio pakeitimą. 
Kalbant apie silpną ir stiprų darnumą, pažymėtina, kad prie silpno darnumo 
versijos buvo pereita tada, kai paaiškėjo, kad stipri darnumo koncepcija yra aiš-
kiai nepraktiška. Taikant silpno darnumo koncepciją, darnumas reikštų žmonių 
gerovės palaikymą tokiu būdu, kad ji galėtų augti ar bent jau neprastėtų (Čiegis 
et al. 2005, Mikalauskienė 2014).  
 
 
1.4 pav. Pagrindinių darnumo aspektų ir jų santykių iliustracija  
(šaltinis: Wu, Wu 2012) 
Fig. 1.4. Illustration of key components of sustainability and their 
relationship (source: Wu, Wu 2012) 
Nors šie trys matmenys yra plačiai aptariami literatūroje, dėl jų tarpusavio 
ryšių vis dar nesutariama. Pavyzdžiui, ar galima žemą aplinkos kokybės lygį 
pakeisti aukštu ekonominio išsivystymo lygiu? Diskutuojant apie silpną ir stiprų 
darnumą, pagrindinis klausimas yra tai, ar darnumas leidžia gamtinį ir žmonių 
sukurtą kapitalą pakeisti vieną kitu. Silpno darnumo atveju galimas šių trijų 
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matmenų tarpusavio pakeitimas, tuo tarpu stipraus darnumo atveju – ne. Dėl 
sparčiai senkančių gamtos išteklių ir poveikio aplinkai dėl augančio gyventojų 
skaičiaus vis labiau pripažįstama, kad darnumo pagrindas yra aplinkosaugos 
matmuo. Paprastas, tačiau įtikinamas argumentas yra tas, kad, neužtikrinus tin-
kamo biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų bei paslaugų lygio, ekonomi-
nis ar socialinis vystymasis nebus darnus. Šie konceptualūs klausimai turi dide-
lės įtakos formuojant ir taikant darnumo matus. Pavyzdžiui, remiantis trijų 
ramsčių koncepcija, su darnumu susiję matai gali būti skirstomi į aplinkosaugi-
nius, ekonominius ir socialinius rodiklius, ir tik tais, kurie vienu metu apima vi-
sus tris matmenis, galima visapusiškai įvertinti darnumą. Savo ruožtu, nuo to, 
koks darnumas – stiprus ar silpnas – pasirenkamas, priklausys, kaip bus verti-
namas bendras darnumas. Kiekybiniai matai gali padėti paaiškinti ir patikslinti 
su darnumu susijusias sąvokas, pagilinti mūsų supratimą apie sudėtingus darnu-
mo sudedamųjų dalių ryšius ir taip prisidėti prie darnaus vystymosi mokslo ir 
praktikos. Sudarant kiekybinius darnumo matus, reikia aiškiai nurodyti, kokius 
darnumo aspektus norima vertinti, kuriuos aspektus norima išlaikyti ar plėtoti ir 
kaip šie skirtingi aspektai turėtų būti vienas su kitu susiję ar integruoti. Taip dar-
numo sąvokai būtų suteikta tikslumo (Wu, Wu 2012).  
Lietuvių kalbos žodyne  žodis „darnus“ apibūdinamas kaip susiderinęs, 
harmoningas. Šiame darbe vartojamas žodis darnumas apibėžiamas kaip eko-
nominių, socialinių ir aplinkosauginių aspektų harmonija.  
Darbe vartojamas terminas darnus projektas apibrėžiamas kaip laikina veik-
la, kuria siekiama sukurti produktą ar paslaugą kartu derinant ekonominius, so-
cialinius ir aplinkosauginius aspektus.  
1.3.2. Darnumo kriterijų integravimas į projektų portfelio  
valdymą  
Nors esama daugybės šaltinių projektų (projektų portfelio) valdymo ar paties 
darnumo tema, palyginti nedaug autorių darnumą susiejo su projektų valdymu 
(Tufinio et al. 2013, Martens, Carvalho, 2013). Šis ryšys apima daugybę kon-
cepcijų, atsižvelgiant į tyrimų grupės taikytą požiūrį (Tufinio et al. 2013, 
Martens, Carvalho 2016). Šiame skirsnyje aptariama literatūra apie projektų 
valdymą ir darnumą, siekiant suprasti, kaip darnumas integruojamas į projek-
tų ir projektų portfelio valdymą.  
Pripažindamas, kad dar daugiau reikėtų nuveikti siekiant sukurti darnesnę 
visuomenę, buvęs Projektų valdymo asociacijos pirmininkas Tom Taylor vie-
nas pirmųjų užsiminė, kad projektų valdymo bendruomenė turėtų susipažinti 
su darnumo klausimu (APM 2006). Darnumu projektų valdymo srityje pir-
miausia siekiama užtikrinti gamtos išteklių apsaugą, daryti teigiamą poveikį 
visuomenei ir stiprinti pasaulio ekonomiką. Projektų valdymo institutas teigia, 
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kad darnumas projektų valdymo srityje – tai naujas pasaulinis verslo organi-
zavimo ir projektų valdymo modelis siekiant į kiekvieną etapą įtraukti darnu-
mą (Gutiérrez 2014). 
Vienose pirmųjų publikacijų apie darnumą ir projektų valdymą Labus-
chagne ir Brent (2005) darnų vystymąsi susiejo su projekto gyvavimo ciklo 
valdymu gamybos pramonėje. Jie apibūdino tris darnaus vystymosi tikslus 
(socialinės lygybės, ekonominio efektyvumo ir aplinkosaugos veiksmingu-
mo), aptardami įvairias projekto gyvavimo ciklo valdymo problemas. Gareis 
et al. (2009) sukūrė modelį, skirtą darnaus vystymosi ir projektų valdymo ry-
šiams. Modelis apima darnaus vystymosi principus ir projektų valdymo tiks-
lus. Silvius ir Schipper (2010) sukūrė brandos modelį, skirtą integruoti  dar-
numą į projektų valdymą. Šiuo modeliu vertinamas lygis (t. y. verslo 
procesas, verslo modelis, projekto produktas ir paslaugos), pagal kurį projekte 
atsižvelgiama į skirtingus darnumo aspektus.  
Oehlmann (2011) laikėsi akademiškesnio požiūrio į darnumą projektuo-
se. Ji sukūrė darnaus pėdsako metodiką, skirtą analizuoti ir nustatyti atitinka-
mą socialinį, aplinkosauginį ir ekonominį projekto poveikį. Vandaele ir De-
couttere (2013) nagrinėjo, kaip sudaryti geriausią portfelį, atsižvelgiant į 
organizacijos strategiją, kurioje, be kita ko, numatyti darnūs tikslai. Siekdami 
paremti strateginį mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros portfelio valdy-
mą, autoriai sukūrė duomenų apgaubties analizės (angl. Data Envelopment 
Analysis, DEA) modelį. Autoriai taip pat pasiūlė, kaip DEA įvesties duomenis 
naudoti plėtros išlaidas, investicijų išlaidas ir techninę riziką, o kaip DEA iš-
vesties duomenis – tokius veiklos rezultatų rodiklius kaip rinkos dydis, kon-
kurencija, pardavimo potencialas, pelningumas ar techninė sėkmės tikimybė. 
Sanchez (2014) sukūrė sistemą, kuria siekiama padėti užtikrinti, kad organi-
zacija imtųsi tinkamų projektų savo verslo strategijai įgyvendinti ir suintere-
suotųjų šalių poreikiams patenkinti. Autorius mano, kad taikant šią konceptu-
alią sistemą galima integruoti darnumą ir projektų valdymą veiklos požiūriu. 
Khalili-Damghani ir Tavana (2014) pasiūlė visapusišką sistemą, skirtą dar-
naus strateginio projekto atrankos problemai. Keli straipsniai baigiami išvada, 
kad darnumo aspektų integravimas į projektų valdymo procesą būtų tolygu 
naujos paradigmos įvedimui (Shipper et al. 2010, Eskerod et al. 2013). 
Galiausiai GPM Global sukūrė PRiSM (angl. Projects integrating Sustai-
nable Methods) priemonę, kurioje atsižvelgiama į aplinkosaugos ir socialinius 
veiksnius. Tai darnumu paremtas projektų įgyvendinimo metodas. PRiSM 
buvo sukurta tam, kad organizacijos į projektų procesus integruotų darnumo 
iniciatyvas. PRiSM principai atitinka P5 standartą, pagal kurį į projektą integ-
ruojami produktų (techninis aspektas), procesų (valdymo aspektas), pelno (fi-
nansinis aspektas), planetos (aplinkosaugos aspektas) ir žmonių (socialinis 
aspektas) klausimai. „GPM P5 standartas – tai priemonė, padedanti suderinti 
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portfelius, programas ir projektus su organizacijos darnumo strategija, o dau-
giausia dėmesio skiriama projektų procesų ir rezultatų poveikiui aplinkai, vi-
suomenei, įmonių finansiniam rezultatui ir vietos ekonomikai.“ (GPM 2014).  
Projektų valdymo srityje darnumas ir ypač aplinkosaugos matmuo plačiai 
taikomi statybos projektuose (Marcelino-Sádaba et al. 2015). Statybos projek-
tuose darnumo daugiausia paisoma statant pastatus, tačiau keletą pastarųjų 
metų būta bandymų ir civilinės inžinerijos sektoriuje (Fernández-Sánchez,  
Rodríguez-López 2010). Kalbant konkrečiau, statybos projektai nuodugniau 
nagrinėjami todėl, kad jie daro reikšmingą poveikį aplinkai, visuomenei ir 
ekonomikai (Yao et al. 2011).  
Naujausios akademinės literatūros apžvalga rodo, kad ir toliau nemažai 
dėmesio skiriama darnumo klausimui projektų portfelio valdymo srityje. 1.4 
lentelėje apibendrinami naujausi tyrimai.  
1.4 lentelė. Aktualių darbų santrauka (2015–2016) (šaltinis: autorė) 
Table 1.4.  Summary of relevant works (2015–2016) (source: author) 
Nuoroda 
Straipsnio 
rūšis 
Straipsnio tikslas 
Taikyti  
metodai 
Taikymo 
sritis 
* 
Økland 
2015 
Literatūros 
apžvalga 
Apžvelgti darnumo 
aspektą projektų val-
dymo srityje 
205 straips-
nių apžvalga 
Nenuro-
dyta 
Ne 
Martens, 
Carvalho 
2015 
Literatūros 
apžvalga, 
atvejų ana-
lizė 
Išnagrinėti, kaip įmo-
nės įtraukia darnumo 
aspektą į projektų val-
dymo funkciją 
Literatūros 
apžvalga, 
kelių atvejų 
analizės me-
todas 
Nenuro-
dyta 
Ne 
Marcelin
-Sádaba  
et al. 
2015 
Literatūros 
apžvalga, 
konceptua-
lus 
Pristatyti naujausius 
pasiekimus, susijusius 
su darnumu projektų 
valdymo srityje, ir pa-
siūlyti naują konceptu-
alią sistemą siekiant 
prisidėti prie darnaus 
projekto valdymo  
110 straips-
nių apžvalga 
Pramo-
nės ir 
civilinės 
inžineri-
jos pro-
jektai 
Ne 
Silvius, 
Schipper 
2015 
Literatūros 
apžvalga, 
konceptua-
lus 
Sukurti konceptualų 
modelį darnumo ir pro-
jekto sėkmės ryšiui tirti 
Literatūros 
apžvalga 
Nenuro-
dyta 
Ne 
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  1.4 lentelės pabaiga 
Nuoroda 
Straipsnio 
rūšis 
Straipsnio tikslas 
Taikyti 
metodai 
Taikymo 
sritis 
* 
Sánchez 
2015 
Konceptu-
alus 
Pristatyti teorinę pro-
jektų vertinimo siste-
mą, pagal kurią atsi-
žvelgiama į pelną ir 
ekonominį, aplinko-
sauginį bei socialinį 
poveikį 
Literatūros 
apžvalga, BSC 
(subalansuota 
rezultatų su-
vestinė), DEA 
(duomenų 
apgaubties 
analizė) atvejo 
tyrimas 
Nenuro-
dyta 
Ne 
Siew 
et  al. 
2016 
Konceptu-
alus 
Pristatyti neapibrėžtu-
mu pagrįstą metodą 
brandos lygiams įver-
tinti 
Literatūros 
apžvalga, ne-
apibrėžtumu 
pagrįstas me-
todas 
Nenuro-
dyta 
Ne 
Pimentel 
et al. 
2016 
Literatūros 
apžvalga 
Pateikti literatūros, 
susijusios su kiekybi-
nių sprendimų paramos 
metodų, į kuriuos 
įtrauktas darnumo as-
pektas, analizę 
Literatūros 
apžvalga 
Kasybos 
pramo-
nės pro-
jektai 
Ne 
Siew 
et al. 
2016 
Konceptu-
alus 
Pasiūlyti sistemą inf-
rastruktūros projektų 
darnumui vertinti 
Literatūros 
apžvalga, 
MCDM 
Infrast-
ruktūros 
projektai 
Ne 
Siew 
2016 
Konceptu-
alus 
Pasiūlyti darnumo pro-
jektų portfelyje verti-
nimo būdą 
Literatūros 
apžvalga 
Statybos 
projektai 
Iš 
da-
lies 
Higham 
et  al. 
2016 
Struktūri-
nis tyrimas 
Įvertinti aprūpinimo 
socialiniu būstu sekto-
riaus projektų darnumą 
Literatūros 
apžvalga, ty-
rimas 
Gyve-
namųjų 
namų 
atnauji-
nimo 
projektai 
Ne 
* Ar darnumo klausimas buvo nagrinėjamas projektų portfelio sudarymo ir (arba) išteklių paskirstymo 
projektų portfelyje kontekste? 
 
Dauguma darbų yra konceptualaus pobūdžio. Pavyzdžiui, Marcelino-
Sádaba et al. (2015) parodo darnumo ir projektų valdymo tarpusavio sąsajas bei 
apibrėžia naują konceptualią darnių projektų valdymo sistemą. Jų darbas grin-
džiamas prielaida, kad pagrindiniai darnių projektų elementai yra atsižvelgiant į 
darnumo kriterijus sukurti projekto produktai, darnūs projekto procesai, į  
darnumą orientuotos organizacijos ir darnumo žinių turintys projektų vadovai. 
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Pimentel et al. (2016) pateikia literatūros, susijusios su kiekybinių sprendimų 
paramos metodų, į kuriuos įtrauktas darnumo aspektas, kūrimu ir taikymu kasy-
bos pramonėje, analizę. Autoriai daro išvadą, kad neturėtų būti vykdoma jokia 
kasybos veikla, nebent jos ilgalaikis poveikis žmonių ir ekosistemos gerovei bū-
tų teigiamas.  
Akademinės literatūros apžvalga parodė, kad nėra straipsnio, kuriame pro-
jektų portfelio sudarymo ir išteklių paskirstymo klausimas būtų nagrinėjamas 
darnumo kontekste bei būtų išplečiamos dabartinės žinios apie darnumą projektų 
portfelio valdymo srityje pateikiant empiriškai išbandytą finansinių išteklių pa-
skirstymo projektų portfelyje modelį. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad projektų 
portfelio sudarymas ir išteklių paskirstymas yra vieni svarbiausių klausimų pro-
jektų portfelio valdymo srityje (Salehi 2015, Mohagheghi et al. 2015), kitame 
skyriuje analizuojamos darnumo integravimo į finansinių išteklių paskirstymą 
projektų portfelyje teorinės galimybės.  
1.4. Pirmojo skyriaus išvados ir disertacijos 
uždavinių formulavimas 
1. Stiprėjanti konkurencija, globalizacijos procesai, žiniomis ir inovacijo-
mis grįstos ekonomikos plėtra skatina organizacijas transformuotis iš 
tradicinio valdymo organizacijų į projektines. Dauguma šiuolaikinių 
organizacijų plėtojamos projektais – jų veiklos strategijos įgyvendina-
mos vykdant projektinę veiklą. Dažnoje organizacijoje vienu metu įgy-
vendinami keli ar net kelios dešimtys projektų. Projektams tenka varžy-
tis dėl ribotų išteklių. Organizacijų poreikis efektyviai paskirstyti 
išteklius projektų portfelyje itin padidino projektų portfelio valdymo 
aktualumą.  
2. Literatūros analizė parodė, kad projektų portfelio valdymo apibrėžtis 
moksliniuose šaltiniuose traktuojama nevienodai, tačiau autoriai suta-
ria, kad projektų portfelio valdymą reikėtų įdiegti tam, kad būtų užtik-
rinta, jog organizacija, parinkusi ir valdydama tinkamą projektų portfe-
lį, įgyvendins savo strategiją.  
3. Projektų atranka ir išteklių paskirstymas yra vienos svarbiausių projek-
to portfelio valdymo sričių. Mokslinės literatūros analizė atskleidė, kad 
iki XX a. aštuntojo dešimtmečio dauguma projektų atrankos ir išteklių 
paskirstymo sprendimų buvo pagrįsti modeliais, pagal kuriuos buvo at-
sižvelgiama tik į vieną kriterijų ir tik nuo XX a. devintojo dešimtmečio 
kuriami portfelio sudarymo ir išteklių paskirstymo modeliai, kurių tai-
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kymas leidžia sudaryti optimalų projektų portfelį, atsižvelgiant į dau-
giau kriterijų. 
4. Dažniausiai nagrinėjamas projektų portfelio sudarymas ir išteklių pa-
skirstymas, pagrįstas finansiniais, rizikos ir strateginio suderinimo kri-
terijais. Tačiau vis dažniau į projektų portfelio sudarymo ir išteklių pa-
skirstymo uždavinius įtraukiami papildomi kriterijai ir / ar apribojimai. 
Uždaviniams sudėtingėjant, dauguma autorių siūlo taikyti daugiakrite-
rinius sprendimų priėmimo metodus.  
5. Literatūros analizė patvirtino darnumo aktualumą valdant projektų 
portfelį. Vis daugiau mokslininkų supranta, kad reikia ieškoti patikimų 
būdų integruoti šiuolaikinius darnaus vystymosi reikalavimus į projektų 
portfelio valdymą. 
6. Siekiant disertacijos tikslo gauti kokybiškai naują finansinių išteklių 
paskirstymo projektų portfelyje priemonę, analizuoti moksliniai šalti-
niai leidžia formuluoti tolesnius uždavinius: išsiaiškinti skirtingų 
mokslo šakų (ekonomikos, matematikos, informatikos) ir mokslinių 
tyrimų krypčių (moderniosios portfelio teorijos ir darnumo) sinergijos 
galimybes; sudaryti sudėtinį projekto darnumo indeksą ir jį integruoti į 
Markowitz vidurkio-dispersijos modelį; sukurtą modelį patikrinti pasi-
rinktoje įmonėje bei įvertinti darnumo poveikį finansiniam projektų 
portfelio rezultatui. 
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Darnumo kriterijų integravimo į 
finansinių išteklių paskirstymą 
teoriniai pagrindai 
Šiame skyriuje nagrinėjamos darnumo kriterijų integravimo į finansių išteklių 
paskirstymą projektų portfelyje teorinės prielaidos. Aprašoma sudėtinio projekto 
darnumo indekso sudarymo metodika, nagrinėjama modernioji portfelio teorija 
ir jos plėtojimo kryptys. Analizuojami daugiakriteriniai sprendimų priėmimo 
metodai ir jų taikymo galimybės sudarant sudėtinį indeksą ir sprendžiant portfe-
lio sudarymo bei išteklių paskirstymo klausimus. Šio skyriaus tyrimų rezultatai 
buvo paskelbti trijuose moksliniuose straipsniuose: Dobrovolskienė, Tamošiū-
nienė (2015), Dobrovolskienė, Tamošiūnienė (2016), Dobrovolskienė, Tamošiū-
nienė (2016a).  
2.1. Į darnumą orientuoto finansinių išteklių 
paskirstymo projektų portfelyje sistema  
Vis svarbesnį vaidmenį pasaulinėje darnaus vystymosi politikoje atlieka savano-
riškos verslo pastangos, kurias tiesiogiai ir netiesiogiai veikia visuomenės požiū-
ris į jų veiklą. Organizacijų vadovai vis dažniau supranta, kad vadovautis vien 
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ekonomine, neretai – savanaudiškumo logika, nėra gerai. Jie suvokia, kad reikia 
įvertinti ir prisitaikyti prie naujų pokyčių, ieškoti vis naujų išteklių, kartu atsi-
žvelgti į aplinkosaugos reikalavimus, nekalbant apie socialinius darbuotojų ir 
visuomenės poreikius. Tačiau esama ir tokių vadovų, kurie kategoriškai prieši-
nasi darnaus verslo vystymui, manydami, kad visa tai yra tik lėšų švaistymas 
arba tokių, kurie suvokia darnumo naudą, bet nežino, kaip to pasiekti. Todėl ne-
mažai autorių savo darbuose siekia įrodyti, kad organizacijoms naudinga tapti 
darniomis (Girotra, Netessine 2013, Danciu 2013, Šimanskienė, Petrulis 2014, 
Martens, Carvalho 2016). Darnios organizacijos turi tokius pačius tikslus kaip ir 
visos organizacijos, t. y. maksimalus pelnas, minimalios sąnaudos. Tačiau tai 
turi būti siekiama nekenkiant aplinkai ir visuomenei. Darnumo teikiama nauda 
organizacijoms – ilgalaikis visuomenės pritarimas ir pasitikėjimas, palankus or-
ganizacijos įvaizdis, organizacijos gaminių ar teikiamų paslaugų paklausa, užtik-
rinanti tolesnį jos vystymąsi ir galimybę dirbti pelningai (Šimanskienė, Petrulis 
2014, Oželienė, Drejeris 2015). Girotra ir Netessine (2013), Danciu (2013), 
Martens ir Carvalho (2016) teigia, kad šiuolaikinės įmonės neturi kito pasirin-
kimo kaip tik tapti darniomis. Darnumas turi tapti jų strategijos dalimi.  
Taigi, darnumas yra vienas svarbiausių dabartinių klausimų, todėl akivaiz-
du, kad šis naujas elementas vienaip ar kitaip turi būti įtrauktas į sprendimų pri-
ėmimo procesą, kai skirstomi finansiniai ištekliai projektų portfelyje. 2.1 pa-
veiksle pateikiama į darnumą orientuoto finansinių išteklių paskirstymo projektų 
portfelyje sistema, kurią sudaro dvi dalys. Pirma dalis susijusi su darnumo integ-
ravimu į strateginio planavimo procesą. Darnumo kriterijai (ekonominis, sociali-
nis ir aplinkosaugos) laikomi pagrindiniu strateginio planavimo elementu. Pir-
mosios dalies rezultatas – projektų, kuriais remiami strateginiai tikslai, rinkinys. 
Darbe daugiau ši dalis nenagrinėjama, tik daroma prielaida, kad visi projektai 
atitinka strateginius, į darnumą orientuotus tikslus. Antroji sistemos dalis skirta 
tam, kad būtų sudarytas projektų portfelis, kuriame ištekliai paskirstomi atsi-
žvelgiant ne tik į finansinius kriterijus, bet ir į darnumą. Į darnumą orientuoto 
finansinių išteklių paskirstymo projektų portfelyje atveju atsižvelgiama į eko-
nominį, socialinį ir aplinkosauginį projekto matmenis. Taigi, pasirenkant, kokius 
projektus įtraukti į portfelį, ir sprendžiant, kaip paskirstyti finansinius išteklius 
projektų portfelyje, reikėtų atlikti ne tik finansinę ir rizikos analizę, bet ir dar-
numo analizę. Finansinė analizė atliekama siekiant nustatyti projekto efektyvu-
mą, remiantis numatomais pinigų srautais. Dauguma autorių, vertindami projek-
to efektyvumą, taiko šiuos rodiklius: investicijų grąžos, atsipirkimo laikotarpio, 
buhalterinės grąžos normos, grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, 
pelningumo indekso ir modifikuotos vidinės grąžos normos. Rizikos analizę su-
daro dvi viena kitą papildančios dalys: kokybinė ir kiekybinė. Kokybinė analizė 
atliekama taikant įvairius eksperimentinius metodus. Atliekant kokybinę analizę 
nustatomi visi rizikos ir neapibrėžtumo veiksniai, taip pat jų reikšmė projektui. 
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Kiekybinės analizės užduotis – kiekybiškai įvertinti rizikos veiksnių nuokrypių 
poveikį projekto efektyvumui. Darnumo analizė skirta įvertinti projekto darnu-
mą. Literatūros analizė parodė, kad, priimant sprendimus dėl projektų atrankos ir 
išteklių paskirstymo, nemėginta įvertinti projekto darnumo.  
 
 
2.1 pav. Į darnumą orientuoto finansinių išteklių paskirstymo  
sistema (šaltinis: autorė) 
Fig. 2.1. Framework for sustainability-oriented financial resource 
 allocation (source: author) 
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Atsižvelgiant į tai, kad projektų portfelio sudarymo principus nusako mo-
dernioji portfelio teorija, pakanka suprasti, kad projektų atrankos etape gautas 
projektų pelningumas ir standartiniai pelningumo nuokrypiai (arba dispersijos) 
gali būti taikomi sudarant projektų portfelį (Siew 2016). Taip pat, atsižvelgiant į 
tai, kad skirtingiems darnumo aspektams vertinti naudojami darnumo rodikliai 
arba sudėtiniai indeksai (Ness et al., 2007, Kemmler, Spreng, 2006, Böhringer, 
Jochem, 2007, Singh et al., 2007, Ugwu, Haupt, 2007, Sanchez, Lopez, 2010, 
Čiegis, 2010, Manzini et al., 2011, Zhou et al., 2012, Singh et al. 2012, O’Ryan, 
Pereira, 2015, Mainali, Silveira 2015, Lee, Zhong 2015, Tvaronavičienė et al. 
2015), projekto darnumas gali būti vertinamas taikant sudėtinį indeksą.  
Toliau darbe bus išanalizuoti sudėtinių indeksų sudarymui taikomi daugiak-
riteriniai sprendimų priėmimo metodai, išnagrinėta modernioji portfelio teorija ir 
galiausiai įvertinamos daugiakriterinių sprendimų priėmimo teorijos galimybės, 
siekiant į Markowitz vidurkio-dispersijos modelį įtraukti naują kintamąjį –
darnumą. 
2.2. Darnumo indeksas – veiksminga darnumo 
vertinimo priemonė  
Darnumo vertinimas vis dar yra palyginti nauja sritis (Waas et al. 2014) ir, Bond 
et al. (2012) teigimu, yra pirmajame raidos etape, kai ankstyva praktika trans-
formuojama, kad atitiktų naujas aplinkybes ir sąlygas. Darnumo vertinimo prak-
tika yra labai įvairi (Cinelli et al. 2014), todėl pateikiama įvairių darnumo verti-
nimo apibrėžčių. Turbūt labiausiai visaapimančią apibrėžtį pasiūlė Bond et al. 
(2012). Jie apibrėžia darnumo vertinimą kaip „procesą, kai priimant sprendimus 
dėmesys sutelkiamas į darnumą“. Visų pirma, atliekant darnumo vertinimą, 
sprendimų priėmėjams suteikiama informacija, užtikrinanti, kad sprendimas bū-
tų priimtas remiantis geriausiomis turimomis žiniomis apie visapusišką apgalvo-
tą sprendimo poveikį darnumui. Geriausiu atveju taip pasirenkama darnaus vys-
tymosi požiūriu geriausia alternatyva. Taigi, atliekant darnumo vertinimą, 
užtikrinamos pasirinkimo galimybės (Bond et al. 2012) ir nurodomos veiksmų 
gairės. Antra, atliekant darnumo vertinimą operacionalizuojama darnaus vysty-
mosi sąvoka, suteikiant jai reikšmę tam tikrame socialiniame ir aplinkosaugos 
kontekste (Bebbington et al. 2007). Jis taip pat yra priemonė faktiškai organi-
zuoti ir struktūrinti suinteresuotųjų šalių dalyvavimą (Waas et al. 2014). Trečia, 
darnumo vertinimas yra mokymosi procesas, galintis paskatinti susijusių suinte-
resuotųjų šalių (sprendimų priėmėjų) žinių, nuomonės apie darnumą ir požiūrio į 
jį pasikeitimus (Nooteboom 2007). Naujos žinios ir diskusijos prieš priimant 
sprendimą gali suteikti jiems naujų įžvalgų ir perspektyvų, taigi sudaryti gali-
mybes įvykti pokyčiams sprendimų priėmimo procese (Wass et al. 2014). Ga-
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liausiai darnumo vertinimas suteikia sistemingą ir laipsnišką informacijos struk-
tūrinimo metodą, leidžiantį sprendimų priėmėjams spręsti darnaus vystymosi 
sudėtingumo klausimą.  
Darnumo vertinimo metodikas galima suskirstyti į keturias pagrindines gru-
pes (Ness et al. 2007): a) rodikliai ir indikatoriai; b) darnumo vertinimo instru-
mentai produktų lygmenyje; c) darnumo vertinimo instrumentai projektų lygme-
nyje; d) darnumo vertinimo instrumentai ekonomikos sektorių ir šalies 
lygmenyse.  
Darnumo vertinimo metodai gali būti suskirstyti į tokias kategorijas (Ness 
et al. 2007, Čiegis, Ramanauskienė 2011): a) rodikliai (indeksai), kurie dar 
skirstomi į integruotus ir neintegruotus; b) su produktais susijęs vertinimas, kuris 
akcentuoja produkto ar paslaugos medžiagų ir (arba) energijos srautus gyvavimo 
ciklo požiūriu; c) integruoti vertinimo metodai, kurių rinkinys yra skirtas strate-
giniams pokyčiams ar projektų įgyvendinimui.  
Moldan et al. (2012), kalbėdami apie darnumo rodiklių kūrimo metodus ir 
jų agregavimo lygius, išskiria: a) rodiklius; b) agreguotus rodiklius; c) sudėtinius 
rodiklius; d) indeksus.  
Darnumo rodikliai yra pagrindinė ir veiksminga darnumo vertinimo prie-
monė sprendimų priėmimo procese (Dahl 2012, Pintér et al. 2012, Singh et al. 
2012, Wass et al. 2014, O’Ryan, Pereira, 2015). Per pastaruosius du dešimtme-
čius buvo kuriama daug įvairių darnumo rodiklių, skirtų įvairioms suinteresuoto-
sioms šalims, taikomų skirtingame kontekste visame pasaulyje siekiant skirtingų 
tikslų, naudojant daug įvairių metodikų (Dahl 2012, Pintér et al. 2012, Cinelli 
et  al. 2014, Štreimikienė 2014, Tvaronavičienė et al. 2015).  
Rodiklis yra kintamasis arba bendra kelių kintamųjų suma ar funkcija (Gal-
lopin 1996), susijęs su atskaitos (angl. reference) verte, suteikiančia reikšmę kin-
tamųjų įgyjamoms vertėms (Pintér et al. 2012, Singh et al. 2012, Wass et al. 
2014, Mainali, Silveira 2015). Tam tikras rodiklis, jeigu jam nesuteikiama at-
skaitos vertė, nieko nepasako apie darnumą (Wass et al. 2014). Atskaitos vertės 
galėtų būti, pavyzdžiui, tikslas, norma, standartas ar lyginamasis indeksas (Gal-
lopin 1996). Taigi rodiklis rodo veiklos rezultatus kaip „atstumo iki tikslo“ ver-
tinimą. Juo vertinamas atstumas tarp dabartinių ar numatytų kintamųjų dydžių 
verčių ir atskaitos verčių. Atskaitos vertė yra suprantama kaip darnumas arba, 
kitaip tariant, vertė, kuriai esant pasiekiamas darnumas (Van de Kerk, Manuel 
2008).  
Didelę įtaką darnumo rodiklių metodikoms padarė rodiklių kūrimas įvairio-
se srityse (pavyzdžiui, ekonominės plėtros, socialinės pažangos, gyvenimo ko-
kybės ir kt.). Apskritai galima išskirti dvi plačias darnumo rodiklių metodikas: 
„iš viršaus į apačią“ (rengiamos ekspertų iniciatyva) ir „iš apačios į viršų“ (ren-
giamos suinteresuotųjų šalių iniciatyva). Taikant metodus „iš viršaus į apačią“, 
naudojami kiekybiniai rodikliai, kuriuos sudaro ekspertai, taikydami tikslias ir 
42  2. DARNUMO KRITERIJŲ INTEGRAVIMO Į FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ PASKIRSTYMĄ... 
 
aiškiai apibrėžtas metodikas. Tuo tarpu taikant metodus „iš apačios į viršų“, 
naudojami kokybiniai rodikliai, kuriuos sudaro suinteresuotosios šalys, taikyda-
mos numanomas ir aiškiai neapibrėžtas metodikas (Singh et al. 2012, Wass et al. 
2014). Galimas (ir net rekomenduojamas) bet koks abiejų metodikų derinys 
(Bebbington et al. 2007, Dahl 2012, Hak et al. 2012), atsižvelgiant į reikalingą 
skirtingų žinių (pavyzdžiui, suinteresuotųjų šalių, piliečių, nespecialistų žinių, 
palyginti su ekspertų, mokslinėmis žiniomis) apie (vietos) aplinką ir (vietos) vi-
suomenę derinį.  
Rodikliai dažnai sujungiami į vieną metrinį matą, paprastai vadinamą „in-
deksu“ arba „sudėtiniu indeksu“ (Singh et al. 2012, Wass et al. 2014, Lee, 
Zhong 2015, Mainali, Silveira 2015). Sudėtinis indeksas yra paprasta matemati-
nė vertė, gaunama sujungiant keletą rodiklių. Jis gali būti naudojamas siekiant 
palengvinti bendravimą, sprendimų priėmimą, lyginamąją analizę (Lee, Zhang 
2015). Taigi darnumo rodikliai ir sudėtiniai indeksai palaipsniui naudojami kaip 
veiksminga informacijos apie darnumą perdavimo politikos formuotojams ir 
plačiajai visuomenei priemonė (Singh et al. 2012, Mainali, Silveira 2015).  
Nagrinėjant „stipraus“ ir „silpno“ darnumo apibrėžtis, akivaizdu, kad paties 
darnumo vertinimas priklauso nuo trijų ramsčių derinimo. Silpno arba stipraus 
darnumo sampratos naudojimas priklauso nuo balansavimo laipsnio, pasiekiamo 
taikant agregavimo procedūrą (Marinez-Alier et al. 1998). Apskritai, yra dvi 
galimybės: sujungti tris matmenis į vieną rodiklį arba jų nejungti (Ness et al. 
2007). Tačiau jei pasirenkamas antrasis variantas, pateikiama informacija apie 
vienintelę kiekvieno veiksnio reikšmę, nenustatant bendros sistemos. Kita ver-
tus, tris matmenis sujungus į vienintelį „darnumo indeksą“, galimas visapusiškas 
vertinimas. Šiuos matmenis galima jungti labai įvairiai. Pavyzdžiui, kai kuriais 
indeksais apibendrinami visi trys matmenys, nepateikiant papildomos informaci-
jos apie kiekvieno ramsčio reikšmę ir vaidmenį. Toks požiūris dėl balansavimo, 
kuris taikomas socialiniam, ekonominiam ir aplinkosaugos aspektams, labai pa-
našus į silpno darnumo sampratą. Kita galimybė yra sujungti du matmenis (Bo-
gia, Cortina 2010). Tokiu atveju paprastai sujungiami socialinis ir ekonominis 
matmenys, o aplinkosaugos ramstis lieka atskirtas. Šis požiūris gali būti naudin-
gas atliekant vertinimą, kai socialinių ir ekonominių duomenų turima mažai, kad 
juos būtų galima vertinti atskirai. Trečiasis būdas – sudarant indeksą visus tris 
matmenis išlaikyti atskirus. Taikant daugiakriterinių sprendimų priėmimo meto-
dus, galima sudaryti visų trijų rūšių indeksus.  
2.2.1. Daugiakriterinių sprendimų priėmimo metodų taikymo 
galimybės sudarant sudėtinį projekto darnumo indeksą 
Nemažai autorių (Baležentis, Štreimikienė 2013, Singh et al. 2012, Giambona, 
Vasallo 2014, Štreimikienė et al. 2012, Mainali, Silveira 2015, Paredes-Gazquez 
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et al. 2015) yra plačiai išnagrinėję daugiakriterinių sprendimų priėmimo metodų 
taikymą sudėtinių indeksų sudarymo kontekste. Anot Mendoza ir Prabhu (2000), 
šių metodų naudojimo išplitimą nulėmė kelios priežastys, iš kurių svarbiausia 
yra ta, kad galima kiekybiškai įvertinti kiekvieną sudėtingą reiškinį.  
Daugiakriterinis sprendimų priėmimas (angl. Multiple Criteria Decision 
Making – MCDM) leidžia įvertinti sprendimų alternatyvas atsižvelgiant į dauge-
lį tikslų (kriterijų). MCDM modelius ir metodus galima suskirstyti į dvi pagrin-
dines grupes (Bernroider, Stix 2007, Liou, Tzeng 2012, Zavadskas et al. 2014, 
Mardani et al. 2015):  
- Daugiatikslius sprendimų priėmimo (angl. Multiple Objective Decision 
Making – MODM), kai sprendžiama optimizacijos problema turint tiks-
lo funkciją bei įvertinant tam tikrus apribojimus. Šie metodai tiesiogiai 
taikomi sprendžiant portfelio optimizavimo problemą. Išsamesnė šių 
metodų analizė atlikta 2.4 skirsnyje. 
- Daugelį veiksnių įvertinančius sprendimo priėmimo (angl. Multiple At-
tribute Decision Making – MADM) – tai sprendimų priėmimas, skirtas 
diskretiniam variantų lyginimui. Mokslininkų darbuose šios grupės me-
todai dažniausiai taikomi reitinguojant į portfelį traukiamus aktyvus, ti-
riant įvairius ekonomikos reiškinius. Pagal šios grupės metodų analizę 
bus sudarytas sudėtinis projekto darnumo indeksas.   
MADM metodai nagrinėja problemas, kurių sprendinių aibė yra diskreti, 
t. y. ją sudaro aibė galimų alternatyvų (𝐴 = 𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑖, … ,  𝐴𝑚). 
Alternatyvos – tai galimi skirtingi ir tikslingi sprendimai, apibūdinami tam 
tikrais rodikliais (𝑋 = 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑗 , … ,  𝑋𝑛). Rodikliai atspindi tam tikrus al-
ternatyvų nagrinėjimo aspektus, ir kiekvienas iš jų apibūdina vieną alternatyvos 
savybę.  
Pagrindinius MADM veiksmus galima išdėstyti tokia tvarka (Turskis et al. 
2009): 1. Alternatyvų, susijusių su siekiamu tikslu, kūrimas, atranka. 2. Kriteri-
jų, apibūdinančių nagrinėjamas alternatyvas, atranka, analizė, susietų rodiklių 
atmetimas. 3. Svarbiausių kriterijų atranka ir neesminių kriterijų išmetimas. 4. 
Kiekvieno kriterijaus svorio (reikšmingumo) nustatymas. 5. Kriterijų, aprašančių 
alternatyvas, surinkimas. 6. Surinktų kriterijų reikšmių parinkimas. 7. Nagrinė-
jamų alternatyvų pagal surinktas kriterijų reikšmes vertinimas taikant daugiatiks-
lę funkciją. 8. Norminio analizės metodo taikymas. 9. Vienos iš alternatyvų kaip 
priimtiniausios parinkimas. 10. Jei nė viena iš nagrinėtų alternatyvų nepriimtina, 
ieškomos kitos alternatyvos, surenkami duomenys ir vėl kartojamas vertinimo 
ciklas.  
Dažniausiai tokie uždaviniai sprendžiami matricine forma. Pirmiausia suda-
roma uždavinio sprendimo matrica iš tiek eilučių, kiek yra alternatyvų, ir tiek 
stulpelių, kiek yra kriterijų. Sprendimų priėmimo matrica yra normalizuojama – 
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paverčiama tokia, kurioje kriterijų skaitinės reikšmės neturi jokių matavimo vie-
netų. Toliau normalizuota sprendimų priėmimo matrica yra įvertinama, t. y. 
kiekvieno kriterijaus reikšmės yra dauginamos iš atitinkamo kriterijaus reikš-
mingumo. Kriterijų reikšmingumų suma turi būti lygi vienetui. 
Mokslinėje literatūroje randama daug MADM grupės metodų, skirtų eko-
nominiams reiškiniams tirti (Zavadskas, Turskis 2011, Simanavičienė 2011, 
Mardani et al. 2015). Pagal pradinių duomenų, naudojamų alternatyvų rangavi-
mui, tipą MADM metodai klasifikuojami į deterministinius, stochastinius ir ne-
apibrėžtų (angl. fuzzy) aibių teorijos metodus. Kitaip MADM metodus galima 
klasifikuoti pagal tai, kiek sprendimo priėmėjų dalyvauja priimant sprendimą. 
Atsižvelgiant į sprendimų priėmėjų skaičių, gali būti vieno asmens sprendimas 
arba grupės sprendimas (Simanavičienė 2011). Taip pat MADM metodai skirs-
tomi pagal informaciją, gautą iš sprendimą priimančio asmens, apie rodiklius 
(Zavadskas, Turskis 2011, Simanavičienė 2011). Klasifikacija pateikiama 
2.1 lentelėje.  
2.1 lentelė. Daugelį veiksnių įvertinančių sprendimo priėmimo metodų klasifikacija 
(šaltinis: Zavadskas, Turskis 2011, Simanavičienė 2011) 
Table 2.1.  A taxonomy of methods for the multiple atribute decision making (source: 
Zavadskas, Turskis 2011, Simanavičienė 2011) 
Metodų klasė 
Informacija apie  
rodiklius 
Metodai  
Metodai pagrįsti dau-
giakriterine naudin-
gumo teorija 
Kiekybiniai matavimai 
SAW, TOPSIS, TOPSIS-G, 
CORPAS, CORPAS-G, ARAS, 
MOORA, VIKOR, MultiMOO-
RA 
Analitinės hierarchi-
jos ir neapibrėžtų 
aibių metodai 
Kokybiniams matavi-
mams suteikiamas kie-
kybinis pavidalas 
AHP, Fuzzy TOPSIS, Fuzzy AHP 
 
Verbalinės analizės 
sprendimų metodai 
Kokybiniai matavimai, 
nepereinama prie kie-
kybinių kintamųjų 
ZAPROS, PARK, ORKLASS, 
CLARA, DIFLASS, CIKL 
Lyginamosios prefe-
rencijos metodai 
Kiekybiniai ir kokybi-
niai matavimai 
ELECTRE metodai, 
PROMETHEE metodai, 
MELCHIOR metodas, UTA 
metodas, MAUT metodas, 
TACTIC metodas ir kt.  
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MADM sritis nėra iki galo išnagrinėta. Be to, nėra nustatyta, kuris metodas 
tinkamiausias sprendžiant vienokio ar kitokio tipo uždavinius (Kildienė 2014). 
Kiekvienas metodas turi savų privalumų ir trūkumų. Stankevičienė ir Žinytė 
(2011) teigia, jog SAW  (angl. simpple additive weighting) yra vienas papras-
čiausių, plačiausiai žinomų ir lengvai praktiškai pritaikomų metodų. Išanalizavęs 
SAW ir COPRAS (angl. COmplex PRoportional Assessment, COPRAS) meto-
dus, Podvezko (2011) padarė išvadą, kad skaičiavimo rezultatai taikant šiuos 
metodus sutampa, jei visi rodikliai yra maksimizuojantys, tačiau, jeigu yra mi-
nimizuojančių rodiklių, COPRAS metodas yra mažiau efektyvus. Antuchevičie-
nė et al. (2011) tyrė artumo idealiajam taškui (angl. Technique for the Order 
Preference by Similarity to Ideal Solution, TOPSIS), CORPAS ir VIKOR meto-
dais gautų alternatyvų sutapimą. Tyrimas parodė, kad TOPSIS ir COPRAS me-
todais gautų alternatyvų prioritetų eilė sutampa labiau nei kitų metodų. Chakra-
borty (2011) nustatė, kad MOORA (angl. Multi-Objective Optimization on the 
basis of Ratio Analysis) pranoksta analitinį hierarchijos procesą (angl. Analytic 
Hierarchy Process, AHP), TOPSIS, VIKOR, ELECTRE, PROMETHEE skai-
čiavimo laiko, aiškumo, patikimumo atžvilgiu.  
Apibendrinant galima teigti, kad sprendžiant daugelį kriterijų aprašomų už-
davinių (pvz., sudėtinio indekso sudarymui) MADM metodų taikymas yra nepa-
keičiama priemonė.  
2.2.2. Sudėtinio projekto darnumo indekso sudarymo  
metodika 
Esama įvairių sudėtinių rodiklių sudarymo metodikų (Singh et al. 2012, Cinelli 
et al. 2014, Wass et al. 2014). Nardo et al. 2008 m. aprašė sudėtinio indekso su-
darymo sistemą, kuri apima keletą etapų, iš jų svarbiausi – rodiklių reikšmingu-
mų nustatymas ir agregavimas (rodiklių sujungimas į vieną apibendrinamąjį dy-
dį). Kiti etapai: rodiklių ir duomenų atranka, trūkstamų duomenų priskyrimas, 
pasirinktų rodiklių normalizavimas. Hatefi ir Torabi (2010) pasiūlė sudarant su-
dėtinius rodiklius taikyti bendro MCDA-DEA koeficiento metodą, Zhou et al. 
(2012) sukūrė dauginamąjį optimizavimo metodą sudėtiniams rodikliams suda-
ryti. Paredes-Gazquez et al. (2016) sudėtinio indekso sudarymo procesą suskirs-
tė į šešis etapus: 1) teorinio pagrindo sudarymo (pagrindas turėtų būti daugiama-
tis ir orientuotas į suinteresuotąsias šalis); 2) rodiklių atrankos; 3) tiriamosios 
rodiklių analizės (nagrinėjami keturi aspektai: rodiklio skirstinys, rodiklio rūšis, 
trūkstami duomenys ir riktai); 4) daugiamatės analizės (vertinamas duomenų 
aibės pakankamumas ir tampa lengviau suprasti sudėtiniam indeksui sudaryti 
pasirinktą metodiką); 5) normalizavimo, svertinio įvertinimo ir agregavimo; 
6) neapibrėžtumo ir jautrumo analizės (tikrinamas sudėtinio indekso tikslumas, 
patikimumas), taip pat vertinamas neapibrėžtumas, siejamas su indekso sudary-
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mo sprendimais, kurių negalima pagrįsti teorinėmis priežastimis ar duomenų 
savybėmis). 
Remiantis įvairiomis sudėtinių indeksų sudarymo metodikomis (Ginevičius, 
Podvezko 2005, Cherchye 2007, Singh et al. 2007, Ugwu, Haupt 2007, Nardo 
et al. 2008, Andriušaitienė et al. 2008, Hatefi, Torabi 2010, Sanchez, Lopez 
2010, Chen et al. 2010, Zhou et al. 2012, Kildienė 2014, Lee, Zhang 2015, Pa-
redes-Gazquez et al. 2016), toliau pateikiama viena galimų sudėtinio projekto 
darnumo indekso sudarymo metodikų (2.2 pav.).  
 
 
2.2 pav. Sudėtinio projekto darnumo indekso sudarymo metodika  
(šaltinis: autorė) 
Fig. 2.2. A method for constructing a composite sustainability  
index of a project (source: author) 
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Pirmiausia nustatomi visi kriterijai, galintys paveikti nagrinėjamą objektą 
tyrimo tikslų aspektu. Remiantis literatūros šaltinių analize ar ekspertų ap-
klausa, sudaromas kriterijų sąrašas. Taip pat šiame etape suformuojami krite-
rijus atspindintys rodikliai. Kriterijai suskirstomi į tris grupes (socialiniai, 
ekonominiai ir aplinkosauginiai).  
Svarbiausių kriterijų nustatymas, svarbiausių kriterijų sistemos sudary-
mas, atsižvelgiant į kritinę reikšmę. Svarbiausių kriterijų sistemos sudarymas 
yra labai svarbus etapas (Singh et. al. 2007, Fernández-Sánchez, Rodríguez-
López 2010). Vertinimas bus adekvatus, jeigu į sistemą bus įtraukti visi esmi-
niai kriterijai, veikiantys nagrinėjamą reiškinį (Podvezko 2007). Kiekvienas 
kriterijus nagrinėjamą reiškinį veikia nevienodai, todėl svarbu, ar bus įtrauk-
tas konkretus kriterijus į sistemą. Tai subjektyvus procesas. Įtraukiamų krite-
rijų sudėtis priklauso nuo ekspertų kvalifikacijos, t. y. ekspertai į sistemą 
įtrauks tik, jų nuomone, tikrai svarbius kriterijus. Į sistemą gali būti įtrauktas 
ribotas kriterijų skaičius. Kai jų yra per daug, sunku įvertinti kiekvieno krite-
rijaus daromą įtaką galutiniam rezultatui. Yra keletas galimybių iš pasiūlytų 
kriterijų atrinkti svarbiausius. Jei kriterijų skaičius m yra gana mažas (m < 
20), galima nustatyti kriterijų 𝐾𝑖 svorius 𝜔𝑖 (i = 1, 2, ...,  m), taikant, pavyz-
džiui, kriterijų porinio palyginimo T. Saaty metodą (Saaty 1980, Podvezko 
2008). Šio metodo trūkumas, kad ekspertai laisvai pasirenka ribines svorių 
reikšmes, o nuo to priklauso konkreti poaibio sudėtis. Jeigu ekspertų kvalif i-
kacija aukšta, svarbiausi kriterijai kartojasi praktiškai visuose atskirų ekspertų 
sąrašuose ir sudaro kuriamos kriterijų sistemos pagrindą.  
Tiriamo reiškinio rodiklių reikšmingumo nustatymas. Atskiri rodikliai, 
apibūdinantys tiriamąjį objektą, turi nevienodą įtaką nagrinėjamam tikslui. 
Todėl, taikant kiekybinius daugiakriterinius vertinimus, labai svarbu nustatyti 
rodiklių reikšmingumą, t. y. jų svorius. Rodiklių reikšmingumas pagal nusta-
tymo būdą gali būti skirstomas į objektyvų ir subjektyvų. Rodiklių subjekty-
vus reikšmingumas atspindi jį nustatančio asmens subjektyvų požiūrį į rodik-
lio svarbą. Objektyvus rodiklių reikšmingumas nustatomas naudojant 
objektyvią informaciją apie rodiklius. Dažniausiai naudojamas subjektyvusis 
vertinimas, kai rodiklių svorius nustato ekspertai (Podvezko, Podvezko 2014).   
Ekspertinis vertinimas suprantamas kaip apibendrinta ekspertų grupės 
nuomonė, kurią gaunant pasitelkiamos specialistų ekspertų žinios, intuicija ir 
patirtis. Tai procedūra, leidžianti suderinti atskirų ekspertų nuomones ir su-
formuoti bendrą sprendimą.  
Ekspertu vadinamas specialistas, turintis tam tikros srities žinių ir paty-
rimo (Sėrikovienė 2013). Ekspertinio vertinimo patikimumas priklauso nuo 
ekspertų grupės dydžio, ekspertų sudėties pagal specialybę ir ekspertų savy-
bių.  
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Ekspertiniai vertinimo metodai taikomi (Maknickienė 2015):  
1) kai informacijos yra daug, tačiau ji yra kokybinio pobūdžio arba dau-
giakriterinė;  
2) kai informacijos nepakanka, t. y. prognozavimo uždaviniuose. 
Ekspertinio vertinimo metodologija grindžiama šiomis prielaidoms:  
1) ekspertas yra sukaupęs daug racionaliai apdorotos informacijos ir todėl 
gali būti informacijos šaltiniu;  
2) ekspertų grupės nuomonė nedaug skriasi nuo tikrojo problemos sprendi-
nio.  
Ekspertinio vertinimo metodai klasifikuojami keliais būdais. Pirmiausia jie 
skirstomi į aktyvius ir pasyvius, o šie savo ruožtu į dar dvi grupes – individua-
lius ir grupinius. Šios dvi grupės skirstomos dar smulkiau (2.3 pav.) (Rudzkienė, 
Burinskienė 2007).  
 
 
2.3 pav. Ekspertinių vertinimo metodų klasifikacija  
(šaltinis: Rudzkienė, Burinskienė 2007) 
Fig. 2.3. A classification of expert evaluation methods  
(source: Rudzkienė, Burinskienė 2007) 
2. DARNUMO KRITERIJŲ INTEGRAVIMO Į FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ PASKIRSTYMĄ... 49 
 
Taigi, kai rodiklių reikšmingumų skaičiavimo pagrindą sudaro ekspertų ver-
tinimai, rodiklių svoriai nustatomi taikant matematinės statistikos metodus. Nuo 
pasirinkto vertinimo metodo priklauso svorių reikšmės ir jų tikslumas. Nepaisant 
taikomo metodo, vertinimo logika yra tokia pati: svarbiausias i-tasis rodiklis tu-
rės didžiausią svorį 𝜔𝑖. Susitarta, kad svorių suma turi būti lygi vienetui (Po-
dvezko, Podvezko 2014): 
 ∑ 𝜔𝑖
𝑚
𝑖=1 = 1. (2.1) 
Nustatytas svorių reikšmes galima taikyti, jeigu ekspertų nuomonės yra su-
derintos. Dviejų ekspertų nuomonių suderinamumą kiekybiškai galima įvertinti 
taikant koreliacijos koeficientą. Jeigu ekspertų daugiau negu du, grupės ekspertų 
suderinamumo lygis nustatomas konkordancijos koeficientu (Podvezko 2008). 
Kendalo konkordancijos koeficientas W skaičiuojamas pagal formulę (Ginevi-
čius, Podvezko 2008): 
  𝑊 =
12𝑆
𝑚2(𝑛3−𝑛)
, (2.2) 
čia W – Kendalo konkordancijos koeficientas; S – rangų nuokrypio nuo vidurkio 
suma; n – objektų (rodiklių) skaičius (i = 1, 2, …, n); m – ekspertų skaičius (j = 
1, 2, …, m).  
Jei ekspertų nuomonės praktiškai nesiskiria, konkordancijos W reikšmė ar-
tima 1, o jei vertinimai prieštaringi, – W reikšmė artima 0. 
Taip pat reikia įvertinti ekspertų nuomonių patikimumą. M. Kendal įrodė 
(Ginevičius, Podvezko 2008), kad jeigu objektų (rodiklių) skaičius n > 7, kon-
kordancijos koeficiento reikšmingumas gali būti nustatytas naudojant Pirsono 
kriterijų. Atsitiktinis dydis 
 𝜒2 = 𝑚(𝑛 − 1)𝑊, (2.3) 
pasiskirstęs pagal 𝜒2 skirstinį su ν = n − 1 laisvės laipsniu. Pagal pasirinktą 
reikšmingumo lygį α (praktikoje α reikšmė 0,05 arba 0,01) iš  𝜒2 skirstinio len-
telės su ν = n − 1 laisvės laipsniu randame kritinę reikšmę 𝜒𝑘𝑟
2 . Jeigu pagal 2.3 
formulę apskaičiuota 𝜒2 reikšmė didesnė už 𝜒𝑘𝑟
2 , ekspertų vertinimai yra sude-
rinti.  
Tiriamo reiškinio rodiklių reikšmių normalizavimas. Normalizavimas būti-
nas, nes rodikliai paprastai būna išreikšti skirtingais vienetais. Atitinkamai trans-
formuojant rodiklius, visų jų reikšmės tampa bedimensės. Normalizuotos bedi-
mensių rodiklių reikšmės priklauso intervalui [0;1]. Galimi normalizavimo 
metodai: mažiausios ir didžiausios reikšmės, atstumo iki atskaitos vertės, iš eilės 
einančių metų metinių skirtumų procentinio dydžio (Zhou et al. 2012). Taikant 
atstumo iki atskaitos vertės metodą, normalizuota reikšmė apskaičiuojama kaip 
rodiklio ir išorinio lyginamojo standarto (arba tikslinės reikšmės) santykis. Išori-
50  2. DARNUMO KRITERIJŲ INTEGRAVIMO Į FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ PASKIRSTYMĄ... 
 
nis lyginamasis standartas gali būti apibrėžiamas konkrečiam gamybos sektoriui 
taikomomis normomis ir standartais, vietos teisės aktais ar kitais susijusiais do-
kumentais (Zhou et al. 2012). Pirmiausia reikia nustatyti, kokio pavidalo – mak-
simizuojamojo ar minimizuojamojo – yra kiekvienas rodiklis. Geriausios mak-
simizuojamųjų rodiklių reikšmės – didžiausios, minimizuojamųjų – mažiausios. 
Yra metodų (pvz., SAW), jungiančių tik maksimizuojamųjų rodiklių reikšmes, 
todėl minimizuojamuosius rodiklius reikia pertvarkyti (normalizuoti) į maksimi-
zuojamuosius pagal formulę (Podvezko 2008): 
 𝑟𝑖?̃? =
min𝑗 𝑟𝑖𝑗
𝑟𝑖𝑗
, (2.4) 
čia 𝑟𝑖𝑗 – j-osios alternatyvos i-ojo rodiklio reikšmė; min 𝑟𝑖𝑗 – mažiausia i-tojo 
rodiklio reikšmė. Normalizavus duomenis pagal 2.4 formulę, mažiausia reikšmė 
įgis didžiausią reikšmę, lygią vienetui. 
Analogiškai ir maksimizuojamųjų rodiklių reikšmes galima pertvarkyti taip, 
kad didžiausia (geriausioji) rodiklio reikšmė įgytų didžiausią reikšmę, lygią vie-
netui: 
 𝑟𝑖?̃? =
𝑟𝑖𝑗
max𝑗 𝑟𝑖𝑗
, (2.5) 
čia max 𝑟𝑖𝑗 – didžiausia i-tojo rodiklio reikšmė. 
Rodiklių sujungimas į apibendrinamąjį dydį. Dažniausiai naudojamas su-
jungimo būdas – atskirų svertinių ir normalizuotų rodiklių susumavimas. Plačiai 
taikomas paprastasis adityvus svorių metodas (angl. Simpple Additive 
Weightening – SAW). Skaičiuojama visų rodiklių pasvertų normalizuotų reikš-
mių suma 𝑆𝑗 kiekvienam j-tajam objektui. Ji nustatoma pagal formulę (Hwang, 
Yoon 1981):  
 𝑆𝑗 = ∑ 𝜔𝑖
𝑚
𝑖=1 𝑟𝑖?̃? , (2.6) 
čia i-tojo rodiklio svoris, 𝑟𝑖?̃? – i-tojo rodiklio normalizuota reikšmė j-tajam ob-
jektui, ∑ 𝜔𝑖 = 1
𝑚
𝑖=1 .  
Paskutiniame etape atliekama gautų rezultatų analizė. 
2.3. Modernioji portfelio teorija ir jos raida 
Harry Markowitz, 1952 m. parašęs statistikos srities daktaro disertaciją, padėjo 
moderniosios portfelio teorijos pagrindus. Svarbiausias Markowitz modelio as-
pektas buvo portfelį sudarančių vertybinių popierių skaičiaus ir jų kovariacinių 
santykių poveikio portfelio diversifikavimui aprašymas (Megginson 1996). Jo 
disertacijos išvados „Portfolio Selection“ („Portfelio sudarymas“) (1952) pirmą 
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kartą buvo paskelbtos leidinyje „The Journal of Finance“. Vėliau, išleidus knygą 
„Portfolio Selection: Efficient Diversification“ („Portfelio sudarymas: efektyvus 
diversifikavimas“) (1952), šios išvados buvo gerokai išplėstos. Maždaug po tris-
dešimties metų Markowitz buvo skirta Nobelio premija už indėlį į šiuolaikinę 
portfelio teoriją ekonomikos ir įmonių finansų srityje.  
Tobin (1958) išplėtojo Markowitz darbą, į analizę įtraukdamas nerizikingą 
turtą, kad portfeliai ant efektyvumo kreivės būtų sudaromi atitinkamai naudojant 
finansinį svertą sumažinant skolintų lėšų dalį. Taip buvo suformuotos ypač efek-
tyvaus portfelio ir kapitalo rinkos linijos sąvokos. Vėliau Sharpe (1964) parengė 
kapitalo įkainojimo modelį, pagal kurį visi investuotojai turėtų turėti rinkos port-
felį, sudarytą naudojant arba sumažinant finansinį svertą, o jame būtų su nerizi-
kingu turtu susijusios pozicijos.  
Būtina paminėti, kad Markowitz portfelio sudarymo teorija yra „normatyvi-
nė teorija“, kuria apibūdinama, kaip turėtų elgtis investuotojai sudarydami port-
felį (Fabozzi et al. 2002). Ir priešingai, Sharpe kapitalo įkainojimo teorija laiko-
ma „pozityviąja teorija“, kai keliamos hipotezės, kaip investuotojai iš tikrųjų 
elgiasi, o ne kaip jie turėtų elgtis (Mangram 2013). Kartu šios teorijos sudaro 
teorinį investicijų rizikos nustatymo ir vertinimo bei tikėtinos grąžos ir rizikos 
santykio plėtojimo pagrindą. 
Lietuvos mokslininkai taip pat domisi ir plėtoja moderniąją portfelio teoriją. 
Rutkausas (2000) yra vienas pirmųjų Lietuvos mokslininkų, išanalizavęs moder-
niosios portfelio teorijos trūkumus ir pasiūlęs adekvačiojo portfelio idėją, papil-
dančią moderniąją portfelio teoriją. Autoriaus siūlomas modelis investicijų port-
felio optimizavimo analizei išplėsti pasitelkia papildomą kriterijų – patikimumą. 
Grąžos galimybės nagrinėjamos pagal tris dimensijas: efektyvumą, patikimumą 
ir rizikingumą. Patikimumo dimensija rodo galimybių patikimumą esant bet ku-
riam rizikos lygmeniui (Rutkauskas 2006). Analizuojant patikimumą, pasitel-
kiamas galimybių tikimybės skirstinys. Stasytytė (2011) papildo adekvačiojo 
portfelio suvokimą pabrėždama, kad portfelio adekvatumas pasireiškia tuo, kad 
plėtojamas portfelio modelis, nagrinėjantis kiekvieno tikėtino pelningumo gali-
mybę atsižvegiant į tos galimybės garantiją, tokiu būdu yra adekvatus investicijų 
pelningumo galimybių (laukiamos grąžos) stochastinei prigimčiai.  
Adekvačioji portfelio teorija, skirtingai nei modernioji portfelio teorija, ori-
entuota į rezultatų patikimumo įvertinimą. Vietoj efektyviosios linijos čia nusta-
tomas efektyvusis paviršius. Moderniosios portfelio teorijos siekis objektyviai 
subendramatinti investicijos pelningumą ir rizikingumą ir sudaryti galimybę pa-
rinkti optimalų portfelį, atsižvelgiant į investuotojo abejingumo kreivę. Efekty-
vioji linija – tai fundamentali tokio parinkimo ir optimizavimo priemonė. Adek-
vačiojo portfelio teorijos siekis subendramatinti pelningumo, rizikingumo ir 
patikimumo lygmenis. Efektyvusis paviršius, kuris susiformuoja kaip portfelio 
galimybių reikšmių išlikimo funkcijų ir izogarančių sankirta, ne tik tarnauja to-
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kiam subendramatinimui, bet ir tampa apribojimų aibe ieškant didžiausio nau-
dingumo galimybės investuotojui (Stasytytė 2011). 
2.3.1. Modernioji portfelio teorija  
Modernioji portfelio teorija yra paremta esmine prielaida – visi investuotojai yra 
racionalūs ir savo sprendimais siekia maksimalios ekonominės naudos, t. y. 
investuotojai visus finansinius sprendimus orientuoja į maksimalią grąžą ir 
visada stengiasi minimizuoti patiriamą riziką. Markowitz (1952) pirmasis savo 
darbuose pavartojo terminus „tikėtina vidutinė portfelio grąža“, „portfelio 
rizika“, „portfelio diversifikavimas“. Naudingą moderniosios portfelio teorijos 
apibrėžtį pateikė Mangram (2013), kuris teigia, kad „novatoriškas Markowitz 
darbas padėjo pagrindus moderniajai portfelio teorijai – investicijų portfelių 
atrankos ir sudarymo sistemai, pagrįstai tikėtinos portfelio grąžos 
maksimizavimu ir kartu investicijų rizikos minimizavimu“.  
Modernioji portfelio teorija dažnai vadinama vidurkio-dispersijos analize, 
pagal kurią terminas „vidurkis“ ir „vidutinė tikėtina grąža“ vartojami 
sinonimiškai, o „dispersija“ reiškia nurodytą riziką (Mangram 2013). Nuo tada 
vidurkio-dispersijos analizė tapo moderniojo portfelio atrankos ir optimizavimo 
pagrindu.  
 Su moderniąja portfelio teorija susijusius rizikos veiksnius galima nustatyti 
taikant įvairias matematines formules ir analizuoti pasitelkus diversifikavimo 
sąvoką. Diversifikavimas – tai skirtingų investicinių priemonių įtraukimas į port-
felį, siekiant padidinti pelno apimtis ir garantijas bei sumažinti riziką. Diversifi-
kavimu siekiama optimizuoti svertinį investicinio turto rinkinį, kuris susijęs su 
mažesne rizika, palyginti su investicija į bet kokį atskirą turto vienetą arba turto 
klasę. Iš esmės, pagrindinis moderniosios portfelio teorijos elementas yra inves-
ticijų diversifikavimas. Markowitz darbas parodė, kad investuotojai gali derinti 
savo finansinį turtą taip, kad laikantis tokio požiūrio, padidėtų investicijų grąža 
ir kartu sumažėtų su jomis susijusi rizika (Bai et al. 2008). 
Markowitz suformuluota modernioji portfelio teorija turi tam tikrų trūkumų. 
Pavyzdžiui, Campbell ir Viceira (2004) nurodo: „Taikant šį metodą naudingai 
pabrėžiama diversifikavimo geba siekiant sumažinti riziką, tačiau 
neatsižvelgiama į keletą labai svarbių veiksnių. Visų pirma, analizė yra statinė, 
daroma prielaida, kad investuotojams rūpi tik rizika, palyginti su nauda, per 
ateinantį laikotarpį.“ Autoriai taip pat teigia, kad dalis institucinių ir individualių 
investuotojų labiau suinteresuoti plėtoti ilgalaikę vartojimo sistemą. Be to, 
esama ir vidurkio-dispersijos analitinio požiūrio apribojimų, pavyzdžiui, kaip 
aiškinamas finansinis turtas ir pajamos. Šiuo klausimu Campbell ir Viceira 
(2004) priduria: „Pagal vidurkio-dispersijos analizę finansinis turtas atsiejamas 
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nuo pajamų. Ilgalaikiai investuotojai paprastai nuolat gauna pajamų ir jomis, 
kartu su finansiniu turtu, remia savo vartojimą.“  
Dar vienas svarus vidurkio-dispersijos modelio trūkumas yra tas, kad 
dispersija yra simetriškas matas. Taigi, vienodi svoriai priskiriami ir 
neigiamiems, ir teigiamiems nukrypimams nuo tikėtinos portfelio grąžos, o tai 
reiškia, kad nepabrėžiama neigiama rizikos prasmė (Stasytytė 2011).  
Nepaisant šių trūkumų, Markowitz parodė, kad tam tikromis aplinkybėmis 
galima sudaryti optimalų investicijų portfelį, pagrįstą dviem esminiais 
matmenimis: tikėtina portfelio grąža ir portfelio rizika (dispersija).  
2.3.2. Moderniosios portfelio teorijos plėtojimo kryptys 
Nors daugiau kaip šešiasdešimt metų vidurkio-dispersijos modelis buvo labiau-
siai paplitęs, būta bandymų išplėsti jo taikymo sritį (Qi et al. 2015). Pradinis 
Markowitz vidurkio-dispersijos modelis iš esmės buvo plėtojamas trimis kryp-
timis (Anagnostopoulos, Mamanis 2010, Stasytytė 2011) (2.4 pav.). 
 
 
2.4 pav. Markowitz modelio plėtojimo kryptys (šaltinis: Anagnostopoulos, 
Mamanis 2010, Stasytytė 2011) 
Fig. 2.4. Markowitz’s model development directions (source: 
Anagnostopoulos, Mamanis 2010, Stasytytė 2011) 
Šiame darbe pirmosios dvi plėtojimo kryptys nenagrinėjamos. Analizuoja-
ma tik trečioji kryptis – papildomo kriterijaus ir (ar) apribojimo įtraukimas. Nors 
ši kryptis yra glaudžiai susijusi su antrąja – alternatyvių rizikos matų įvedimu. 
Pastaruoju metu vis daugiau autorių supranta papildomo kriterijaus ir (ar) apri-
bojimo įtraukimo į portfelio sudarymą naudą (Stasytytė 2011, Anagnostopoulos, 
Mamanis 2011, Steuer et al. 2013, Qi et al. 2015, Hadi et al. 2016). Analizuo-
jant šią kryptį, išryškėja vidurkio-rizikos-trečio parametro modeliai (Jana et al. 
2009, Aboulaich et al. 2010, Anagnostopoulos, Mamanis 2010, Qi et al. 2015, 
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Stasytytė 2011, Aouni et al. 2014, Qi et al. 2015). Tokiuose modeliuose, be vi-
durkio ir rizikos, siūlomas ir trečias portfelio reikšmės parametras (pvz., likvi-
dumas (Lo et al. 2003), investicijų portfelio dydis (Aboulaich et al. 2010, Anag-
nostopoulos, Mamanis 2010), sandorio išlaidos (Jana et al. 2009, Fang et al. 
2008) ir pan.). Tačiau panašu, kad pastaruoju metu daugiausia dėmesio sulau-
kiantis papildomas kriterijus yra socialinė atsakomybė (Qi et al. 2015, Junkus, 
Berry 2015). Per pastaruosius keletą metų paskelbta nemažai darbų apie sociali-
nę atsakomybę, taikomą sudarant investicinį portfelį (Hallerbach et al. 2004, 
Steur et al. 2007, Drut 2010, Ballestero et al. 2012,  Dorfleitner et al. 2012, 
Dorfleitner, Utz 2012, Bilbao-Terol et al. 2012a, Bilbao-Terol et al. 2012b, Pey-
lo 2012, Bilbao-Terol et al. 2013, Cabello et al. 2014, Gasser et al. 2014, Utz 
et al. 2014, Calvo et al. 2014, Trenado et al. 2014,  Peylo, Schaltegger 2014, 
Bilbao-Terol et al. 2015, Calvo et al. 2015, Utz et al. 2015, Oikonomou et al, 
2015, Bilbao-Terol et al. 2016). Vieną naujausių darbų šia tema paskelbė Utz 
et al. (2015), kurie išplėtė Markowitz modelį, be portfelio grąžos ir dispersijos, 
papildydami jį socialinės atsakomybės tikslu, dėl ko tradicinė efektyvioji riba 
tampa paviršiumi. Pažymėtina, kad terminai „socialinė atsakomybė“ ir „darnu-
mas“ dažnai vartojami sinonimiškai (Waas et al. 2014, Utz et al. 2015). 
Peylo (2012) pasiūlė tris darnumo integravimo į portfelio teoriją būdus 
(2.5 pav.). Pirmas būdas – derinti darnumo sampratą ir portfelio teoriją, pirmiau-
sia atrenkant tinkamų projektų rinkinį remiantis darnumo kriterijais, o paskui 
taikant portfelio optimizavimą rasti efektyvius portfelius. Pagal kitą būdą – pir-
miausia būtų taikomas portfelio optimizavimas, o tada būtų pasirinktas portfelis 
su tam tikru darnumo lygiu. Trečias būdas – integruoti darnumą (kaip papildomą 
kriterijų) į naują trijų tikslų optimizavimą.  
 
 
2.5 pav. Darnumo integravimo į moderniąją portfelio teoriją būdai  
(šaltinis: Peylo 2012) 
Fig. 2.5. Ways of integrating sustainability into the modern portfolio  
theory (source: Peylo 2012) 
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Taigi, tradicinę rizikos ir grąžos priešpriešą papildžius naujais prieštaringais 
kriterijais, portfelio sudarymas ir išteklių paskirstymas tapo dar sudėtingesni. 
Tokiomis aplinkybėmis dauguma autorių (Hallerbach et al. 2004, Steur et al. 
2007, Drut 2010, Ballestero et al. 2012, Dorfleitner et al. 2012, Peylo 2012, Ca-
bello et al. 2014, Gasser et al. 2014, Trenado et al. 2014, Peylo, Schaltegger 
2014, Bilbao-Terol et al. 2015, Calvo et al. 2015, Utz et al. 2015, Oikonomou 
et al. 2015) suprato, kad labai veiksminga taikyti daugiakriterinius sprendimų 
priėmimo metodus. Be to, dauguma mokslininkų pripažino, kad portfelio suda-
rymo modeliai, apimantys ne tik du klasikinius finansinius kriterijus (grąžą ir 
riziką), bet ir aplinkosaugos, socialinius ir valdymo aspektus, yra lankstesni ir 
tinkamesni daugumos dabartinių investuotojų individualiam ir subjektyviam pa-
sirinkimui išreikšti. 
2.4. Daugiakriterinių sprendimų priėmimo metodų 
taikymas sprendžiant portfelio sudarymo ir išteklių 
paskirstymo klausimus  
MCDM metodai plačiai taikomi sprendžiant portfelio sudarymo ir išteklių 
paskirstymo klausimus. Skirstydami mokslinius straipsnius pagal MCDM me-
todų taikymo sritį (2002–2014 m.), Zopounidis et al. (2015) nustatė, kad 
40 proc. mokslinių straipsnių nagrinėjami portfelio sudarymo klausimai. Jie 
taip pat nustatė, kad sprendžiant portfelio sudarymo klausimą dažniausiai 
naudojamas daugiatikslis optimizavimas (net 72 %). Steuer ir Na (2003) taip 
pat nustatė, kad laikotarpiu iki 2002 m. portfelio analizė buvo labiausiai ti-
riama sritis. Portfelio optimizavimo populiarumą galima paaiškinti keliomis 
priežastimis. Tai daugialypė problema, kelianti tam tikrų algoritminių ir mo-
deliavimo uždavinių, susijusių su dinaminiu pobūdžiu, įvairių tipų duomeni-
mis, rizikos modeliavimu ir pan. Dauguma daugiatikslio optimizavimo mode-
lių, naudojamų portfelio optimizavimo tikslais, paremti kelių rizikos matų 
(pvz., asimetrija / ekscesas (angl. skewness/kurtosis), rizikos vertės ir pan.) 
kombinacija, dažnai dar atsižvelgiant į papildomus uždavinius ir tikslus (pvz., 
likvidumo, dividendų ir pan.). Sprendžiant uždavinius su keliomis tikslo 
funkcijomis, pradėti taikyti daugiatiksliai evoliuciniai algoritmai (angl. Mul-
tiobjective Evolutionary Algorithms) ir daugiatiksliai genetiniai algoritmai 
(angl. Multiobjective Genetic Algorithms) (Mansini et al. 2014, Zopounidis 
et al. 2015). Genetiniai algoritmai – tai evoliucinių metodų atšaka, naudojanti 
gamtoje egzistuojančius gyvybės evoliucinius mechanizmus: paveldėjimą, 
mutaciją, natūralią atranką ir rekombinaciją. Jie pasižymi geromis lygiagreti-
nimo savybėmis bei nesudėtingu įgyvendinimu, tačiau jais gaunami sprendi-
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niai gali nebūti Pareto optimalūs. Plėtojantis neapibrėžtų sprendimų teorijai, 
buvo pradėtas plačiai taikyti neapibrėžtas matematinis programavimas (angl. 
fuzzy mathematical programming) (Bhattacharyya, Kar 2011, Bilbao-Terol 
et al. 2012b, Perez, Gomez 2014, Mashayekhi, Omrani 2016, Saborido et al. 
2016). 
2.4.1. Daugiatikslis optimizavimas  
Daugiatikslis optimizavimas (dar vadinamas daugiatiksliu programavimu, vekto-
riniu optimizavimu, daugiakriteriniu optimizavimu ar Pareto optimizavimu) – tai 
sritis, skirta matematinio optimizavimo problemai, kai vienu metu reikia optimi-
zuoti daugiau negu vieną tikslo funkciją. Įprastinis daugiatikslio optimizavimo 
procesas – rasti visus nedominuojamus arba Pareto optimalius problemos spren-
dinius.  
Praktikoje pasitaikančiuose optimizavimo uždaviniuose dažnai būna dau-
giau nei vienas vertinimo kriterijus. Kriterijai dažiausiai prieštarauja vienas ki-
tam. Mažinant vieno kriterijaus reikšmę, didinama kito kriterijaus reikšmė. Ma-
tematiškai daugiakriterinio optimizavimo uždavinys, turintis d kintamųjų ir m 
kriterijų vektorių 
 𝐹(𝑥) = (𝑓1(𝑥), 𝑓2(𝑥), … , 𝑓𝑚(𝑥)), (2.7) 
yra apibrėžiamas kaip visų kriterijų minimizavimo uždavinys (Lančinskas 
2013): 
 𝐹𝑚𝑖𝑛 = min𝑥∈𝐷 𝐹(𝑥), (2.8) 
Dėl kriterijų prieštaringumo dažniausiai yra neįmanoma rasti vienintelio 
sprendinio 𝑥∗, kuris būtų geriausias pagal visus kriterijus: 
 𝑓𝑖(𝑥
∗) = min𝑥∈𝐷 𝑓𝑖(𝑥), (2.9) 
čia 𝑖 = 1, 2, … , 𝑚. Sprendinys, geriausias pagal vieną kriterijų, gali būti ne pats 
geriausias (arba net blogiausias) pagal kitą kriterijų. Todėl sprendinių palygini-
mui yra naudojamas dominuojamumo sąryšis (Lančinskas 2013). Sakoma, kad 
sprendinys 𝑥1 dominuoja sprendinį 𝑥2 (žymima 𝑥1 ≻ 𝑥2), jei bet kuriam kriteri-
jui 𝑓𝑖, 𝑖 = 1, 2, … , 𝑚 galioja 𝑓𝑖(𝑥1) ≤ 𝑓𝑖(𝑥2) ir egzistuoja bent vienas kriterijus 
𝑓𝑗, 𝑗 ∈ (1, 2, … , 𝑚), toks, kad 𝑓𝑗(𝑥1) < 𝑓𝑗(𝑥2). 
Jei 𝑥1 ≻ 𝑥2, tai sprendinys 𝑥1 yra vadinamas sprendinio 𝑥2 dominatoriumi, 
o sprendinys 𝑥2 laikomas dominuojamu sprendinio 𝑥1. Sprendinys, neturintis nė 
vieno dominatoriaus, yra vadinamas nedominuojamu arba Pareto optimaliu. Jis 
pavadintas pagal italų sociologo ir ekonomisto Vilfredo Pareto pavardę (Lan-
činskas 2013). Taigi, sprendžiant daugiakriterinio optimizavimo uždavinį, ieš-
koma ne vieno sprendinio, kuris būtų geriausias pagal visus kriterijus, bet aibės 
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nedominuojamų (kompromisinių) sprendinių. Šių sprendinių aibė yra vadinama 
Pareto aibe, o juos atitinkančių kriterijų vektorių aibė – Pareto frontu.  
Kadangi visi Pareto optimalūs sprendiniai matematiniu požiūriu yra vieno-
dai geri, juos galima laikyti vienodai tinkamais kompromisiniais problemos 
sprendiniais. Taigi nėra įprastos matematinės priemonės, skirtos rasti geriausią 
sprendinį Pareto optimalioje aibėje, nes negalima visiškai sistemingai išdėstyti 
vektorių. Dėl šios priežasties sprendimų priėmimo procese reikia tam tikros pa-
pildomos informacijos. Sprendimai gali būti priimami prieš daugiatikslio opti-
mizavimo procesą arba jo metu. Paprastai tada, kai reikia rasti nelengvą komp-
romisą tarp vienas kitam prieštaraujančių tikslų, reikia, kad sprendimų priėmimo 
procese dalyvautų žmogus. Manoma, kad sprendimų priėmėjas geriau supranta 
problemą, todėl gali geriau išreikšti įvairių sprendinių pirmumo ryšius. Taigi, 
pvz., sprendimų priėmėjui gali būti naudinga žinoti tikslo funkcijų reikšmių dia-
pazoną (idealųjį (aukščiausią) ir žemiausią taškus) Pareto optimalioje aibėje. 
Sprendimų priėmėjas gali dalyvauti problemos sprendimo procese ir vienaip ar 
kitaip nuspręsti, kuris iš gautų Pareto optimalių sprendinių yra tinkamiausias 
kaip galutinis. 
Atsižvelgiant į tai, kaip sprendimų priėmėjas dalyvauja uždavinio sprendi-
mo procese, metodai klasifikuojami į (Diwekar 2008, Miettinen 2012, Filatovas 
2012): 
1) nepirmenybės metodus (sprendimų priėmėjas nedalyvauja);  
2) a posteriori metodus; 
3) a priori metodus; 
4) interaktyvius metodus. 
Nepirmenybės metoduose nenaudojama jokia informacija, gauta iš 
sprendimų priėmėjo apie kriterijų svarbą, ir sprendimo rezultatas būna vienas 
Pareto optimalus sprendinys.  
A posteriori metodai dar vadinami metodais, generuojančiais Pareto 
optimalius sprendinius (angl. Methods for Generating Pareto Optimal 
Solutions). Naudojant šios grupės metodus, surandama daug Pareto optimalių 
sprendinių, kurie yra pateikiami sprendimų priėmėjui. Iš pateiktų sprendinių 
sprendimų priėmėjas pasirenka labiausiai jį tenkinantį. 
A priori metoduose prieš sprendimo procesą sprendimų priėmėjas turi 
nurodyti savo teikiamus prioritetus ir siekiamus tikslus. Jeigu gaunamas 
sprendinys atitinka sprendimų priėmėjo reikalavimus, tai sprendimo procese 
sprendimų priėmėjas gaišta nedaug laiko. Tačiau problema yra ta, kad 
sprendimų priėmėjas iki sprendimo proceso nebūtinai žino, kokių rezultatų jis 
gali tikėtis ir kiek įgyvendinami yra siekiami tikslai. Todėl tada, kai sprendinys 
sprendimų priėmėjo netenkina, jam reikia keisti prioritetus ir koreguoti 
siekiamus tikslus.  
58  2. DARNUMO KRITERIJŲ INTEGRAVIMO Į FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ PASKIRSTYMĄ... 
 
Interaktyviuose metoduose sprendimų priėmėjas aktyviai dalyvauja 
uždavinio sprendimo procese. Metodų specifika ta, kad dėl sprendžiamo 
uždavinio sudėtingumo sprendimų priėmėjas negali tinkamai nustatyti prioritetų 
ir siekiamų tikslų iki sprendimo proceso. Tačiau jis gali koreguoti prioritetus ir 
siekiamus tikslus sprendimo proceso eigoje. Sprendimas atliekamas 
interaktyviai. Interaktyvūs metodai reikalauja daugiausia sprendimų priėmėjo 
laiko lyginant su kitais metodais, tačiau leidžia išspręsti sudėtingus uždavinius 
su daug kriterijų ir apribojimų. 
Yra sukurta daug kiekvienos grupės metodų ir jų modifikacijų. Toliau 
pateikiama trumpa dažniausiai taikomų metodų apžvalga.  
Didžiąją nepirmenybės metodų grupės dalį sudaro globalaus kriterijaus 
metodai, kuriuose yra minimizuojamas atstumas tarp vadinamojo atskaitos taško 
(angl. reference point) ir numatomo sprendinio. Atskaitos tašku dažniausiai 
pasirenkamas utopinis vektorius. Tada minimizuojamas atstumas tarp sprendinio 
ir utopinių vektorių. Optimizavimo uždavinys formuluojamas taip (Filatovas 
2012): 
 min𝑥∈𝐷(∑ |𝑓𝑖
𝑚
𝑖=1 (𝑥) − 𝑓𝑖
𝑢(𝑥)|𝑝)
1
𝑝, (2.10) 
čia 1 ≤ 𝑝 < ∞. p reikšmės pasirinkimas suteikia galimybę įvairiais būdais 
skaičiuoti atstumus tarp sprendinio ir utopinių vektorių, pasirenkant skirtingas 
metrikas.  
A posteriori metodų grupę galima suskirstyti į du pogrupius: metodai, 
transformuojantys uždavinį į vienakriterinį, ir daugiakriterinės paieškos metodai. 
Dažnai naudojamas svertinės kriterijų sumos metodas (angl. Weighted Sum 
Method). Kiekvienai tikslo funkcijai suteikiamas svorinis koeficientas ir 
minimalizuojama kriterijų tikslo funkcijų suma. Taip daugiakriterinis optimizavimo 
uždavinys transformuojamas į vienakriterinį: 
 min𝑥∈𝐷 ∑ 𝑤𝑖
𝑚
𝑖=1 𝑓𝑖(𝑥), (2.11) 
čia 𝑤𝑖 yra i-tojo kriterijaus svorinis koeficientas, 0 < 𝑤𝑖 ≤ 1, ∑ 𝑤𝑖 = 1
𝑚
𝑖=1 . 
Esant skirtingiems svorinių koeficientų rinkiniams 𝑤 = (𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑚), 
gaunami skirtingi Pareto optimalūs sprendiniai.  
Kitas dažnai naudojamas metodas yra ε-ribojimų metodas (angl. ε-constrain 
Method). Šis metodas remiasi tuo, kad minimizuojama vieno kriterijaus tikslo 
funkcija, o kitų kriterijų funkcijos yra suvedamos į apribojimus. Uždavinys 
formuluojamas taip: 
 min
𝑥∈𝐷
𝑓𝑙(𝑥), 𝑙 ∈ {1, … , 𝑘}, (2.12) 
esant apribojimams: 
2. DARNUMO KRITERIJŲ INTEGRAVIMO Į FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ PASKIRSTYMĄ... 59 
 
 𝑓𝑖(𝑥) ≤ ε𝑖, 𝑖 = 1, … , 𝑘,   𝑖 ≠ 𝑙,  (2.13) 
čia ε𝑖 yra kriterijų viršutiniai rėžiai. Šiuos rėžius sudėtinga nustatyti taip, kad 
sprendinių aibė nebūtų tuščia, ypač kai kriterijų labai daug. 
Prie a posteriori daugiakriterinės paieškos metodų pogrupio priskiriama 
didelė klasė metaeuristinių metodų, kurie iš karto generuoja Pareto aibės 
sprendinius, t. y. iš karto sprendžia daugiakriterinį optimizavimo uždavinį 
(Filatovas 2012).  
A priori metodų grupei priklauso pats pirmas specialiai daugiakriteriniam 
optimizavimui sukurtas metodas – tikslo programavimas (angl. Goal Program-
ming). Metodo idėja yra tokia – sprendimų priėmėjas tikslo funkcijomis 
𝐹(𝑥) = (𝑓1(𝑥), 𝑓2(𝑥), … , 𝑓𝑚(𝑥))  nurodo siekiamą tikslo vektorių 𝐹
0 =
(𝑓1
0, 𝑓2
0, … , 𝑓𝑚
0) ir minimizuojami nukrypimai 𝑑 = (𝑑1, 𝑑2, … , 𝑑𝑚) nuo šio vek-
toriaus. Nukrypimas 𝑑𝑖 dalijamas į teigiamą ir neigiamą dalis: 𝑑𝑖 = 𝑑𝑖
+ − 𝑑𝑖
−, čia 
𝑑𝑖
+ ≥ 0, 𝑑𝑖
− ≥ 0, 𝑑𝑖
+𝑑𝑖
− = 0. Taigi, |𝑑𝑖| = 𝑑𝑖
+ + 𝑑𝑖
−. Nukrypimai atlieka apribo-
jimų vaidmenį. Optimizavimo uždavinys formuluojamas taip: 
  min𝑥∈𝐷,𝑑+,𝑑− ∑ (
𝑚
𝑖=1 𝑑𝑖
+ + 𝑑𝑖
−), (2.14) 
esant apribojimams: 
 𝑓𝑖(𝑥) − 𝑑𝑖
+ + 𝑑𝑖
− = 𝑓𝑖
0,    𝑖 = 1, 2, … , 𝑚, (2.15) 
 𝑑𝑖
+, 𝑑𝑖
− ≥ 0,  𝑖 = 1, 2, … , 𝑚, (2.16) 
 𝑑𝑖
+𝑑𝑖
− = 0, 𝑖 = 1, 2, … , 𝑚. (2.17) 
Šiuo metu yra sukurta daug įvairių interaktyvių metodų, kurie vienas nuo 
kito skiriasi tuo, kokia informacija pateikiama sprendimų priėmėjui, kokia yra 
informacijos pateikimo forma ir kokiu būdu daugiakriterinis uždavinys trans-
formuojamas (skaliarizuojamas) į vienakriterinį.  
2.4.2. Daugiatikslio optimizavimo uždavinių įvairovė 
Markowitz iš esmės suformulavo portfelio optimizavimo problemą taikyda-
mas du kriterijus: tikėtiną grąžą ir riziką. Taikant modelį, grąžos nepastovu-
mui įvertinti kaip rizikos matas naudojama dispersija (arba standartinis nuo-
krypis) (Mansini et al. 2014).  
Vidurkio-dispersijos modelį galima užrašyti kaip optimizavimo uždavinį 
su viena tikslo funkcija (minimizuojama tikėtina portfelio rizika) ir vienu 
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apribojimu (pelningumas turi būti ne mažesnis nei tam tikra nustatyta reikš-
mė, pvz., 𝑅𝑚𝑖𝑛): 
 𝑚𝑖𝑛 ∑ ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑗=1
𝑛
𝑖=1 𝑥𝑗𝜎𝑖𝑗, (2.18) 
Jeigu: 
       ∑ 𝑅𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑥𝑖 ≥ 𝑅𝑚𝑖𝑛,  
        ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 = 1,  
        𝑥𝑖 ≥ 0,              𝑖 = 1, … , 𝑛.  
Kita vertus, gali būti nustatytas didžiausias toleruotinos portfelio rizikos ly-
gis, pvz., 𝜎𝑚𝑎𝑥 (vienas apribojimas), ir maksimizuojamas tikėtinas portfelio pel-
ningumas (tikslo funkcija): 
 𝑚𝑎𝑥 ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑅𝑖, (2.19) 
Jeigu: 
 ∑ ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑗=1 𝑥𝑗
𝑛
𝑖=1 𝜎𝑖𝑗 ≤ 𝜎𝑚𝑎𝑥,  
        ∑ 𝑥𝑖
 𝑛
𝑖=1 = 1,  
 𝑥𝑖 ≥ 0,              𝑖 = 1, … , 𝑛.  
Taip pat vidurkio-dispersijos modelį galima užrašyti kaip optimizavimo už-
davinį su dviem tikslo funkcijomis (Mashayekhi et al. 2016): 
 𝑚𝑎𝑥 ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑅𝑖 , (2.20) 
 𝑚𝑖𝑛 ∑ ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑗=1
𝑛
𝑖=1 𝑥𝑗𝜎𝑖𝑗, (2.21) 
Jeigu: 
 ∑ 𝑥𝑖
 𝑛
𝑖=1 = 1,  
  𝑥𝑖 ≥ 0,              𝑖 = 1, … , 𝑛.  
Mokslininkai, tiriantys portfelio sudarymo ir išteklių paskirstymo klausi-
mus, sprendžia optimizavimo uždavinius, parinkdami įvairius kriterijus. Pavyz-
džiui, Mashayekhi ir Omrani (2016), sujungdami Markowitz vidurkio-
dispersijos ir DEA kryžminio efektyvumo (angl. cross efficiency) modelius, 
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sprendžia portfelio optimizavimo uždavinį, atsižvelgdami į tris kriterijus – grąžą, 
riziką ir portfelio efektyvumą (2.2 lentelė). 
2.2 lentelė. Markowitz–DEA kryžminio efektyvumo modelis (šaltinis: Mashayekhi, 
Omrani 2016) 
Table 2.2  Markowitz – DEA cross-efficiency model (source: Mashayekhi, Omrani 
2016) 
Modelis Apribojimai 
𝑚𝑎𝑥 ∑ 𝑤𝑖
𝑁
𝑖=1
𝑅?̅? 
𝑚𝑖𝑛 ∑ ∑ 𝑤𝑖
𝑁
𝑗=1
𝑁
𝑖=1
𝑤𝑗𝑐𝑜𝑣(𝑅𝑖,𝑅𝑗) 
𝑚𝑎𝑥 = ∑ 𝑤𝑖
𝑁
𝑖=1
𝑒?̅? 
𝑚𝑖𝑛 ∑ ∑ 𝑤𝑖
𝑁
𝑗=1
𝑁
𝑖=1
𝑤𝑗𝑐𝑜𝑣(𝑒𝑖,𝑒𝑗) 
 
∑ 𝑧𝑖
𝑁
𝑖=1
≤ ℎ 
𝑙𝑖𝑧𝑖 ≤ 𝑤𝑖 ≤ 𝑢𝑖𝑧𝑖      
 𝑖 = 1, 2, … , 𝑁 
∑ 𝑤𝑖
𝑁
𝑖=1
= 1 
𝑤𝑖 ≥ 0  𝑖 = 1, 2, … , 𝑁 
 
čia 𝑧𝑖 yra dvinaris kintamasis, kuris lygus 1, jeigu akcija i pasirenkama, ir 0, jei-
gu akcija i nepasirenkama. 𝑙𝑖  ir 𝑢𝑖 yra viršutinė ir apatinė kapitalo, investuojamo 
į akciją i, dalis. ℎ yra maksimalus akcijų skaičius portfelyje. 
Baixauli-Soler et al. (2010) norėdami parodyti, kaip naudojant daugiau rizi-
kos matų (dispersiją, VaR ir CVaR) ar rizikos matų kombinacijų, keičiasi efek-
tyvusis paviršius, pateikia du modelius: 1) vidurkio – dispersijos – VaR, 2) vi-
durkio – VaR – CVaR. Autoriai teigia, kad dispersija ir VaR bei VaR ir CVaR 
elgiasi skirtingai, kas lemia platesnio efektyviojo paviršiaus sudarymą, o disper-
sijos ir CVaR reikšmės, atvirkšciai, išsidėsto greta. Modelių palyginimas pateik-
tas 2.3 lentelėje. 
2.3 lentelė. Modelių palyginimas (šaltinis: Baixauli-Soler et al. 2010) 
Table 2.3.  Comparison of models (source: Baixauli-Soler et al. 2010) 
Analitinės 
išraiškos 
tipas 
Vidurkio – dispersijos  – VaR 
modelis 
Vidurkio – VaR – CVaR  
modelis 
Funkcija Max
𝑤
(𝑤′𝑟, − 𝑤
′𝛺𝑤, −𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑥)) Min
𝑤
( 𝑤′𝑟, − 𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑥), −𝐶𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑥)) 
Apribojimai 𝑤′𝟏 = 1 
𝑤𝑗 ≥ 0, ∀𝑗= 1, … , 𝑛 
𝑤′𝟏 = 1 
𝑤𝑗 ≥ 0, ∀𝑗= 1, … , 𝑛 
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Trenado et al. (2014), spręsdami  portfelio optimizavimo uždavinį, atsižvel-
gia į įmonių socialinę atsakomybę. Autoriai taiko šiuos kriterijus:  
a) tikėtinos portfelio grąžos maksimizavimas; 
b) portfelio grąžos nepastovumo minimizavimas. Kaip nepastovumo rodik-
lis pasirinkta neigiama grąžos pusvariacija; 
c) didžiausio „apgailestavimo“ (angl. regret) minimizavimas; 
d) portfelio darnumo indekso maksimizavimas. 
(a) ir (b) kriterijai yra tradiciniai Markowitz modelio kriterijai, tik šiuo atve-
ju vietoj variacijos naudojama neigiama pusvariacija. Savage kriterijus rodo, kad 
investuotojas jaučia nepasitenkinimą, kuris kiekybiškai išreiškiamas kaip faktiš-
kai gautos grąžos ir didžiausios galimos grąžos skirtumas. Taigi investuotojas 
nori kuo labiau sumažinti didžiausią šio apgailestavimo arba alternatyviųjų są-
naudų vertę. Darnumo indeksas sudarytas kiekvienai analizuojamai įmonei su-
jungiant įvairius darnumo rodiklius.  
Autoriai, spręsdami portfelio sudarymo uždavinį, naudoja tikslinį progra-
mavimą, kuris leidžia minimizuoti nuokrypius nuo nustatytų tikslinių kriterijų 
lygių ir taip gauti sprendinį, kuris yra kiek įmanoma labiau priartėjęs prie idea-
laus (2.4 lentelė). 
2.4 lentelė. Portfelio sudarymo uždavinio struktūra (šaltinis: Trenado et al. 2014) 
Table 2.4  Structure of the portfolio selection problem (source: Trenado et al. 2014) 
Modelis Apribojimai 
∑ 𝐸𝑖
𝑛
𝑖=1
𝑥𝑖 + 𝑛𝐸 − 𝑝𝐸 = 𝐸 
∑ 𝑆𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1
𝑥𝑖 + 𝑛𝑆𝑗 − 𝑝𝑆𝑗 = 𝑆  𝑗 ∈ {1, … , 𝑚} 
∑ 𝑉𝑖
𝑛
𝑖=1
𝑥𝑖 + 𝑛𝑉 − 𝑝𝑉 = 𝑉 
∑ 𝐼𝑖
𝑛
𝑖=1
𝑥𝑖 + 𝑛𝐼 − 𝑝𝐼 = 𝐼 
 
∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1
= 1 
𝑥𝑖𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 𝑥𝑖𝑚𝑎𝑥     𝑖 ∈ {1, … , 𝑛} 
 
čia 𝐼𝑖 – i-tojo vertybinio popieriaus darnumo indeksas, 𝑉𝑖 – i-tojo vertybinio po-
pieriaus grąžos neigiama pusvariacija, 𝐸𝑖 – i-tojo vertybinio popieriaus tikėtina 
grąža, 𝑆𝑖𝑗 – bendras „Savage matricos“ elementas, t. y. „apgailestavimai“, gauti 
apskaičiuojant faktinės gautos i-tojo vertybinio popieriaus grąžos ir didžiausios 
j-tosios „natūralios būsenos“ grąžos skirtumą.  
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Minėti apribojimai garantuoja, kad visas finansinis turtas bus investuojamas 
ir kad, kaip įprasta finansinėje praktikoje, yra galimos į kiekvieną vertybinį po-
pierių investuotos dalies viršutinės ir apatinės ribos.  
Kalbant apie tikslus, įdomu pažymėti, kad neigiamais kintamaisiais 𝑛𝐸, 𝑛𝑆𝑗, 
𝑛𝑉 ir 𝑛𝐼 kiekybiškai įvertinamas nepakankamas tikslinių reikšmių pasiekimo 
lygis, o teigiamais nuokrypiais 𝑝𝐸, 𝑝𝑆𝑗, 𝑝𝑉  ir 𝑝𝐼 kiekybiškai įvertinamas priešin-
gas rezultatas, t. y. tikslinių reikšmių viršijimas.  
Yra ir daugiau daugiatikslių portfelio optimizavimo uždavinių pavyzdžių, 
kuriuose, be tradicinės rizikos ir grąžos, yra įtraukiami papildomi kriterijai. To-
kiame kontekste daugiakriterinių sprendimų priėmimo metodų taikymas (ypač 
daugiatikslis optimizavimas) yra itin naudingas.  
2.5. Antrojo skyriaus išvados  
1. Atlikti tyrimai rodo, kad mokslininkai vis labiau supranta, kad į 
portfelio sudarymo ir išteklių paskirstymo uždavinį, prie pelningumo ir 
rizikos, tikslinga įtraukti papildomus parametrus (vienas iš jų yra 
socialinė atsakomybė arba darnumas). Portfelio sudarymo uždaviniai, 
apimantys ne tik du klasikinius finansinius kriterijus (grąžą ir riziką), 
bet ir aplinkosaugos, socialinius ir valdymo aspektus, yra lankstesni ir 
tinkamesni daugumos dabartinių investuotojų individualiam 
pasirinkimui išreikšti. 
2. Naujų kintamųjų įtraukimas į moderniąją portfelio teoriją yra 
įmanomas dėl daugiakriterinių sprendimų priėmimo teorijos. Galimi 
trys darnumo integravimo į portfelio teoriją būdai: 1) pirmiausia 
atrinkti projektų rinkinį, remiantis darnumo kriterijais, ir po to taikyti 
portfelio optmizavimą; 2) pirmiausia taikyti portfelio optimizavimą, 
tada pasirinkti portfelį su tam tikru darnumo lygiu; 3) integruoti 
darnumą kaip papildomą trečią kriterijų į naują trijų tikslų 
optimizavimą.  
3. Darnumo rodikliai ir indeksai yra pagrindinė ir veiksminga darnumo 
vertinimo priemonė. Darnumo vertinimas priklauso nuo trijų darnumo 
ramsčių (socialinio, aplinkosauginio ir ekonominio) derinimo. Šie 
matmenys gali būti derinami įvairiai: 1) visus tris matmenis išlaikant 
atskirus; 2) sujungiant du matmenis; 3) sujungiant visus tris matmenis.  
4. Atsižvelgus į mokslininkų atliktus tyrimus, nagrinėjant 
daugiakriterinius sprendimų priėmimo metodus, buvo pasirinkti 
geriausiai disertacijoje sprendžiamus uždavinius atitinkantys metodai:  
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4.1. Sudaryti sudėtinį projekto darnumo indeksą taikant MADM 
metodus. Naudojant šiuos metodus galima apibendrinti ir 
sujungti rodiklius į vieną indeksą. 
4.2. Išspręsti projektų portfelio sudarymo ir išteklių paskirstymo 
uždavinį pasitelkus daugiatikslį optimizavimą. 
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3 
Finansinių išteklių paskirstymo 
projektų portfelyje modelio 
sudarymas ir patikrinimas 
Šiame skyriuje pateikiamas finansinių išteklių paskirstymo projektų portfelyje 
modelis. Čia sudaromas sudėtinis projekto darnumo indeksas, kuris vėliau integ-
ruojamas į Markowitz vidurkio-dispersijos modelį. Sukurto modelio pritaiko-
mumas patikrinamas atliekant empirinį tyrimą statybos sektoriaus įmonėje. Taip 
pat įvertinamas darnumo integravimo poveikis finansiniam portfelio rezultatui. 
Skyriaus tyrimų rezultatai buvo paskelbti penkiuose moksliniuose straipsniuose: 
Dobrovolskienė, Tamošiūnienė (2013b), Dobrovolskienė, Tamošiūnienė 
(2014a), Dobrovolskienė, Tamošiūnienė (2015), Dobrovolskienė, Tamošiūnienė 
(2016), Dobrovolskienė, Tamošiūnienė (2016a). 
3.1. Tiriamojo atvejo parinkimas ir apibūdinimas 
Statybos sektoriaus projektai yra vieni svarbiausių, nes šis sektorius yra vienas 
didžiausių ir reikšmingiausių šalies ekonomikai, taigi daro didelį poveikį 
aplinkai ir visuomenei (Taylan et al. 2014, Lazauskas 2015). 2007–2013 m. 
šiame sektoriuje sukurta nuo 6 iki 10 % BVP, įdarbinta nuo 7 iki 12 % visų 
šalies dirbančiųjų, o su viena statybų sektoriaus darbo vieta susijusios dar 3–4 
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kitų sektorių darbo vietos. Statybos gamybos procesuose ir eksploatuojant 
statinius sunaudojama apie 50 % Lietuvai reikalingos energijos, o pastatams ir 
inžineriniams statiniams sunaudojama apie 50 % visų šalies materialinių 
investicijų. Tačiau Lietuvos statybos sektorius susiduria su daugybe esminių 
iššūkių, tokių kaip senstanti socialinė ir inžinerinė infrastruktūra, beveik du 
kartus mažesnis nei ES vidurkis darbo našumas (Eurostato duomenimis, vienas 
Lietuvos statybos sektoriuje dirbęs žmogus per 2014 m. sukūrė apie 24,5 tūkst. 
Eur vertės, kai ES šis rodiklio vidurkis buvo 47,5 tūkst. Eur), žemas investicijų į 
mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą lygis (Lietuvos statistikos 
departamento duomenimis, išlaidos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei 
plėtrai statybos sektoriuje 2013 m. sudarė tik 0,2 mln. Eur). 
Statybos sektoriaus plėtra neatsiejami nuo visos ES ir šalių nacionalinės  
ekonomikos plėtrą ir augimą skatinančių iniciatyvų bei su jomis susijusių 
strateginių dokumentų. Strategijoje „Europa 2020“ iškelti trys vienas kitą 
papildantys prioritetai: pažangus augimas (žiniomis ir inovacijomis pagrįsto ūkio 
vystymas); tvarus augimas (tausiau išteklius naudojančio, ekologiškesnio ir 
konkurencingesnio ūkio skatinimas); integracinis augimas (didelio užimtumo 
ūkio, kuriame užtikrinta socialinė ir teritorinė sanglauda, skatinimas). Vieni 
svarbiausių pagal šiuos prioritetus numatytų ir tiesioginį poveikį statybos 
sektoriui turinčių siekių yra: sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
bent 20 %, lyginant su dešimtojo dešimtmečio lygiu; galutinio energijos 
suvartojimo atžvilgiu energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių dalį padidinti iki 
20 %; 20 % padidinti energijos vartojimo efektyvumą. 
1994 m. statybos ir civilinės inžinerijos sektoriuose taktiniu lygmeniu buvo 
suformuota darnios statybos samprata (Sanchez 2014). Kibert (2008) darnią 
statybą apibrėžia kaip atsakingą sveikos aplinkos vystymą ir valdymą, 
vadovaujantis tausiu išteklių naudojimu ir ekologiniais principais.  
Darnumas statyboje apima ne tik aplinkosaugos klausimus, techninį 
efektyvumą ir funkcinius reikalavimus, bet ir miestų atnaujinimo bei socialinius 
aspektus. Darnios statybos tikslas – sukurti tokius pastatus, kurie padėtų taupyti 
energiją, išteklius, saugoti gyventojų sveikatą ir užtikrinti puikią jų savijautą 
(Kildienė 2014). Siekiant įgyvendinti „Europa 2020“ tikslus, įvedus naujus 
Europos tvarių statybos sektoriaus produktų, procesų ir darbų standartus, taikant 
efektyvaus energijos vartojimo pastatuose strategijas, laikantis pastatų energinio 
naudingumo reikalavimų, taikant energinio naudingumo sertifikavimą, statybų 
sektoriaus būsima raida susijusi su energiniu pastatų naudingumu, efektyviu 
išteklių naudojimu, mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika, 
energijos vartojimo efektyvumu, pastatais, pastatytais laikantis tvarumo 
principo, ir t. t. (Kildienė 2014). Siekiant efektyviai naudoti energiją ir tausoti 
aplinką, vis plačiau taikomi pastatų vertinimo metodai ir sistemos. Tarptautinį 
pripažinimą turinčios aplinką tausojančios pastatų vertinimo sistemos (pvz., 
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BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment 
Method, JK), LEED (Leadership in Energy and Environment Design, JAV), 
DGNB (German Sustainable Building Council, Vokietija) orientuotos į 
energijos taupymą, vandens vartojimo efektyvumą, CO2 emisijos mažinimą, 
vidaus gyvenimo kokybės gerinimą, išteklių valdymą ir tikslingą jų vartojimą. 
Tačiau šių vertinimo sistemų naudojimą riboja įvairių šalių klimato, kultūros, 
įstatymų ir kiti skirtumai.  
Analizuojant mokslinius straipsnius, aptinkama modelių, sukurtų statybos 
projektams vertinti. Pavyzdžiui, Kanapeckienė et al. (2011) pasiūlė pastatų 
atnaujinimo projektų vertinimo modelį, naudojant sprendimų paramos sistemas 
ir MAMVA metodą (angl. Multi-Attribute Market Value Assessment Method). 
Kaklauskas et al. (2012), kompleksiškai nagrinėdami mikro-, mezo-, ir 
makroaplinkos veiksnius, sukūrė pasyvaus namo vertinimo modelį. Kildienė 
(2014) pasiūlė tvarumo principais grindžiamą statybos technologijų plėtros 
rinkoje vertinimo modelį. Sukurtu daugiapakopiu vertinimo modeliu gali būti 
įvertinamas technologijos, naujo produkto ar produkto dalies, technologinio 
proceso vartotojams prieinamumas, investicijos į naujas technologijas įmonėje, 
inovacijų plėtra versle. Lazauskas (2015) statybos projektų darnos vertinimui 
pasiūlė kompleksinį sprendimų priėmimo modelį, sudarytą iš rodiklių rinkinių, 
nagrinėjančių statybos rinkos projektų efektyvaus realizavimo sunkumus. 
Modelis pritaikytas darnios statybos projektų plėtros sistemos vertinimui idėjų 
generavimo etape.  
Analizuojant dabartinę literatūrą, susijusią su statybos projektų portfelio 
valdymu, paaiškėjo, kad šioje srityje nepaisoma būtinybės skirti daugiau 
dėmesio darnumo klausimams. Tik keletas autorių nagrinėjo, kaip galėtų būti 
įvertintas darnumas statybos projektų portfelio valdymo srityje. Sanchez, Lopez 
(2010) sukūrė metodologiją, skirtą nustatyti darnumo rodiklius statybos projektų 
valdymo srityje. Al-Kilidar et al. (2011) pristatė brandos modelį, skirtą 
įgyvendinti darnų projektų portfelio valdymą statybos sektoriuje. Brandos 
modelyje pateikiamos gairės, kaip pasiekti, kad projektų portfelio valdymas 
neapsiribotų išteklių subalansavimu ir taip būtų užtikrinta aukštesnio lygio 
portfelio priežiūra statybos sektoriuje, įskaitant darnumo aspektų įtraukimą. 
Siew (2016) pasiūlė metodus, remiantis kuriais atsižvelgiama į darnumą dviem 
svarbiais etapais: atrankos ir optimalaus portfelio sudarymo. Atrankos etape 
pasiūlomi darnumo kriterijai, vertinamas projekto darnumas. Tada atrankos 
etape gauti vidurkiai ir dispersijos naudojami norint rasti efektyviąją portfelio 
ribą (vietoj tikėtinos grąžos naudojama tikėtina projektų darnumo vertė, o vietoj 
grąžos dispersijos – darnumo vertės dispersija). 
Taigi, atsižvelgiant į augančius Lietuvos ekonomikos poreikius ir esamą 
statybų sektoriaus lygį, palyginti žemą darbo našumą, didėjančias išlaidas 
resursams, aukštos kvalifikacijos žmogiškųjų resursų potencialo trūkumą, kitų 
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šalių iniciatyvas didinti statybų sektoriaus konkurencingumą ir į statybos 
sektoriaus daromą didelį poveikį aplinkai bei visuomenei, tyrimui pasirinktas 
statybos sektorius.  
Prieš pradedant kurti finansinių išteklių paskirstymo priemonę, atliktas 
tyrimas statybos sektoriaus įmonėse, kuriuo siekta nustatyti, ar įmonių 
sprendimų priėmėjai naudoja išteklių paskirstymo priemones. Klausimynas buvo 
išsiųstas 500 statybos įmonių, kurios pasirinktos atsižvegiant į apyvartą (ne 
mažiau kaip 1,4 mln. eurų) ir darbuotojų skaičių (ne mažiau kaip 100). Į 
klausimus atsakė 159 įmonių vadovai. Vidutinė vadovų patirtis, įgyvendinant 
projektus, – 12 metų (minimali patirtis 4 metai, maksimali – 25 metai). 56 % 
tyrime dalyvavusių įmonių vadovų turėjo didesnę nei 10 metų patirtį valdant 
projektus. Vidutinė įmonių projektų valdymo branda − 2,69 (standartinis 
nuokrypis 0,85) (galima maksimali vertė 5 balai). Aukščiausias projektų 
valdymo brandos lygis buvo 3,7, žemiausias – 1,31. (Projektų valdymo branda 
parodo organizacijos pajėgumą sėkmingai inicijuoti, planuoti, vykdyti, stebėti ir 
kontroliuoti projektus). 
Atliktas tyrimas parodė, kad 44  % apklaustų įmonių nenaudoja jokių 
išteklių paskirstymo priemonių. 25 % jų nurodė, kad nežino, jog tokie yra, ir 
75 % nurodė, kad sudėtinga juos taikyti.  
Be to, tyrimas atskleidė, kad tarp to, ar įmonė naudoja išteklių paskirstymo 
priemones, ar ne ir vadovo patirties valdant projektus egzistuoja vidutinio 
stiprumo statistiškai reikšmingas tiesinis ryšys (3.1 lentelė). 
3.1 lentelė. Išteklių paskirstymo priemonių naudojimo ir patirties valdant projektus 
priklausomybė (šaltinis: autorė) 
Table 3.1. Correlation between the use of resource allocation tools and experience 
in project management (source: author) 
Matai 
Išteklių paskirstymo priemonių naudojimas /  
patirtis valdant projektus 
Pirsono koreliacijos koeficientas 0,515
**
 
Reikšmingumas (2-tailed) 0,000 
N 159 
**. Koreliacija reikšminga 0,01 lygiu (2-tailed). 
 
Įmonių, kurios nenaudoja išteklių paskirstymo priemonių, vidutinė vadovų 
patirtis valdant projektus – 10 metų. Tuo tarpu įmonių, naudojančių išteklių 
paskirstymo priemones, vidutinė vadovų patirtis valdant projektus – 14 metų. 
Taip pat vidutinio stiprumo statistiškai reikšmingas tiesinis ryšys egzistuoja 
ir tarp išteklių paskirstymo priemonių naudojimo ir organizacijos projektų val-
dymo brandos (3.2 lentelė). 
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3.2 lentelė. Išteklių paskirstymo priemonių naudojimo ir projektų valdymo  
brandos priklausomybė (šaltinis: autorė) 
Table 3.2 Correlation between the use of resource allocation tools and project 
management maturity (source: author) 
Matai 
Išteklių paskirstymo priemonių naudojimas / 
projektų valdymo branda 
Pirsono koreliacijos koeficientas 0,519
**
 
Reikšmingumas (2-tailed) 0,000 
N 159 
**. Koreliacija reikšminga 0,01 lygiu (2-tailed). 
 
Įmonių, kurios nenaudoja išteklių paskirstymo priemonių, vidutinė projektų 
valdymo branda yra 2,22. Įmonių, naudojančių išteklių paskirstymo priemones, 
vidutinė projektų valdymo branda – 3,06.  
Atlikto tyrimo rezultatai leidžia daryti išvadą, kad statybos sektoriaus įmo-
nių vadovams išteklių paskirstymo priemonės yra aktualios.  
3.2. Sudėtinio projekto darnumo indekso sudarymas  
Šiame skyriuje aprašytas sudėtinio projekto darnumo indekso sudarymo proce-
sas, kuris remiasi 2.2.2 skirsnyje aprašyta metodika.  
Svarbiausia sudėtinio projekto darnumo indekso sudarymo sąlyga – kriterijų 
identifikavimas ir atranka. Remiantis literatūros analize (Ding 2008, Chen et al. 
2010, Presley, Meade 2010, Fernández-Sánchez et al. 2010, Zabihi et al. 2012, 
Kocmanova, Šimberova 2013, Yuan 2013, Trenado et al. 2014, Daneshpour 
2015, Whang, Kim 2015, Siew 2016, Hesampour et al. 2016) ir ISO-21932-
2013 standartu (pastatų ir inžinerinių statinių darnumas) (Tarptautinė standarti-
zacijos organizacija 2013), buvo sudarytas 56 kriterijų sąrašas. Kriterijai buvo 
sugrupuoti į socialinius (15 kriterijų), aplinkosaugos (23 kriterijai) ir ekonomi-
nius (18 kriterijų) (3.3 lentelė). 
3.3 lentelė. Pradinis kriterijų sąrašas (šaltinis: autorė) 
Table 3.3.  Initial List of Criteria (source: author) 
Matmuo Kriterijus Nuoroda 
Ekonominis 
Statybos trukmė Chen et al. 2010, Zabihi et al. 2012 
Defektai ir pažei-
dimai 
Chen et al. 2010 
Šalinimo sąnaudos Chen et al. 2010  
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  3.3 lentelės tęsinys 
Matmuo Kriterijus Nuoroda 
 
Ilgaamžiškumas 
(patvarumas) 
Chen et al. 2010, Fernández-Sánchez et al. 
2010, Zabihi et al. 2012 
Lankstumas 
(pritaikomumas) 
Chen et al. 2010, Daneshpour 2015 
Pradinės statybos 
sąnaudos 
Chen et al. 2010, Zabihi et al. 2012 
Statybos paslaugų 
integravimas 
Chen et al. 2010 
Tiekimo grandinių 
integravimas 
Chen et al. 2010 
Darbo sąnaudos Chen et al. 2010, Zabihi et al. 2012 
Gyvavimo ciklo 
sąnaudos 
Chen et al. 2010, Fernández-Sánchez et al. 
2010  
Priežiūros išlaidos 
Chen et al. 2010, Zabihi et al. 2012, 
Whang, Kim 2015, Ponts et al. 2016 
Medžiagų sąnaudos Chen et al. 2010 
Priežiūros planas Zabihi et al. 2012, Whang, Kim 2015 
Projekto pajamos Ding 2008, Presley, Meade 2010 
Kokybės kontrolė 
Fernández-Sánchez et al. 2010, 
Hesampour et al. 2016 
Tiesioginių išlaidų 
mažinimas 
Fernández-Sánchez et al. 2010 
Netiesioginių 
išlaidų mažinimas 
Fernández-Sánchez et al. 2010 
Sinergija su kitais 
projektais 
Fernández-Sánchez et al. 2010 
Aplinkosaugos 
Išmetamas CO2 
kiekis 
Fernández-Sánchez et al. 2010, Danesh-
pour 2015, Ponts et al. 2016, Hesampour 
et al. 2016 
Ekologinė žala Ding 2008 
Pastato energinis  
naudingumas 
Chen et al. 2010 
Su aplinka susiję 
įvykiai 
Siew 2016 
Energijos su-
vartojimas 
Ding 2008, Chen et al. 2010, Fernández-
Sánchez et al. 2010, Zabihi et al. 2012, 
Kocmanova, Šimberova 2013, Trenado 
et al. 2014, Daneshpour 2015, Siew 2016, 
Ponts et al. 2016, Hesampour et al. 2016 
Kvapai Fernández-Sánchez et al. 2010, Yuan 2013 
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  3.3 lentelės tęsinys 
Matmuo Kriterijus Nuoroda 
 
Ekologiniu ženklu 
pažymėta įranga ir 
medžiagos 
Fernández-Sánchez et al. 2010 
Išmetamas ŠESD 
kiekis  
Fernández-Sánchez et al. 2010, Trenado 
et al. 2014, Daneshpour 2015, Siew 2016 
Medžiagų naudoji-
mas 
Chen et al. 2010, Fernández-Sánchez et al. 
2010, Zabihi et al. 2012, Kocmanova, 
Šimberova 2013 
Triukšmo mažini-
mas 
Fernández-Sánchez et al. 2010, Yuan 2013 
Išmetamųjų kietųjų 
dalelių ir dulkių 
mažinimas 
Fernández-Sánchez et al. 2010, Yuan 2013 
Augalijos ir gyvūni-
jos apsauga 
Fernández-Sánchez et al. 2010 
Vandens išteklių 
apsauga 
Fernández-Sánchez et al. 2010, Yuan 2013 
Dirvožemio nau-
dojimas 
Fernández-Sánchez et al. 2010 
Patvarių medžiagų 
naudojimas 
Fernández-Sánchez et al. 2010 
Nedidelę riziką 
sveikatai keliančių 
medžiagų naudoji-
mas 
Fernández-Sánchez et al. 2010 
Perdirbtų medžiagų 
naudojimas 
Kocmanova, Šimberova 2013, Siew 2016 
Vietos (regiono) 
medžiagų naudoji-
mas 
Fernández-Sánchez et al. 2010 
Atsinaujinančios 
energijos naudoji-
mas 
Fernández-Sánchez et al. 2010, Kocmano-
va, Šimberova 2013  
Vėdinimas Fernández-Sánchez et al. 2010 
Atliekų tvarkymas 
Fernández-Sánchez et al. 2010,  
Presley, Meade 2010, Yuan 2013, Whang, 
Kim 2015 
Vandens taupymas 
Fernández-Sánchez et al. 2010,  
Presley, Meade 2010, Siew 2016 
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  3.3 lentelės pabaiga 
Matmuo Kriterijus Nuoroda 
 
Vandens suvartoji-
mas 
Chen et al. 2010, Fernández-Sánchez et al. 
2010, Presley, Meade 2010, Zabihi et al. 
2012, Kocmanova, Šimberova 2013, Tre-
nado et al. 2014, Daneshpour 2015, Siew 
2016, Ponts et al. 2016 
Socialinis 
Bendruomenės 
trikdymas 
Chen et al. 2010, Zabihi et al. 2012 
Poveikis pasaulio 
bendruomenei 
Fernández-Sánchez et al. 2010, Presley, 
Meade 2010 
Poveikis darbo 
rinkai 
Chen et al. 2010 
Darbo jėgos 
prieinamumas 
Chen et al. 2010, Zabihi et al. 2012 
Vadovavimas, žinių 
valdymas 
Siew 2016 
Vietos darbuotojai 
statybos, 
eksploatavimo ir 
priežiūros metu 
Fernández-Sánchez et al. 2010 
Visuotinės svarbos 
projektu paskelbtas 
projektas 
Fernández-Sánchez et al. 2010 
Vieša prieiga Fernández-Sánchez et al. 2010 
Visuomenės 
dalyvavimas ir 
projekto 
kontroliavimas 
Fernández-Sánchez et al. 2010, Zabihi 
et al. 2012, Hesampour et al. 2016 
Darbuotojų sauga ir 
sveikata 
Chen et al. 2010, Fernández-Sánchez 
et al. 2010, Zabihi et al. 2012, 
Hesampour et al. 2016 
Visuomenės 
pasitenkinimas 
Fernández-Sánchez et al. 2010 
Infrastruktūros sau-
gumas 
Fernández-Sánchez et al. 2010 
Techninins 
mokymas, 
mokymas aplinko-
saugos srityje 
Fernández-Sánchez et al. 2010 
Eismo spūstys Chen et al. 2010 
Darbuotojų 
mokymas 
Fernández-Sánchez et al. 2010, Trenado 
et al. 2014, Siew 2016 
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Tyrimas buvo atliekamas dviem etapais. Jam atlikti pasirinktas ekspertinis 
individualiojo vertinimo metodas – anketavimas. Anketavimas yra standartizuo-
tas metodas su griežtomis taisyklėmis. Anketą sudaro grupė tarpusavyje susiju-
sių klausimų, į kuriuos reikia gauti apklausiamų asmenų atsakymus. Pati anketa 
nėra griežtos formos. Klausimų kiekis ir seka priklauso nuo tyrimo tikslų. Eks-
pertams gali būti pateikti tiek uždarojo, tiek atvirojo tipo klausimai.  
Pirmajame etape anketos buvo išsiųstos 226 specialistams. Kad būtų užtik-
rintas profesionalus tyrimas, ekspertai buvo pasirenkami pagal šiuos kriterijus: 
užimamos pareigos, kompetencija, darbo patirtis. Išsiuntus klausimyną, taip pat 
paskesnius priminimus, gauti 29 atsakymai, iš jų 15 –įmonių vadovų, 6 – inži-
nierių ir 8 – projektų vadovų. Taigi pirmajame etape dalyvavo 29 statybų srities 
specialistai. Anot Keeney et al. (2006), „visuotinai sutartų ekspertų atrankos kri-
terijų nėra“, todėl sprendimą dėl ekspertų skaičiaus ir kvalifikacijos priima patys 
tyrėjai. Be to, nustatant priimtiną ekspertų skaičių, vadovaujamasi metodologi-
nėmis prielaidomis, suformuluotomis klasikinėje testų teorijoje, kurioje teigia-
ma, jog agreguotų sprendimų patikimumą ir priimančių sprendimą (šiuo atveju 
ekspertų) skaičių sieja greitai gęstantis netiesinis ryšys (3.1 pav.). Įrodyta, jog 
agreguotų ekspertinių vertinimų modeliuose su vienodais svoriais nedidelės eks-
pertų grupės sprendimų ir vertinimų tikslumas nenusileidžia didelės ekspertų 
grupės sprendimų ir vertinimų tikslumui (Libby, Blashfield 1978). Kai ekspertų 
daugiau nei 7, tikslumas didesnis nei 90 proc., ir toliau didinant ekspertų skaičių, 
tikslumas didėja labai nežymiai. Todėl nutarta, kad pakanka 29 ekspertų.  
 
 
3.1 pav. Ekspertų vertinimų standartinio nuokrypio priklausomybė  
nuo ekspertų skaičiaus (šaltinis: Libby, Blashfield 1978)  
Fig. 3.1. The depence of the standard deviation of expert evaluation  
upon the number of experts (source: Libby, Blashfield 1978) 
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Siekiant nustatyti svarbiausius klausimus, šių ekspertų buvo paprašyta pagal 
5 balų Likerto skalę (1 – nesvarbu, 5 – labai svarbu) įvertinti kiekvieno klausimo 
svarbą. Surinkus apklausos duomenis nustatyta kiekvieno kriterijaus vidutinė 
reikšmė. Darnumo klausimai buvo išdėstyti vidutinių jų reikšmių didėjimo tvar-
ka. Pagrindiniai darnumo kriterijai nustatyti atsižvelgiant į kritinę reikšmę. Nau-
dota ribinė reikšmė 3.00. Jei būtų svarstoma per daug kriterijų, juos būtų sunku 
suprasti (Van Cauwenberg et al. 2007), todėl buvo pasirinkti patys svarbiausi 
darnumo kriterijai, kurių vidutinė reikšmė didesnė už 3.00. 
Po pirmojo etapo 15 statybos darnumo kriterijų (4 ekonominiai, 6 aplinko-
saugos ir 5 socialiniai) pasirinkta naudoti antrajame etape. Antrajame etape spe-
cialistų grupę sudarė dvi ekspertų grupės: 12 specialistų iš pirmojo etapo ir dar 
10 naujų specialistų, atstovaujančių socialiai atsakingoms statybos sektoriaus 
įmonėms. Taigi šią ekspertų grupę iš viso sudarė 22 specialistai (9 įmonių vado-
vai, 3 inžinieriai ir 10 projektų vadovų). Specialistai turėjo įvertinti kiekvieną 
rodiklį pagal svarbą nuo 1 iki 15, kur 15 – didžiausias balas, o 1 – mažiausias 
balas. Gauti rezultatai pateikti 3.4 lentelėje.  
3.4 lentelė. Kriterijai ir rodikliai (šaltinis: autorė) 
Table 3.4.  Criteria and indicators (source: author) 
Matmuo Kodas Kriterijai Rodiklis Taškai 
Aplinkosaugos 𝐼1 
Vandens suvarto-
jimas 
𝑚3/ grynosios pajamos 141 
Aplinkosaugos 𝐼2 
Išmetamas ŠESD 
kiekis 
𝐶𝑂2 𝑡 / grynosios pa-
jamos 
160 
Aplinkosaugos 𝐼3 
Patvarių medžia-
gų naudojimas 
Išlaidos patvarioms 
medžiagoms / išlaidos 
visoms medžiagoms  
108 
Aplinkosaugos 𝐼4 
Nedidelę riziką 
sveikatai kelian-
čių medžiagų 
naudojimas 
Išlaidos nedidelę riziką 
sveikatai keliančioms 
medžiagoms / išlaidos 
visoms medžiagoms 
104 
Aplinkosaugos 𝐼5 
Atsinaujinančio-
sios energijos 
naudojimas 
Atsinaujinančioji ener-
gija / visa energija 
116 
Aplinkosaugos 𝐼6 
Energijos suvarto-
jimas 
Gigadžauliai (GJ) / 
grynosios pajamos 
202 
Socialinis 𝐼7 
Visuotinės svar-
bos projektu pa-
skelbtas projektas 
Projekto išlaidos / visos 
išlaidos 
32 
Socialinis 𝐼8 
Darbuotojų sauga 
ir sveikata 
Nelaimingų atsitikimų 
skaičius / bendras dar-
buotojų skaičius 
286 
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  3.4 lentelės pabaiga 
Matmuo Kodas Kriterijai Rodiklis Taškai 
Socialinis 𝐼9 
Vadovavimas / 
žinių valdymas 
Akredituotų specialistų 
skaičius / bendras dar-
buotojų skaičius 
218 
Socialinis 𝐼10 
Vietos darbuoto-
jai statybos, eksp-
loatavimo ir prie-
žiūros metu 
Vietos darbuotojų skai-
čius / bendras darbuo-
tojų skaičius 
95 
Socialinis 𝐼11 
Darbuotojų mo-
kymas 
Mokymo valandos per 
metus / bendras dar-
buotojų skaičius 
117 
Ekonominis 𝐼12 
Tiesioginių išlai-
dų mažinimas 
Tiesioginės išlaidos / 
visos išlaidos 
299 
Ekonominis 𝐼13 
Netiesioginių 
išlaidų mažinimas 
Netiesioginės išlaidos / 
visos išlaidos 
262 
Ekonominis 𝐼14 
Priežiūros išlai-
dos 
Priežiūros išlaidos / 
visos išlaidos 
199 
Ekonominis 𝐼15 Statybos trukmė 
Mėnesių skaičius / gry-
nosios pajamos 
301 
 
Ranguojant darnumo kriterijus, ekspertų nuomonės labiausiai išsiskyrė dėl 
vietos darbuotojų statybos, eksploatavimo ir priežiūros metu (variacijos koefi-
cientas 75  %). Vertinant statybos trukmę, netiesioginių išlaidų mažinimą, tie-
sioginių išlaidų mažinimą, darbuotojų saugą ir sveikatą bei išmetamas ŠESD 
kiekį, ekspertų nuomonės buvo gana vieningos (3.5 lentelė).  
3.5 lentelė. Ekspertinio vertinimo skaitinės charakteristikos (šaltinis: autorė) 
Table 3.5.  Numerical characteristics of expert evaluation (source: author) 
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Vandens suvartojimas 6,41 6,00 9,00 2 10 2,48 39 % 
Išmetamas ŠESD kiekis 7,27 7,00 7,00 4 9 1,35 19 % 
Patvarių medžiagų  
naudojimas 
4,91 5,50 6,00 1 8 2,43 49 % 
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  3.5 lentelės pabaiga 
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Nedidelę riziką sveikatai 
keliančių medžiagų 
naudojimas 
4,73 5,00 3,00 1 9 2,29 48 % 
Atsinaujinančios 
energijos naudojimas 
5,27 5,50 6,00 3 9 1,64 31 % 
Energijos suvartojimas 9,18 9,00 11,00 4 14 2,42 26 % 
Visuotinės svarbos 
projektu paskelbtas 
projektas 
1,45 1,00 1,00 1 2 0,51 35 % 
Darbuotojų sauga ir 
sveikata 
13,00 12,50 15,00 11 15 1,63 13 % 
Vadovavimas, žinių 
valdymas 
9,91 10,00 10,00 3 14 3,66 37 % 
Vietos darbuotojai 
statybos, eksploatavimo 
ir priežiūros metu 
4,32 2,50 2,00 1 10 3,23 75 % 
Darbuotojų mokymas 5,32 4,00 4,00 1 11 2,71 51 % 
Tiesioginių išlaidų 
mažinimas 
13,59 14,00 15,00 11 15 1,62 12 % 
Netiesioginių išlaidų 
mažinimas 
11,91 12,00 12,00 9 14 1,31 11 % 
Priežiūros išlaidos 9,05 10,00 10,00 3 14 3,43 38 % 
Statybos trukmė 13,68 14,00 14,00 10 15 1,17 9 % 
 
Kadangi ekspertų nuomonės ir požiūris į sprendžiamą problemą skiriasi, 
būtina įvertinti jų nuomonių suderinamumo laipsnį. Nuomonių suderinamumas 
įvertintas apskaičiuojant konkordacijos koeficientą pagal 2.2 formulę. Apskai-
čiuoto konkordancijos koeficiento reikšmė (W = 0,73) parodė, kad ekspertų 
vertinimai yra labai panašūs. Taip pat įvertintas ekspertų nuomonių patikimu-
mas. Pagal 2.3 formulę apskaičiuota 𝜒2 reikšmė didesnė už χkr
2  (224,74 > 
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23,68), reikšmingumo lygmuo ߙ = 0,05. Taigi ekspertų vertinimai yra suderinti 
ir juos galima naudoti tolesniems tyrimams.  
3.6 lentelėje matomas kiekvieno kriterijaus reikšmingumas. 
3.6 lentelė. Kriterijų reikšmingumai (šaltinis: autorė) 
Table 3.6.  Significance of each criterion (source: author) 
Kodas Kriterijai ir jų grupės Svorio koeficientai pagal grupes 
Bendras svorio 
koeficientas 
 APLINKOSAUGOS 0,315  
ܫ଺ Energijos suvartojimas 0,243 0,077 
ܫଶ Išmetamas ŠESD kiekis  0,193 0,061 
ܫଵ Vandens suvartojimas 0,170 0,053 
ܫହ Atsinaujinančiosios energijos naudojimas 0,140 0,044 
ܫଷ Patvarių medžiagų naudojimas 0,130 0,041 
ܫସ Nedidelę riziką sveikatai ke-liančių medžiagų naudojimas 0,125 0,039 
 SOCIALINIAI 0,283  
଼ܫ  Darbuotojų sauga ir sveikata 0,382 0,108 
ܫଽ Vadovavimas / žinių valdymas 0,291 0,083 
ܫଵଵ Darbuotojų mokymas 0,156 0,044 
ܫଵ଴ 
Vietos darbuotojai statybos, 
eksploatavimo ir priežiūros 
metu 
0,127 0,036 
ܫ଻ Visuotinės svarbos projektu paskelbtas projektas 0,043 0,012 
 EKONOMINIAI 0,402  
ܫଵହ Statybos trukmė 0,284 0,114 
ܫଵଶ Tiesioginių išlaidų mažinimas 0,282 0,113 
ܫଵଷ Netiesioginių išlaidų mažinimas 0,247 0,099 
ܫଵସ Priežiūros išlaidos 0,188 0,075 
 
Kriterijų reikšmingumo analizė, remiantis ekspertų vertinimu, parodė, 
kad statybos sektoriaus įmonėms svarbiausi kriterijai yra statybos trukmė, 
tiesioginių išlaidų mažinimas bei darbuotojų sauga ir sveikata, o mažiausiai 
reikšmingi yra tokie kriterijai kaip visuotinės svarbos projektu paskelbtas pro-
jektas, vietos darbuotojai statybos, eksploatavimo ir priežiūros metu 
(3.2 pav.). 
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3.2 pav. Kriterijų reikšmingumai (šaltinis: autorė)  
Fig. 3.2. Significance of each criterion (source: author) 
Kitas etapas – normalizavimas. 2.2.2 skirsnyje buvo supažindinta su gali-
mais normalizavimo metodais. Reikėtų pažymėti, kad vertindami naujo projekto 
darnumą, susiduriame su problema, jog projektas neturi raidos krypties. Todėl 
reikėtų naudoti bazinį lygį (tai yra paprasčiausias atskaitos taškas) arba tikslinę 
reikšmę (Moldan et al. 2012). Mūsų atveju kiekvienam rodikliui siūlome taikyti 
tikslines reikšmes. Kiekviena įmonė turėtų nustatyti tikslus kiekvienam rodik-
liui, pvz., projekto patvarių medžiagų išlaidos turėtų sudaryti bent 20 % visų 
mežiagoms įsigyti skiriamų lėšų. Vadinasi, 𝐼𝑡𝑎𝑟 = 20 %. Tarkime, kad projekto 
𝐼3  = 10 %.  𝐼3 normalizuota reikšmė būtų lygi 0,5. 
Normalizuoti rodikliai pavaizduoti 3.1 ir 3.2 formulėmis: 
 𝐼𝑁𝑖 =
𝐼𝑖
𝐼𝑖𝑡𝑎𝑟𝑚𝑎𝑥
, (3.1) 
 𝐼𝑁𝑖 =
𝐼𝑖𝑡𝑎𝑟𝑚𝑖𝑛
𝐼𝑖
, (3.2) 
čia 𝐼𝑖 − i-tojo darnumo rodiklio reikšmė; 𝐼𝑖𝑡𝑎𝑟 − i-tojo darnumo rodiklio tikslinė 
reikšmė; 0 ≤ 𝐼𝑁𝑖 ≤ 1. 
Atsižvelgiant į jų poveikį darnumui, rodikliai skirstomi į dvi grupes. Tai  
rodikliai, kurių didėjančios reikšmės teigiamai veikia darnumą (3.1 formulė), ir 
rodikliai, kurių didėjančios reikšmės turi neigiamą poveikį (3.2 formulė). Nor-
malizavimo formulės taikomos atsižvelgiant į tai, kuriai grupei priklauso rodiklis 
(3.7 lentelė). 
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Statybos trukmė
Tiesioginių išlaidų mažinimas
Darbuotojų sauga ir sveikata
Netiesioginių išlaidų mažinimas
Vadovavimas, žinių valdymas
Energijos suvartojimas
Priežiūros išlaidos
Nedidelę riziką sveikatai
keliančių medžiagų naudojimas
Vandens suvartojimas
Darbuotojų mokymas
Atsinaujinančios energijos
naudojimas
Patvarių medžiagų naudojimas
Išmetamas ŠESD kiekis
Vietos darbuotojai statybos,
eksploatavimo ir priežiūros metu
Visuotinės svarbos projektu
paskelbtas projektas
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3.7 lentelė. Rodiklių tipai (šaltinis: autorė) 
Table 3.7.  Type of indicators (source: author) 
Kodas Kriterijai Rodiklis Tipas 
𝐼1 Vandens suvartojimas 𝑚
3/ grynosios pajamos min 
𝐼2 Išmetamas ŠESD kiekis  𝐶𝑂2 𝑡 / grynosios pajamos min 
𝐼3 
Patvarių medžiagų nau-
dojimas 
Išlaidos patvarioms medžiagoms / 
išlaidos visoms medžiagoms 
max 
𝐼4 
Nedidelę riziką sveikatai 
keliančių medžiagų nau-
dojimas 
Išlaidos nedidelę riziką sveikatai 
keliančioms medžiagoms / išlaidos 
visoms medžiagoms 
max 
𝐼5 
Atsinaujinančiosios ener-
gijos naudojimas 
Atsinaujinančioji energija / visa 
energija 
max 
𝐼6 Energijos suvartojimas GJ / grynosios pajamos min 
𝐼7 
Visuotinės svarbos pro-
jektu paskelbtas projektas 
Projekto išlaidos / visos išlaidos max 
𝐼8 
Darbuotojų sauga ir svei-
kata 
Sužalojimų (nelaimingų atsitikimų) 
skaičius / bendras darbuotojų skai-
čius 
min 
𝐼9 
Vadovavimas / žinių val-
dymas 
Akredituotų specialistų skaičius / 
bendras darbuotojų skaičius 
max 
𝐼10 
Vietos darbuotojai staty-
bos, eksploatavimo ir 
priežiūros metu 
Vietos darbuotojų skaičius / ben-
dras darbuotojų skaičius 
max 
𝐼11 Darbuotojų mokymas 
Mokymo valandos per metus / ben-
dras darbuotojų skaičius 
max 
𝐼12 
Tiesioginių išlaidų maži-
nimas 
Tiesioginės išlaidos / visos išlaidos min 
𝐼13 
Netiesioginių išlaidų ma-
žinimas 
Netiesioginės išlaidos / visos išlai-
dos 
min 
𝐼14 Priežiūros išlaidos Priežiūros išlaidos / visos išlaidos min 
𝐼15 Statybos trukmė 
Mėnesių skaičius / grynosios paja-
mos 
min 
 
Po normalizavimo rodikliai bemačiai, o jų reikšmės svyruoja nuo 0 iki 1 
(0 – blogiausia reikšmė, 1 – geriausia reikšmė).  
Paskutinis etapas – agregavimas. Šiame etape sudaromas suvestinis rodiklis, 
vadinamas sudėtiniu projekto darnumo indeksu. Dažniausiai naudojamas agre-
gavimo būdas – atskirų svertinių ir normalizuotų rodiklių susumavimas. Plačiai 
taikomas paprastasis adityvus svorių metodas (angl. Simpple Additive 
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Weightening – SAW). Taigi, sudėtinis projekto darnumo indeksas apskaičiuoja-
mas taip: 
  𝐶𝑆𝐼𝑃 = ∑ 𝜔𝑖
𝑛
𝑖=1 𝐼𝑁𝑖, (3.3) 
čia CSIP – sudėtinis projekto darnumo indeksas; 𝜔𝑖 – i-tojo darnumo rodiklio 
svoris; 𝐼𝑁𝑖 – i-tojo darnumo rodiklio normalizuota reikšmė; 0 ≤ 𝐶𝑆𝐼𝑃 ≤ 1. In-
dekso reikšmė svyruoja nuo 0 iki 1. Didesnė reikšmė rodo aukštesnį projekto 
darnumo lygį.  
𝐶𝑆𝐼𝑃 =  0,053𝐼𝑁1 +  0,061𝐼𝑁2  +  0,041𝐼𝑁3   +  0,039𝐼𝑁4  
+ 0,044𝐼𝑁5 +  0,077𝐼𝑁6  +  0,012𝐼𝑁7  +  0,108𝐼𝑁8  
+ 0,083𝐼𝑁9  +  0,036𝐼𝑁10  +  0,044𝐼𝑁11  +  0,113𝐼𝑁12  
+0,099𝐼𝑁13  +  0,075𝐼𝑁14  +  0,114𝐼𝑁15. 
3.3. Finansinių išteklių paskirstymo projektų 
portfelyje modelis 
Šiame skyrsnyje bus sukurtas finansinių išteklių paskirstymo projektų portfelyje 
modelis. 3.3 paveiksle parodyta modelio sudarymo schema.  
 
 
 
3.3 pav. Finansinių išteklių paskirstymo projektų portfelyje  
modelio sudarymo schema (šaltinis: autorė) 
Fig. 3.3. Scheme for the development of a model of financial resource 
 allocation in a project portfolio (source: author) 
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Modelio prielaidos ir apribojimai: 
1) yra projektų, konkuruojančių tik dėl finansinių išteklių, aibė; 
2) finansinių išteklių turima mažiau nei bendra lėšų suma, reikalinga vi-
siems projektams; 
3) apibrėžta didžiausia projektui skiriamų lėšų suma; 
4) sprendimas dėl finansavimo priimamas tik vieną kartą per atitinkamą 
laikotarpį; 
5) visus projektus planuojama pradėti vienu metu; 
6) projektų tarpusavio priklausomybė nevertinama; 
7) projektai nėra suskirstyti į atskirus veiksmus ar užduotis. 
3.3.1. Moderniosios portfelio teorijos pritaikymas  
2.3 skirsnyje minėta, kad Markowitz suformulavo portfelio optimizavimo pro-
blemą taikydamas du kriterijus: tikėtiną grąžą ir riziką. Taikant modelį, grąžos 
nepastovumui įvertinti kaip rizikos matas naudojama dispersija (arba standartinis 
nuokrypis). Todėl pakanka suprasti, kad pelningumas ir standartiniai nuokrypiai 
(arba dispersija) gali būti taikomi ir formuojant optimalų projektų portfelį. Tiek 
tikėtinas pelningumas, tiek rizika dažniausiai apskaičiuojami remiantis istori-
niais duomenimis. Apskaičiuojant tikėtiną pelningumą naudojamas aritmetinis 
grąžos vidurkis, o rizika apskaičiuojama naudojant standartinius praėjusių laiko-
tarpių grąžos nuokrypius arba dispersijas. 
Remiantis Markowitz teorija, jeigu planuojamas finansinės priemonės i pel-
ningumas (grąža) yra 𝐸𝑖𝑅𝑖, o investuojama pinigų suma, skiriama šiai priemo-
nei, yra 𝑥𝑖, tai planuojamas portfelio pelningumas yra: 
  𝐸𝑅𝑝 = ∑ 𝑥𝑖𝐸𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑅𝑖 , (3.4) 
čia 
 ∑ 𝑥𝑖 = 1
𝑛
𝑖=1 .  
Tačiau praktikoje dažnai bendrai akcijos grąžai apskaičiuoti naudojama pa-
prastoji formulė, nes įvertinti tikėtiną akcijos grąžą yra gana sudėtinga (Mang-
ram 2013). Remiantis prielaida, kad investuotojas uždirba iš akcijos pirkimo ir 
pardavimo kainų skirtumo, akcijos grąžą galima apskaičiuoti kaip dienos, savai-
tės, mėnesio ar metų grąžos vidurkį (Haugen 2001): 
 𝑅𝑖 =
1
𝑛
∑ 𝑉1−𝑉0
𝑉𝑜
𝑛
𝑖=1  , (3.5) 
čia 𝑅𝑖 − vidutinė akcijos i grąža; 𝑉1 − akcijos pardavimo kaina; 𝑉0 − akcijos pir-
kimo kaina; 𝑛 − analizuojamų laikotarpių skaičius. 
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Remiantis 3.5 formule ir darant prielaidą, kad projekto grąža yra pelno ir 
investicijų skirtumas, projekto grąža apskaičiuojama kaip projekto grąžos pagal 
skirtingus scenarijus vidurkis (naudojami projekto scenarijai, nes istorinių duo-
menų nėra): 
 𝑅𝑖 =
1
𝑛
∑ 𝐺−𝐼
𝐼
𝑛
𝑖=1 , (3.6) 
čia 𝑅𝑖 − vidutinė projekto i grąža; G − pajamos iš investicijų; I − išlaidos inves-
ticijoms; 𝑛 − analizuotų scenarijų skaičius. 
Jeigu planuojamas projekto i pelningumas yra  𝑅𝑖  ir finansinių išteklių su-
ma, skiriama šiam projektui, yra 𝑥𝑖, tai planuojamas projektų portfelio pelnin-
gumas yra: 
 𝑅 = ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑅𝑖, (3.7) 
Kaip jau minėta, finansinės priemonės rizikos laipsnis gali būti išreiškiamas 
dispersija arba standartiniu nuokrypiu. Finansinės priemonės dispersija apskai-
čiuojama pagal formulę: 
  𝜎2 = ∑ 𝑃𝑡
𝑡
𝑖=1 (𝑅𝑡 − 𝐸𝑖𝑅𝑖)
2, (3.8) 
čia 𝑅𝑡  − finansinės priemonės laikotarpio t pelningumas; 𝐸𝑖𝑅𝑖 − finansinės 
priemonės vidutinis planuojamas pelningumas; 𝑃𝑡 − laikotarpio t pelningumo 
tikimybė. 
 Standartinis nuokrypis parodo, kiek vidutiniškai projekto grąža nukrypsta 
nuo imties vidurkio tais pačiais matavimo vienetais. Standartinis nuokrypis ap-
skaičiuojamas pagal formulę: 
 𝜎 = √𝜎2. (3.9) 
Reikėtų pastebėti, kad Markowitz modelyje rizika vertinama variacijos 
reikšme, kuri įvertinama abiejų pusių svyravimais apie vidurkį. Tačiau praktiko-
je investuotojams labiau rūpi nuokrypiai į neigiamą pusę nuo vidurkio (Boasson 
et al. 2011, Mohagheghi et al. 2015; Saborido et al. 2016). Taigi, Markowitz 
pasiūlė kitą rizikos matą – pusvariaciją (angl. semi-variance), kuria įvertinamas 
tik pelningumo mažėjimo atvejis apie vidurkį, t. y. ji apskaičiuojama taip pat 
kaip variacija, tačiau įtraukiamos tik tos reikšmės, kurios yra mažesnės už vi-
durkį. Markowitz pasiūlė dvi statistines reikšmes rizikai vertinti: už vidurkį ma-
žesnę pusvariaciją ir už tikslinę reikšmę mažesnę pusvariaciją. Nemažai autorių, 
spręsdami portfelio sudarymo klausimą, kaip rizikos matą naudoja už vidurkį 
mažesnes semi-deviation arba semi-variance reikšmes (neigiama rizika) (Jafari-
zadeh et al. 2008, Boasson et al. 2011, Zhang et al. 2011,Trenado et al. 2014, 
Huang et al. 2015, Mohagheghi et al. 2015, Saborido et al. 2016, Qin et al. 
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2016). Tačiau atsižvelgiant į tai, kad pusvariaciją sudėtinga apskaičiuoti (Estrada 
2008) ir į tai, kad dauguma autorių (Aouni et al. 2014, Gasser et al. 2014, Hadi 
et  al. 2016, Mashayekhi, Omrani 2016) naudoja dispersiją, šiame darbe taip pat 
vertinamas abiejų pusių svyravimas apie vidurkį. 
Projekto grąžos dispersijos formulė: 
  𝑉𝑖 =
1
𝑛
∑ (𝑅𝑖𝑗 −
𝑛
𝑖=1 𝑅𝑖)
2, (3.10) 
čia n − scenarijų skaičius; 𝑅𝑖𝑗 − projekto i scenarijaus j grąža; 𝑅𝑖 − vidutinė pro-
jekto i grąža. 
Sudarant portfelį ir paskirstant išteklius svarbu suprasti skirtingų projektų 
rizikos sąveiką. Finansų rinkose lemiamas portfelio rizikos veiksnys – kokiu 
mastu grąža varijuoja kartu arba priešinga kryptimi. Rizika priklauso nuo skir-
tingų vertybinių popierių portfelyje grąžos koreliacijos. Įmonėje vykdomi pro-
jektai dažniausiai yra glaudžiai tarpusavyje susiję, todėl ir portfelio iš esmės ne-
galima kokybiškai diversifikuoti. Taigi, kaip ir daugumoje kitų autorių (Costa 
et al. 2005, Chen et al. 2009, Huang et al. 2008, Tiryaki et al. 2009, Arasteh 
et al. 2014, Karsu, Morton 2014) darbuose, šiame darbe neatsižvelgiama į pro-
jektų tarpusavio priklausomybę. 
3.3.2. Trijų tikslų projektų portfelio optimizavimas 
Šiame skirsnyje apibūdinamas finansinių išteklių paskirstymo projektų portfely-
je modelis. Remiantis Peylo (2012) pasiūlytais darnumo integravimo į portfelio 
teoriją būdais (2.5 pav.), pasirinktas trečias būdas, t. y. darnumo, kaip papildomo 
kriterijaus, integravimas į naują trijų tikslų portfelio optimizavimą.  
Į darnumą orientuotas finansinių išteklių paskirstymo projektų portfelyje 
modelis formuluojamas taip: 
Modelis 
1 tikslas: 
  𝑚𝑎𝑥 𝑅 = ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑅𝑖, (3.11) 
2 tikslas: 
  𝑚𝑖𝑛 𝑉 = ∑ 𝑥𝑖
2𝑛
𝑖=1 𝑉𝑖, (3.12) 
3 tikslas: 
 𝑚𝑎𝑥 𝑆 = ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑆𝑖, (3.13) 
Jeigu: 
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 ∀𝑖 0 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 0,2,  
 ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 = 1,  
čia 1 tikslas – tikėtinos portfelio grąžos maksimizavimas; 2 tikslas – portfelio 
rizikos minimizavimas; 3 tikslas – portfelio darnumo maksimizavimas; xi – 
finansinių išteklių, investuotų į projektą i, dalis; 𝑅𝑖 – tikėtina projekto i grąža; 
𝑉𝑖 – projekto i grąžos dispersija;  𝑆𝑖 – projekto i darnumo indeksas, kur  𝑆𝑖= 
CSIP (3.3 formulė).  
Portfelis vadinamas efektyviu, jeigu nėra kito dominuojančio portfelio, 
t. y. tokio, kurio visų trijų tikslų reikšmės būtų tokios pačios arba didesnės. 
Efektyvūs portfeliai sudaro dvimatį paviršių trimatėje erdvėje (grąža (R), rizi-
ka (V), darnumas (S)), tai vadinama efektyviu modelio paviršiumi. Jį galima 
lengvai nubraižyti, jei žinoma pakankamai taškų (atitinkančių tam tikrą efek-
tyvių portfelių aibę). Tačiau praktiniais sumetimais šiuos portfelius geriau iš-
dėstyti pagal du parametrus su tam tikra paprasta reikšme. Toliau naudojami 
parametrai α ir 𝛽, kurių galimos reikšmės [0;1], o atitinkamas portfelis yra tas, 
kurį sudarius minimizuojama ši funkcija: 
 𝑚𝑖𝑛(1 − 𝛼)(1 − 𝛽)𝑉 − (1 − 𝛼)𝛽𝑅 − 𝛼𝑆. (3.14) 
Parametras α parodo portfelio darnumą: kuo jo reikšmės didesnės, tuo di-
desnės gaunamų portfelių S reikšmės. Jei mus domina tik S, reikėtų pasirinkti 
reikšmę α = 1, tuo tarpu kita ribinė reikšmė α = 0 reiškia, kad S mums visai ner-
ūpi. Jeigu nustatyta α < 1, parametras 𝛽 leidžia R ir V priskirti pageidaujamus 
svorius. Kai 𝛽 reikšmės didesnės, gaunami portfeliai su didesne tikėtina grąža 
rizikos sąskaita.  
Šie du parametrai (α ir 𝛽) sprendimų priėmėjams leidžia lanksčiau išreikšti 
savo pasirinkimą dėl darnumo, grąžos ir rizikos.  
3.4. Eksperimentinis modelio patikrinimas 
Siekiant patikrinti, kokios yra modelio pritaikymo galimybės, buvo atliktas 
eksperimentas vienoje statybų įmonėje, turinčioje daugiau nei 25 metų patirtį 
vykdant baigiamuosius statybos ir apdailos darbus. Atsižvelgiant į tai, kad 
įmonė nenorėjo atskleisti konfidencialios informacijos apie save ir savo 
vykdomus projektus, pateikiama ribota informacija, t. y. 20 projektų 
skaičiavimui reikalingi finansiniai ir darnumo duomenys (3.8 lentelė).  
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Kiekvieno projekto grąža apskaičiuota remiantis 3.7 formule, projekto 
rizika apskaičiuota pagal 3.10 formulę, o projekto darnumas įvertintas 
naudojant 3.3 formulę.  
3.8 lentelė. Projektų duomenys (šaltinis: autorė) 
Table 3.8.  Project data (source: author) 
Projekto 
kodas 
Grąža Rizika 
Darnumo 
indeksas 
P1 0,4519 0,0526 0,6700 
P2 0,5435 0,0880 0,5700 
P3 0,5848 0,0942 0,6600 
P4 0,4413 0,0433 0,3300 
P5 0,3932 0,0633 0,7400 
P6 0,3640 0,0680 0,4500 
P7 0,4907 0,0342 0,3300 
P8 0,3912 0,0383 0,3900 
P9 0,5420 0,0582 0,6500 
P10 0,3718 0,0467 0,6400 
P11 0,4821 0,0562 0,6700 
P12 0,3511 0,1344 0,5700 
P13 0,5833 0,0785 0,5600 
P14 0,4614 0,0452 0,3700 
P15 0,4555 0,1889 0,7200 
P16 0,3910 0,0347 0,4500 
P17 0,5304 0,0266 0,5500 
P18 0,5909 0,0411 0,5900 
P19 0,5416 0,0531 0,6100 
P20 0,4707 0,1128 0,6500 
 
Tikrinant modelį buvo analizuojama vienuolika α ir 𝛽 lygių (nuo 0 iki 
100 %, palaipsniui didinant po 10 %). Buvo analizuojami visi projektų deriniai 
kiekvienam α ir 𝛽 lygiui. Kai n yra nedidelis, efektyvius portfelius, kuriuos 
sudarius minimizuojama funkcija (𝑚𝑖𝑛(1 − 𝛼)(1 − 𝛽)𝑉 − (1 − 𝛼)𝛽𝑅 − 𝛼𝑆) 
lengvai galima rasti pasitelkus kvadratinį programavimą. Naudota R, atvirojo 
statistinio skaičiavimo aplinka, konkrečiai – paketai quadprog ir lpSolve (pas-
tarasis tik tuo atveju, kai  𝛽 = 1). 111 efektyvių portfelių skaičiavimams, kai 
n = 20, prireikė mažiau nei sekundės. Rezultatai pateikti priede A. Iš visų ga-
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limų portfelių kombinacijų sprendimų priėmėjas gali pasirinkti projektų portfe-
lį, kuris atspindėtų jo pasirinkimą darnumo, grąžos ir rizikos atžvilgiu, ir ati-
tinkamai paskirstyti finansinius išteklius projektams portfelyje. Žemiau 
pateikiami šešių projektų portfelių pavyzdžiai (3.9 lentelė), kai yra įgyjamos 
didžiausios ir mažiausios portfelio darnumo, grąžos ir rizikos reikšmės. 
Analizuodami duomenis matome, kad didžiausia portfelio darnumo įgyta 
reikšmė yra 0,6920, o mažiausia – 0,5095. Esant tokioms portfelio darnumo 
reikšmėms, portfelio grąža atitinkamai yra 0,4732 ir 0,4735. Tuo tarpu 
didžiausia įgyta portfelio grąža yra 0,5689, esant 0,6060 portfelio darnumo 
reikšmei. Siūlomas modelis leidžia sprendimų priėmėjui įvertinti galimus 
finansinius nuostolius, kai į portfelio sudarymą ir išteklių paskirstymą 
įtraukiamas darnumas. Jeigu iš visų galimų portfelių kombinacijų sprendimų 
priėmėjas pasirinktų projektų portfelį, kurio darnumo lygis yra aukščiausias 
(0,6920), jis patirtų finansinių nuostolių, t. y. portfelio grąža būtų 17 % mažes-
nė nei galima maksimali portfelio grąža. Ir atvirkščiai, jeigu sprendimų priė-
mėjas pasirinktų projektų portfelį, kurio grąža yra didžiausia (0,5689), portfe-
lio darnumo lygis sumažėtų 12 %. Taigi, modelis sprendimų priėmėjui suteikia 
galimybę nuspręsti, kokius projektus finansuoti. Ar tuos, kuriais užtikrinama 
didžiausia portfelio grąža, ar tuos, kuriais užtikrinama didžiausia portfelio dar-
numo vertė ir priimtinas portfelio grąžos lygis.  
3.9 lentelė. Projektų portfelių duomenys (šaltinis: autorė) 
Table 3.9.  Project portfolio data (source: author) 
Kriterijus Reikšmė 
Portfelio  
grąža 
Portfelio 
rizika 
Portfelio 
darnumas 
Portfelio darnu-
mas (min) 
0,5095 0,4732 0,0110 – 
Portfelio darnu-
mas  (max) 
0,6920 0,4735 0,0466 – 
Portfelio grąža 
(min) 
0,4551 – 0,0242 0,6776 
Portfelio grąža 
(max) 
0,5689 – 0,0333 0,6060 
Portfelio rizika 
(min) 
 0,0110 0,4732 – 0,5095 
Portfelio rizika 
(max) 
0,0469 0,4915 – 0,6880 
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3.5. Darnumo poveikio portfelio grąžai vertinimas 
Ekspertimentinis modelio patikrinimas leidžia išsiaiškinti, kokį poveikį portfelio 
grąžai daro darnumo integravimas į vidurkio-dispersijos modelį. Esamoje litera-
tūroje, kurioje nagrinėjami darnumo ir portfelio finansinės grąžos ryšiai, aiškios 
nuomonės nėra. Tyrimuose daugiausia lyginami socialiai atsakingų investicijų 
portfelių ir tradicinių portfelių finansiniai rezultatai (Bilbao-Terol et al. 2012a, 
Ballestero et al. 2012, Pérez‐Gladish et al. 2013, Utz et al. 2014, Trenado et al. 
2014, Gasser et al. 2014, Peylo and Schaltegger (2014). Bilbao-Terol et al. 
(2012) įrodė, kad investuotojo požiūris į riziką turi įtakos grąžos nuostoliams, 
kurie atsiranda pasirinkus socialiai atsakingas investicijas. Ballestero et al. 
(2012) tyrimo rezultatai parodė, kad etiškas investavimas susijęs su didesne rizi-
ka. Savo tyrime Bilbao-Terol et al. (2013) nustatė, kad su socialiai atsakingomis 
investicijomis susiję finansiniai nuostoliai investuotojams, linkusiems kuo ma-
žiau rizikuoti, yra palyginti nedideli. Utz et al. (2014) atskleidė, kad darnumas 
nelemia prastesnių socialiai atsakingų investicijų finansinių rezultatų ar didesnės 
rizikos. Įdomu tai, kad jie taip pat padarė išvadą, jog socialiai atsakingų investi-
cijų socialinės atsakomybės balas nėra aukštesnis, lyginant su tradicinėmis in-
vesticijomis. Trenado et al. (2014) padarė išvadą, kad darnumo tikslo įtraukimas 
turi labai nežymų neigiamą poveikį siekiant finansinių tikslų ir nedidelį teigiamą 
poveikį siekiant darnumo tikslo. Be to, įtraukus darnumo tikslą keičiasi portfelių 
struktūra. Visiškai priešingus rezultatus gavo Peylo, Schaltegger (2014) ir 
Gasser et al. (2014). Peylo ir Schaltegger (2014) nagrinėjo, ar skirtingi akcijų 
portfelių darnumo lygiai turi įtakos investicijų grąžai, kai neutralizuoti kiti 
veiksniai, kurių poveikis investicijų rezultatams žinomas, ir kokia ta įtaka yra. Jų 
išvados parodė aiškų, nors ir netiesinį ryšį tarp darnumo ir investicijų rezultatų. 
Iki lūžio taško didesnis portfelio darnumas prisideda prie geresnių finansinių 
rezultatų, tačiau darnumui dar didėjant finansiniai rezultatai pradeda prastėti. 
Tuo tarpu Gasser et al. (2014) nustatė, kad kai investuotojai siekia kuo didesnio 
socialinio investicijų poveikio, tikėtina grąža iš tiesų statistiškai reikšmingai su-
mažėja. Tačiau kai sudaromas socialinės atsakomybės ir rizikos požiūriu optima-
lus portfelis, jo socialinės atsakomybės reitingas yra statistiškai reikšmingai di-
desnis nei grąžos ir rizikos požiūriu optimalaus portfelio. 
Siekiant išanalizuoti ryšius tarp darnumo ir projektų portfelio grąžos, buvo 
atlikta statistinė analizė naudojant IBM SPSS Statistics 22. Buvo analizuojami 
111 gautų portfelių duomenys. Tyrimas parodė, kad tarp darnumo (α) ir portfelio 
grąžos yra statistiškai reikšminga stipri tiesinė koreliacija (3.10 lentelė). 
Darnumo integravimas į išteklių paskirstymą daro neigiamą poveikį portfelio 
grąžai. Kuo parametras α yra didesnis (vadinasi, ir portfelio darnumas yra 
didesnis), tuo portfelio grąža yra mažesnė.  
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3.10 lentelė. Darnumo ir portfelio grąžos koreliacija (šaltinis: autorė) 
Table 3.10.  Correlation between sustainability and portfolio return (source: author) 
Matai α / portfelio grąža 
Pirsono koreliacijos koeficientas 0,519
**
 
Reikšmingumas (2-tailed) 0,000 
N 159 
**. Koreliacija reikšminga 0,01 lygiu (2-tailed). 
 
Tuo pat metu, norint parodyti, kokią įtaką darnumo integravimas turi 
portfelio struktūrai, buvo parinkti trys projektų portfeliai. Pirmas portfelis 
(darnus portfelis) α = 1, kai neatsižvelgiama nei į grąžą, nei į riziką. Antras 
portfelis (subalansuotas portfelis) α = 0,5; 𝛽 0,5, kai rizikai ir grąžai suteikiamas 
toks pat reikšmingumas. Trečias portfelis (finansinis portfelis) α = 0; 𝛽 = 0,5, 
kai nepaisoma darnumo, o rizikai ir grąžai suteikiamas toks pat reikšmingumas. 
Rezultatai pateikti 3.11 lentelėje.  
3.11 lentelė. Projektų duomenys (šaltinis: autorė) 
Table 3.11.  Project data (source: author) 
Projekto 
kodas 
Finansinis 
portfelis 
Subalansuotas 
portfelis 
Darnus 
portfelis 
 α = 0; 𝛽 = 0,5 α = 0,5; 𝛽 = 0,5 α = 1; 𝛽 = 0,5 
P1 – 0,1244 0,2000 
P2 0,0505 – – 
P3 0,0673 0,1024 0,2000 
P4 – – – 
P5 – 0,1872 0,2000 
P6 – – – 
P7 0,1090 – – 
P8  – – 
P9 0,1133 0,1759 – 
P10 – – – 
P11 0,0266 0,1571 0,2000 
P12 – – – 
P13 0,0957 – – 
P14 – – – 
P15 – 0,0242 0,2000 
P16 – – – 
P17 0,2000 – – 
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  3.11 lentelės pabaiga 
Projekto 
kodas 
Finansinis 
portfelis 
Subalansuotas 
portfelis 
Darnus 
portfelis 
P18 0,2000 0,1415 – 
P19 0,1354 0,0685 – 
P20 0,0021 0,0188 – 
Portfelio 
grąža 0,5490 0,5014 0,4735 
Portfelio 
rizika 0,0180 0,0231 0,0467 
Portfelio 
darnumas 0,5663 0,6640 0,6920 
 
Šio tyrimo metu gauti rezultatai labai panašūs į Trenado et al. (2014) ir Utz 
et al. (2014) gautus rezultatus. Kaip ir buvo galima tikėtis, įtraukus darnumo 
aspektus, pasikeičia projektų portfelio struktūra ir įvairių kriterijų (portfelio grą-
žos, portfelio rizikos ir portfelio darnumo) reikšmės. 
3.6. Tyrimo plėtojimo galimybės 
Darbe pasiūlytas finansinių išteklių paskirstymo projektų portfelyje modelis, 
apimantis ne tik du klasikinius finansinius kriterijus (grąžą ir riziką), bet ir dar-
numo aspektus, yra tinkama priemonė daugumos dabartinių sprendimų priėmėjų 
individualiam pasirinkimui išreikšti. Tačiau, nepaisant šio modelio privalumų, 
jis galėtų būti tobulinamas keliomis skirtingomis kryptimis: 
- būtų naudinga išplėsti modelį įtraukiant planavimo perspektyvą, kai iš-
tekliai paskirstomi per keletą finansavimo laikotarpių; 
- siekiant sudaryti geriausią portfelį, reikėtų atsižvelgti į projektų sąvei-
ką; 
- atliekant rizikos vertinimą būtų naudinga atsižvelgti tik į neigiamus 
nuokrypius, nes visada pageidautina didesnė grąža. 
Tyrimo metu buvo nustatyta 15 darnumo kriterijų, kurie yra svarbūs staty-
bos sektoriaus specialistams. Be to, atlikus kriterijų reikšmingumo analizę pa-
aiškėjo, kad statybos įmonėms svarbiausi yra ekonominiai kriterijai, po to aplin-
kosaugos ir galiausiai socialiniai kriterijai. Siekiant užtikrinti kriterijų sąrašo ir 
jų reikšmingumų patikimumą, galėtų būti atliekami tolesni tyrimai. Tolesniame 
tyrime turėtų dalyvauti visuomenė, darnumo ekspertai, architektai, nes šios gru-
pės, turėdamos kitokios profesinės patirties ar atstovaudamos įvairioms interesų 
grupėms, gali turėti kitokią nuomonę.  
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Taip pat būtų naudinga atlikti papildomus finansinių išteklių paskirstymo 
projektų portfelyje modelio testavimus kitose to paties sektoriaus įmonėse arba 
apskritai kitame verslo sektoriuje. Atlikus daugiau modelio testų būtų galima 
padaryti patikimesnes išvadas dėl darnumo poveikio projektų portfelio grąžai. 
Nors esama ir kitų tyrimo krypčių, šiame darbe aprašomo požiūrio suprati-
mas leistų įmonėms vykdyti darnius projektus ir padėtų prisitaikyti prie nuolat 
besikeičiančios verslo aplinkos. Tiek pasiūlytas finansinių išteklių paskirstymo 
projektų portfelyje modelis, tiek sudėtinis projekto darnumo indeksas galėtų būti 
naudojami kaip dvi savarankiškos priemonės, padedančios sprendimų priėmė-
jams priimti sprendimus atitinkamuose jų priėmimo etapuose. 
3.7. Trečiojo skyriaus išvados 
1. Tyrimo rezultatai parodė, kad Lietuvos statybos sektoriaus įmonėms 
svarbūs 15 darnumo kriterijų. Ranguojant darnumo kriterijus labiausiai 
ekspertų nuomonės išsiskyrė dėl vietos darbuotojų statybos, eksploata-
vimo ir priežiūros metu (variacijos koeficientas 75 %). Vertinant staty-
bos trukmę, netiesioginių išlaidų mažinimą, tiesioginių išlaidų mažini-
mą, darbuotojų saugą ir sveikatą bei išmetamą ŠESD kiekį, ekspertų 
nuomonės buvo gana vieningos. 
2. Kriterijų reikšmingumo analizė, remiantis ekspertų vertinimu, parodė, 
kad statybos sektoriaus įmonėms svarbiausi kriterijai yra statybos 
trukmė, tiesioginių išlaidų mažinimas bei darbuotojų sauga ir sveikata. 
Ekspertų nuomonių suderinamumo lygis nustatytas apskaičiuojant kon-
kordacijos koeficientą (W = 0,73), ekspertų nuomonių patikimumas 
įvertintas naudojant Pirsono kriterijų. 
3. Sprendžiant finansinių išteklių paskirstymo projektų portfelyje uždavinį 
pasitelktas daugiatikslis optimizavimas. Modelyje naudojami du para-
metrai α ir 𝛽, kurie suteikia sprendimų priėmėjams lankstumo, kai 
jiems reikia išreikšti savo pasirinkimą dėl darnumo, grąžos ir rizikos.  
4. Modelio patikrinimas leido įvertinti galimus finansinius nuostolius. 
Jeigu iš visų galimų portfelių kombinacijų sprendimų priėmėjas 
pasirinktų projektų portfelį, kurio darnumo lygis yra aukščiausias 
(0,6920), jis patirtų finansinių nuostolių, t. y. portfelio grąža būtų 17 % 
mažesnė nei galima maksimali portfelio grąža. Ir atvirkščiai, jeigu 
sprendimų priėmėjas pasirinktų projektų portfelį, kurio grąža yra 
didžiausia (0,5689), portfelio darnumo lygis sumažėtų 12 %.  
5. Tyrimo metu buvo nustatyta statistiškai stipri neigiama tiesinė priklau-
somybė tarp darnumo ir projektų portfelio grąžos.  
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Bendrosios išvados 
1. Atlikta mokslinės literatūros analizė atskleidė dviejų itin aktualių moks-
linių tyrimų sričių – projektų portfelio valdymo ir darnumo – ryšį. Nu-
statyta, kad projektų portfelio valdymo srityje vis daugiau reikšmės tei-
kiama darnumo klausimui. Vis labiau suprantama, kad turėtų būti 
įgyvendinami tokie projektai, kurių poveikis įmonių finansiniam rezulta-
tui, visuomenės gerovei ir aplinkai būtų teigiamas.  
2. Skirtingų mokslo šakų (ekonomikos, informatikos, matematikos) ir skir-
tingų mokslinių tyrimų krypčių (moderniosios portfelio teorijos ir dar-
numo) sinergija sudaro prielaidas sukurti kokybiškai naują finansinių iš-
teklių paskirstymo projektų portfelyje priemonę. 
3. Tinkamai pritaikius daugiakriterinius sprendimų priėmimo metodus, su-
darytas sudėtinis projekto darnumo indeksas, leidžiantis įvertinti projek-
to darnumo lygį bei palyginti projektus tarpusavyje priimant sprendimus 
dėl projektų finansavimo:  
3.1. Indeksas apjungia 15 rodiklių iš trijų darnumo matmenų  
(4 ekonominius, 6 aplinkosaugos ir 5 socialinius).  
3.2. Sudėtinio projekto darnumo indekso reikšmė gali svyruoti nuo 
0 iki 1. Didesnė reikšmė rodo aukštesnį projekto darnumo lygį.  
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4. Į Markowitz vidurkio-dispersijos modelį integravus sudėtinį projekto 
darnumo indeksą, sukurtas į darnumą orientuotas finansinių išteklių 
paskirstymo projektų portfelyje modelis: 
4.1. Plėtojant moderniąją portfelio teoriją, tradicinė grąžos ir rizikos 
priešprieša, kuria rėmėsi Markowitz portfelių teorija, transfor-
mavosi į naują paradigmą, kurią taikant atsižvelgiama ne tik į 
finansinius kriterijus, bet ir į darnumą. Tradicinius rizikos ir 
grąžos kriterijus papildžius naujais kriterijais, daugiakriteriniai 
sprendimų priėmimo metodai tapo nepamainomi. Sprendžiant 
portfelio sudarymo ir išteklių paskirstymo klausimus, dažniau-
siai taikomas daugiatikslis optimizavimas, kuris leidžia rasti 
kompromisą tarp kelių vienas kitam prieštaraujančių kriterijų. 
4.2. Trys modelyje pasirinkti kriterijai leidžia sprendimų priėmė-
jams nuspręsti dėl optimalaus portfelio, atsižvelgiant į tai, kam 
jie teikia pirmenybę grąžos, rizikos ir darnumo atžvilgiu, t. y. 
suteikia galimybę sprendimų priėmėjui nuspręsti kokius projek-
tus finansuoti: ar tuos, kuriais užtikrinama didžiausia portfelio 
darnumo vertė, ar tuos, kuriais užtikrinama didžiausia portfelio 
grąža ir priimtinas portfelio darnumo lygis. Tokiu atveju mode-
lis yra labiau tinkamas sprendimų priėmėjų individualiam ir 
subjektyviam pasirinkimui išreikšti. 
4.3. Pasiūlytas finansinių išteklių paskirstymo modelis, padarius 
tam tikrų pakeitimų (t. y. sudėtinį projekto darnumo indeksą, 
skirtą vertinti statybos projekto darnumo lygį, pakeitus kitu in-
deksu, skirtu vertinti kito ekonomikos sektoriaus projekto dar-
numo lygį), galėtų būti taikomas paskirstant finansinius ištek-
lius projektus įgyvendinančiose įmonėse, veikiančiose 
įvairiuose ekonomikos sektoriuose. 
5. Finansinių išteklių paskirstymo modelio testavimas įmonėje leido patik-
rinti šio modelio pritaikomumą ir suteikė informacijos apie darnumo po-
veikį projektų portfelio finansiniam rezultatui. Siūlomas modelis buvo pri-
taikytas statybos įmonėje. Efektyvūs projektų portfeliai buvo rasti 
naudojant atvirąją statistinio skaičiavimo aplinką. Tyrimas atskleidė, kad 
tarp darnumo ir portfelio grąžos yra statistiškai reikšminga stipri tiesinė 
koreliacija (koreliacijos koeficientas −0,743). Tyrimo rezultatai taip pat 
parodė, kad darnumo integravimas į modelį turi įtakos ne tik portfelio grą-
žai ir rizikai, bet ir portfelio struktūrai.  
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Summary in English 
Introduction 
Problem formulation 
In the current economic circumstances and competitive environment, many companies 
have been forced to introduce project portfolio management into their operation. 
Consequently, it has become particularly important to select profitable projects and to 
achieve optimal allocation of resources among them. 
Financial resource allocation in a project portfolio is a complex decision-making 
process that is influenced by multiple and often conflicting objectives. Moreover, com-
panies are increasingly coming under strong social pressure to integrate elements of su-
stainability into their decision-making process, which makes this process even more 
complex. Nowadays, the concept of sustainability is widely applied by many companies 
through their mission statement and strategy. It is also one of the most popular research 
fields for scholars. Despite the fact that sustainability is considered one of the most im-
portant challenges of our time, the integration of sustainability into project or project 
portfolio management (especially in financial resource allocation) is not fully recogni-
sed. 
The existing project portfolio selection and resource allocation models do not take 
into account sustainability. Modern portfolio theory suggesting that investors have a 
single purpose of securing that financial wealth they expect in the future is maximum, 
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offers only a partial solution for a sustainable company. Therefore, the problem of the 
present dissertation is formulated as follows: how to efficiently allocate financial resour-
ces in a project portfolio, taking into account not only financial aspects but also sustai-
nability. 
Relevance of the thesis 
At present, both sustainability and project portfolio management are important. The rela-
tionship between these two areas of scientific research has been of interest for both scholars 
and practitioners. Sustainability is one of the most important issues that need to be taken 
into account in decision-making process at different levels of project-oriented organisation. 
It has to be an integrated part of a project and project portfolio to achieve the objectives of 
organisation. In the light of growing global environmental problems, organisations are re-
cognising that business-as-usual is not an option anymore and it is time for a change. Pro-
jects are the most appropriate way to introduce change in organisations. Considering that 
one third of the world gross domestic product is generated by projects (Økland 2015), it is 
very important to integrate sustainability considerations into projects. And project manage-
ment could make a valuable contribution in this context. However, the existing project po-
rtfolio management standards do not give adequate attention to sustainability issues or fail 
to provide project managers with the necessary tools to integrate sustainability into project 
portfolio management and operation. Today it is increasingly well understood that methods, 
tools and techniques need to be developed to integrate sustainability criteria into project 
portfolio management; moreover, there is a growing need of knowledge how to incorporate 
sustainability into the project portfolio management process. Therefore, the dissertation 
aims at enhancing understanding about project portfolio management and possible integra-
tion of sustainability into one of the main areas of project portfolio management, namely 
financial resource allocation. 
The present dissertation addresses relevant issues of financial resource allocation in a 
project portfolio. The proposed financial resource allocation model would enable organisa-
tions to execute right (sustainable) projects, which could make a contribution to the sustai-
nable development of organisations and thereby increase their competitive advantage. 
Object of the research 
The doctoral dissertation explores financial resource allocation in a project portfolio. 
Aim of the thesis 
The aim of the present dissertation is to develop and put into practice a model of finan-
cial resource allocation in a project portfolio that would allow making decisions, taking 
into account not only the project’s return and risk but also sustainability considerations.  
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Objectives of the thesis 
1. To research the scientific literature on project portfolio management and re-
source allocation in a project portfolio. To analyse the relationship between 
two areas of scientific research, project portfolio management and sustaina-
bility.  
2. To explore possible synergies between different sciences (economy, ma-
thematics, and informatics) and research fields (modern portfolio theory and 
sustainability) in order to obtain a qualitatively new financial resource allo-
cation tool. 
3. To construct a composite sustainability index of a project by applying multi-
criteria decision-making methods. 
4. To integrate a composite sustainability index of a project into Markowitz’s 
mean-variance model. 
5. To test the practicability of the model by an empirical study in a selected 
company and to assess the impact of the integration of sustainability into fi-
nancial resource allocation in a project portfolio on the financial result of a 
portfolio. 
Research methodology 
To achieve the objectives defined in the present dissertation, a number of methods were 
used, including scientific literature review, comparison, synthesis, and generalisation. 
For the purpose of constructing a composite sustainability index of a project, multi-
criteria decision-making methods were used, such as expert survey, assessment of com-
patibility and reliability of group opinions, subjective weighting, reference value meth-
od, and simple additive weighting (SAW). The analysis of possibilities for financial re-
source allocation in a project portfolio was carried out using multi-objective 
optimisation. The impact of sustainability on the return of a project portfolio was as-
sessed by mathematical statistical analysis. 
Scientific noveltys of the thesis 
1. Proposed tool for financial resource allocation in a project portfolio that 
allows making decisions, taking into account not only the return and risk of 
a project but also its sustainability, i.e. its impact on the environment and 
society. 
2. The developed model of financial resource allocation in a project portfolio 
allows quantifying the impact of sustainability on the return of a project 
portfolio as well as the structure of a portfolio. 
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3. Identified sustainability criteria which are important for construction com-
panies for the purpose of assessing the level of sustainability of a project, 
and constructed composite sustainability index of a project.  
Practical value of research findings 
Both the proposed model of financial resource allocation in a project portfolio and a 
composite sustainability index of a project could be used as two independent tools hel-
ping to make decisions at relevant decision-making stages.  
The financial resource allocation model could be used to allocate financial resour-
ces in a project portfolio in construction companies. However, subject to certain modifi-
cations (i.e. substituting the proposed composite sustainability index of a project which 
is designed to assess the level of sustainability of a construction project with another 
index for measuring the sustainability of a project in any other economic sector), this 
model could be used in allocating financial resources in companies operating in different 
economic sectors. Thus, the proposed model would not only help organisations to mana-
ge risk and achieve higher return but would also allow carrying out sustainable projects, 
thereby promoting greater environmental responsibility and giving more consideration to 
the wellbeing of future generations. 
A composite sustainability index of a project could be useful in assessing the su-
stainability of projects in the construction sector. Through systematic use of this index, 
construction companies applying sustainable development principles would be able to 
compare projects and make rational decisions regarding financial resource allocation. 
Statements to be defended 
1. A robust sustainability-oriented model of financial resource allocation in a 
project portfolio can be developed through the targeted application of multi-
criteria decision-making methods to financial resource allocation in a pro-
ject portfolio and the proper integration of a composite sustainability index 
of a project into Markowitz’s mean-variance model. 
2. Sustainability is one of the most important issues that need to be taken into 
account when making decisions on financial resource allocation in a project 
portfolio. 
3. A composite sustainability index of a project may be successfully applied to 
measure the sustainability of a project. 
4. A robust composite sustainability index of a project can be developed by 
applying multi-criteria decision-making methods.  
5. The testing of the model in a real company is the most suitable means of as-
sessing the financial resource allocation tool and provides information about 
the impact of sustainability on the financial result of a project portfolio. 
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Approval of research findings 
10 scientific articles have been published on the topic of the present dissertation. Two 
articles were published in scientific journals included in the Thomson ISI Web of Scien-
ce database (Dobrovolskienė, Tamošiūnienė (2016), Dobrovolskienė, Tamošiūnienė 
(2016a)), one in the Thomson ISI Proceedings database (Dobrovolskienė, Tamošiūnienė 
(2014a)), three in scientific journals cited in other databases (Dobrovolskienė, Tamošiū-
nienė (2015), Dobrovolskienė, Tamošiūnienė (2014), Tamošiūnienė, Dobrovolskienė 
(2013)), three in peer-reviewed materials of international conferences (Dobrovolskienė, 
Tamošiūnienė (2014b), Dobrovolskienė, Tamošiūnienė (2013a), Tamošiūnienė, Dobro-
volskienė (2013b)), and one in the peer-reviewed material of a Lithuanian conference 
(Dobrovolskienė, Tamošiūnienė (2014c)). 6 presentations were made at international and 
Lithuanian conferences. The findings of the dissertation were presented at 4 scientific 
seminars of doctoral students.  
Structure of the thesis 
The present dissertation consists of the Introduction, three Chapters, General conclu-
sions, References, List of publications and Annexes. The total volume of the paper is 
135 pages, including 12 figures, 19 tables and 35 formulas. 338 sources of literature 
were used as a reference for the purpose of the present dissertation. 
1. Interrelation between project portfolio management and  
sustainability 
Globalisation processes, increasing competition, the development of a knowledge and 
innovation-based economy encourage the transformation of organisations from traditio-
nal to project-driven. It is common for organisations to implement several or even do-
zens of projects at the same time. And projects have to compete for scarce resources. At 
the juncture of the 20th and 21st centuries, the need for efficient resource allocation in 
organisations significantly increased the relevance of project portfolio management. 
However, the concept of ‘portfolio’ originated as far back as 1952 when Markowitz, an 
economist and Nobel laureate, published his article ‘Portfolio Selection’ laying the 
foundations for modern portfolio theory. A portfolio must have risk and return optimally 
balanced, which Markowitz called the efficient portfolio frontier. 
Various definitions of project portfolio management are found in scientific literatu-
re. Authors discuss about different aspects of project portfolio management but there is a 
clear consensus on the principles of project portfolio management. Those definitions 
allow a conclusion that project portfolio management should be introduced in order to 
ensure that organisation will implement its strategy through the selection and manage-
ment of an appropriate set of projects. 
Project portfolio selection and resource allocation are the main areas in project po-
rtfolio management. The analysis of scientific literature revealed that until the 1970s 
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most project portfolio selection and resource allocation decisions were based on models 
which only considered one criterion. Good examples include economic assessment mea-
surements (net present value (NPV), internal rate of return (IRR), return on investments 
(ROI), payback period (PB) and so on).  
The 1980–1990s though saw the development of optimisation models applied in 
project portfolio selection which allowed decision-makers to solve problem in a simpli-
fied manner, seeking for the set of projects that would optimise the main objective of 
organisation taking into account several criteria. As the analysis of scientific literature 
shows, considerable attention is focused on project portfolio selection based on financial, 
risk and strategic alignment criteria. However, various additional criteria and/or const-
raints are increasingly being included in project portfolio selection and resource alloca-
tion. With goals becoming more complex, many authors suggest to use multi-criteria 
decision-making methods. 
It appears from the analysis of scientific literature that the consideration of sustai-
nability is gaining a greater prominence in the field of project portfolio management. 
More and more scholars realise the need to find reliable ways to integrate current sustai-
nable development requirements into project portfolio management.  
The Project Management Institute states that sustainability in project management 
is a new global model of making business and managing a project to incorporate sustai-
nability in every phase.  
In some of the first publications on sustainability and project management, Labus-
chagne and Brent (2005) related sustainable development to project life cycle manage-
ment in the manufacturing industry. They described three goals for sustainable develop-
ment (i.e. social equity, economic efficiency, and environmental performance) in various 
project life cycle management problems. 
Sanchez (2014) developed a framework to help ensure that organisation is working 
on the right projects to implement its business strategy and satisfy stakeholders’ de-
mands. The author believes that this conceptual framework has a good potential for in-
tegrating sustainability and project management in operational terms.  
Marcelino-Sádaba et al. (2015) show the interrelations between sustainability and 
project management as well as outline a new conceptual framework to manage sustai-
nable projects. Their work is based on the assumption that project products developed in 
accordance with sustainability criteria, sustainable project processes, sustainability-
oriented organisations, and projects managers trained in sustainability are the key ele-
ments underlying sustainable projects. 
The analysis of scientific works addressing the relationship between two areas of 
scientific research, sustainability and project portfolio management, in the first chapter 
justify an assumption that there is currently no article that would consider sustainability 
in the context of project portfolio selection and resource allocation or broaden the cur-
rent knowledge about sustainability in project portfolio management by providing an 
empirically tested financial resource allocation model.  
Therefore, given that project portfolio selection and resource allocation are among 
the key issues in project portfolio management, the following chapter explores theoreti-
cal possibilities of integrating sustainability into financial resource allocation in a project 
portfolio.  
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2. Theoretical grounds for the integration of sustainability  
criteria into financial resource allocation 
Voluntary business efforts – directly and indirectly affected by public attitudes towards 
their activity – play an increasingly important role in global sustainable development 
policy. There is a growing understanding among leaders of organisations that it is not an 
option to be guided merely by an economic – often self-interest – logic. They realise the 
need to evaluate new challenges and adapt to new changes, to search constantly for new 
resources, whilst taking into account environmental demands, not to mention social ne-
eds of workers and society.  
There are, however, leaders who are strongly against sustainable business develop-
ment believing that it is a mere waste of resources, or those who understand the benefit 
of sustainability but do not know how to achieve it.  
Therefore, quite a few authors seek to demonstrate in their works that organisations 
would benefit from becoming sustainable. Sustainable organisations have the same ob-
jectives as any other organisations, i.e. maximum profit and minimum cost. Yet, these 
should be pursued without undermining the environment and society. Sustainability of-
fers benefits for organisations, such as long-term public acceptance and confidence, fa-
vourable impression of an organisation, as well as demand for goods and services offe-
red by an organisation ensuring its further development and profitable operation. 
Since sustainability is one of the most important issues today, it is obvious that this 
new element should, in one way or another, be incorporated into the decision-making 
process when resources are allocated in a project portfolio.  
Figure S.1 below presents a framework for sustainability-oriented financial resour-
ce allocation which consists of two parts.  
The first part is concerned with the integration of sustainability into the strategic 
planning process. The sustainability criteria (economic, social and environmental) are 
considered an essential component of strategic planning. The output of the first part is a 
set of projects that support the strategic goals. This part is not further considered in this 
paper, it is just assumed that all projects meet sustainability-oriented strategic goals.  
The second part of the framework is designed to deliver a project portfolio where 
resources are allocated taking into account not only financial criteria but also sustainabi-
lity. Sustainability-oriented financial resource allocation in a project portfolio takes into 
consideration the economic, social and environmental dimensions of a project. 
 Thus, not only financial and risk analyses but also sustainability analysis should be 
performed when selecting projects to a portfolio and deciding on financial resource allo-
cation in a project portfolio. 
Project portfolio selection principles are outlined by modern portfolio theory, there-
fore, it is sufficient to understand that the project return and standard deviations (or va-
riance) obtained from screening can be used in developing a project portfolio.  
Moreover, taking into account the fact that sustainability indicators or composite 
indices are used to assess different aspects of sustainability, the sustainability of a pro-
ject may be measured using a composite index. 
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Fig. S.1. Framework for sustainability-oriented financial resource allocation  
(source: author) 
Quite a few authors have extensively examined the application of multi-criteria de-
cision-making methods in developing composite indices. There are several reasons be-
hind the widespread use of these methods, the most important being that it is possible to 
quantify every complex phenomenon. 
On the basis of various methodologies used to construct composite indices, one of 
the methodologies for constructing a composite sustainability index of a project is pre-
sented below (Fig. S.2).  
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Fig. S.2. A method for constructing a composite sustainability  
index of a project (source: author) 
The analysis of the directions of modern portfolio theory development in the second 
chapter suggests that in recent years Markowitz’s mean-variance model has been more 
and more often elaborated by incorporating new additional criteria, one of which is so-
cial responsibility, or sustainability. In that case, portfolio selection models including not 
only the two classical financial criteria (return and risk) but also environmental, social 
and governance issues are more flexible and better suited to represent the individual pre-
ferences of a large number of nowadays investors. Most of scholars understand that the 
inclusion of new variables in modern portfolio theory has been made possible by multi-
criteria decision-making theory. There are three possible approaches to the integration of 
sustainability into portfolio theory: 1) first selecting a set of projects using sustainability 
criteria and afterwards applying a portfolio optimisation; 2) first applying a portfolio 
optimisation and then selecting a portfolio with a certain degree of sustainability; 3) in-
tegrating sustainability as a third additional criterion into a new three-objective portfolio 
optimisation. 
Based on the studies carried out by scholars on multi-criteria decision-making me-
thods, the following approaches best suited for the objectives of the dissertation have 
been chosen: 1) to construct a composite sustainability index of a project by applying 
MADM methods; these methods allow aggregating indicators into a single index; 2) to 
solve the project portfolio selection and resource allocation problem by applying multi-
objective optimisation. 
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3. Construction and testing of a model of financial resource 
allocation in a project portfolio 
The third chapter introduces a composite sustainability index of a project which was 
developed by applying multi-criteria decision-making methods and subsequently integ-
rated into Markowitz’s mean-variance model. The practicability of the developed model 
was tested by means of an experiment in a construction company. 
A composite sustainability index of a project was constructed in accordance with 
the methodology presented in the second chapter. First of all, a list of 56 criteria was 
compiled. Those criteria were then grouped into social (15 criteria), environmental (23 
criteria) and economic (18 criteria) groups. With a view to identifying the main criteria, 
a survey was conducted in two stages. For that purpose, an individual expert assessment 
method, i.e. questionnaire, was chosen. In the first stage, questionnaires were sent out to 
226 specialists. In order to ensure a professional survey, experts were selected on the 
basis of the following criteria: their position, competence and work experience. After the 
questionnaire was sent out, including follow-up reminders, a total of 29 responses were 
received, of which 15 from CEO, six from engineers, and eight from project managers. 
Thus, 29 construction professionals took part in the first stage. These experts were asked 
to rate, on a 5-point Likert scale, the level of importance of each item, with 1 meaning 
not important, and 5 meaning very important. Having compiled the survey results, the 
mean value of each criterion was determined. Sustainability criteria were arranged in 
ascending order of their mean values. The critical value was considered as the basis for 
identifying key sustainability criteria. Thus, the cut-off value 3.00 was used. 
After the first stage, 15 criteria (four economic, six environmental and five social 
criteria) of construction sustainability were selected to be used in the second stage. The 
group of professionals in the second stage was made up of two groups of experts, name-
ly 12 professionals from the first stage, and 10 additional new professionals representing 
socially responsible construction companies. Thus, this expert group was composed of 
22 professionals in total (nine CEO, three engineers and 10 project managers). The pro-
fessionals had to rank the importance of each criterion from 1 to 15, where the highest 
score was 15 points and the lowest 1 point. When ranking sustainability criteria, the 
experts were mainly divided over the issue of local workers during construction, opera-
tion and maintenance (coefficient of variation − 75%). As regards construction time, 
reduction of indirect costs, reduction of direct costs, safety and health of workers and 
GHG emission, the experts were quite unanimous in their opinion. 
Furthermore, agreement between the opinions of the experts was assessed by calcu-
lating the coefficient of concordance in accordance with the following formula: 
 𝑊 =
12𝑆
𝑚2(𝑛3−𝑛)
, (S.1) 
where W is Kendall's coefficient of concordance; S is the sum of the deviation of ranks 
from the mean; n is the number of objects (criteria) (i = 1, 2, …, n); m is the number of 
experts (j = 1, 2, …, m).  
The calculated value of the coefficient of concordance (W = 0.73) indicated that the 
expert assessments are very similar (where expert opinions are practically unanimous, 
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the value of W is close to one, on the other hand, when assessments are conflicting, the 
value of W is close to zero).  
Moreover, the reliability of the expert opinions was evaluated using Pearson crite-
rion. Random value 
 𝜒2 = 𝑚(𝑛 − 1)𝑊, (S.2) 
is distributed by the 𝜒2 distribution with ν = n − 1 degree of freedom. According to the 
selected level of significance α (in practice, the value of α is 0.05 or 0.01) the critical 
value 𝜒𝑘𝑟
2  is obtained from the table of the  𝜒2 distribution with ν = n − 1 degree of free-
dom. If the value of 𝜒2 calculated in accordance with Formula (S.2) is greater than 𝜒𝑘𝑟
2 , 
expert assessments are in agreement. The value of 𝜒2 calculated according to Formula 
(S.2) is greater χkr
2  (224.74 > 23.68), the level of significance 𝛼 = 0.05. Hence, the 
expert assessments are in agreement and may be used for further research..  
Another important step is weighting of the indicators. When the calculation of the 
significance of indicators is based on expert assessments, the weights of indicators are 
determined by applying mathematical statistical methods. The values of weights and 
their accuracy depend on the selected assessment method. Irrespective of the method 
applied, the assessment logic is the same: the most important ith indicator will have the 
greatest weight 𝜔𝑖. It is agreed that the sum of weights must be equal to one. Table S.1 
below shows the significance of each criterion.  
Table S.1.  Criteria and indicators (source: author) 
Code Criteria and their groups 
Weighting factors by 
group 
Total weighting  
factor 
 ENVIRONMENTAL 0.315  
𝐼6 Energy consumption 0.243 0.077 
𝐼2 GHG emission  0.193 0.061 
𝐼1 Water consumption 0.170 0.053 
𝐼5 Use of renewable energy 0.140 0.044 
𝐼3 Use of durable materials 0.130 0.041 
𝐼4 
Use of materials with low 
health risk 
0.125 0.039 
 SOCIAL 0.283  
𝐼8 Safety and health of workers 0.382 0.108 
𝐼9 
Leadership/Knowledge mana-
gement 
0.291 0.083 
𝐼11 Training of workers 0.156 0.044 
𝐼10 
Local workers during construc-
tion, operation and maintenance 
0.127 0.036 
𝐼7 
Project declared of general inte-
rest 
0.043 0.012 
 ECONOMIC 0.402  
𝐼15 Construction time 0.284 0.114 
𝐼12 Reduction of direct costs 0.282 0.113 
𝐼13 Reduction of indirect costs 0.247 0.099 
𝐼14 Maintenance costs 0.188 0.075 
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The analysis of the significance of criteria based on the expert assessment showed 
that construction time, reduction of direct costs, safety and health of workers are the 
most important criteria for construction companies, whereas such criteria as a project 
declared of general interest, local workers during construction, operation and maintenan-
ce are least important.  
The next step is normalisation. It should be noted that the assessment of the sustai-
nability of a new project entails a problem that the project concerned does not have a 
tendency; therefore, it is proposed to use target values for each indicator. Normalised 
indicators are described by Formulas (S.3) and (S.4): 
 𝐼𝑁𝑖 =
𝐼𝑖
𝐼𝑖𝑡𝑎𝑟𝑚𝑎𝑥
, (S.3) 
 𝐼𝑁𝑖 =
𝐼𝑖𝑡𝑎𝑟𝑚𝑖𝑛
𝐼𝑖
, (S.4) 
where 𝐼𝑖  is the value of ith sustainability indicator; 𝐼𝑖𝑡𝑎𝑟  is the target value of ith sustain-
ability indicator; 0 ≤ 𝐼𝑁𝑖 ≤ 1. 
In the light of their impact on sustainability, the indicators are divided into two 
groups, namely indicators whose increasing values have a positive impact on sustainabil-
ity (Formula (S.3)), or those whose increasing values have a negative impact (Formula 
(S.4)). Normalisation formulas depend on which group the indicator belongs to. After 
normalisation, the indicators do not have any dimension, and they range between 0 and 
1, with 0 being worst and 1 being best.  
The final step is aggregation. At this stage, an aggregate index, called a composite 
sustainability index of a project is developed by applying Simple Additive Weighting 
(SAW). A composite sustainability index of a project is calculated as: 
  𝐶𝑆𝐼𝑃 = ∑ 𝜔𝑖
𝑛
𝑖=1 𝐼𝑁𝑖 , (S.5) 
where CSIP – is a composite sustainability index of a project; 𝜔𝑖  is the weight of ith 
sustainability indicator; 𝐼𝑁𝑖  is the normalised value of ith sustainability indicator; 
0 ≤ 𝐶𝑆𝐼𝑃 ≤ 1. The value of an index ranges between 0 and 1. A higher value means a 
higher level of sustainability of a project.  
That composite sustainability index of a project was then integrated into Marko-
witz’s mean-variance model on the basis of one of the three possible ways of integration 
proposed in the second chapter, namely the integration of sustainability as an additional 
criterion into a new three-objective portfolio optimisation. 
A sustainability-oriented model of financial resource allocation in a project portfo-
lio is formulated as follows: 
Model 
Objective 1: 
  𝑚𝑎𝑥 𝑅 = ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑅𝑖, (S.6) 
Objective 2: 
 𝑚𝑖𝑛 𝑉 = ∑ 𝑥𝑖
2𝑛
𝑖=1 𝑉𝑖, (S.7) 
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Objective 3: 
 𝑚𝑎𝑥 𝑆 = ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1  , (S.8) 
subject to: 
 ∀𝑖 0 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 0, 2,  
  ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 = 1,  
where Objective 1 is maximisation of the expected return of a portfolio; Objective 2 is 
minimisation of the risk of a portfolio; Objective 3 is maximisation of the sustainability 
of a portfolio; 𝑥𝑖  is a fraction of financial resources invested in project i; 𝑅𝑖  is the ex-
pected return of project i; 𝑉𝑖  is the variance of the return of project i;  𝑆𝑖 is a sustainabil-
ity index of project i, where  𝑆𝑖  = CSIP (Formula (S.5)). 
A portfolio is called efficient if it is not dominated by another portfolio, i.e. any 
other portfolio with the same or better values of all three objectives. Efficient portfolios 
form a two-dimensional surface in three-dimensional space (Return (R), Variance (V), 
and Sustainability (S)), which is called the efficient surface of the model. It can be easily 
drawn if a sufficient number of points (corresponding to some set of efficient portfolios) 
are known. For practical purposes, however, it is preferable to arrange these portfolios 
according to two parameters with some simple meaning. Below parameters α and 𝛽, are 
used with possible values in [0;1], and the corresponding portfolio is the one which min-
imises the following function: 
 𝑚𝑖𝑛(1 − 𝛼)(1 − 𝛽)𝑉 − (1 − 𝛼)𝛽𝑅 − 𝛼𝑆.  (S.9) 
Parameter α is used to account for the sustainability of a portfolio: its greater values 
produce portfolios with greater values of S. The value α = 1 should be chosen if the deci-
sion-maker is interested only in S, while the other extreme value α = 0 means that the 
decision-maker is not concerned with S at all. If α < 1 is fixed, parameter 𝛽 allows allo-
cating preferable weights to R and V. Greater values of 𝛽 produce portfolios with greater 
expected return, at the expense of risk. These two parameters (α and 𝛽) provide flexibil-
ity for decision-makers with their preferences regarding sustainability, return and risk. 
When testing the model, 11 levels of α and 𝛽 were analysed (starting from 0%, go-
ing up by 10% up to 100%). The analysis covered all portfolio combinations for each 
level of α and 𝛽. For moderate sizes of n, effective portfolios can be easily found using 
quadratic programming. R, an open source environment for statistical computing, name-
ly the packages quadprog and lpSolve (the latter only for the case 𝛽 = 1), was used. The 
calculations of 111 effective portfolios in the case n = 20 took less than a second. Out of 
all possible portfolio combinations, the decision-maker may select a project portfolio 
that would reflect his preferences regarding sustainability, return and risk, and allocate 
financial resources among projects in the portfolio.  
Table S.2 below presents examples of six project portfolios when the highest and 
the lowest values of sustainability, return and risk are obtained. The analysis of the data 
shows that the highest value of portfolio sustainability is 0.6920, while the lowest is 
0.5095. With these values of portfolio sustainability, portfolio return is respectively 
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0.4732 and 0.4735, whereas the highest portfolio return is 0.5689 when the value of 
portfolio sustainability is 0.6060. The proposed model allows the decision-maker to as-
sess possible financial losses due to the incorporation of sustainability into portfolio se-
lection and resource allocation. If out of all possible portfolio combinations the decision-
maker were to choose the project portfolio with the highest level of sustainability 
(0.6920), they would suffer financial losses, i.e. the return of the portfolio would be 17% 
lower than the possible maximum portfolio return. Conversely, if the decision-maker 
were to choose the project portfolio with the highest return (0.5689), the level of portfo-
lio sustainability would go down by 12%. Hence, the use of the model would enable the 
decision-maker to decide what projects to finance, e.g. those providing the highest port-
folio return, or those providing the greatest value of portfolio sustainability with ac-
ceptable level of portfolio return.  
Table S.2.  Project portfolio data (source: author) 
Criteria Value 
Portfolio 
return 
Portfolio  
risk 
Portfolio 
 sustainability 
Portfolio sustainability min 0.5095 0.4732 0.0110 − 
Portfolio sustainability max 0.6920 0.4735  0.0466 − 
Portfolio return min 0.4551 − 0.0242 0.6776 
Portfolio return max 0.5689 − 0.0333 0.6060 
Portfolio risk min   0.0110 0.4732 − 0.5095 
Portfolio risk max 0.0469 0.4915 − 0.6880 
 
In order to analyse the relationship between sustainability and project portfolio re-
turn, a statistical analysis was carried out using IBM SPSS Statistics 22. Data of 111 
obtained portfolios were analysed. Research revealed that there is a statistically signifi-
cant, strong linear correlation between sustainability (α) and portfolio return (−0.743). 
The incorporation of sustainability into resource allocation has a negative impact on the 
return of a portfolio. The higher the parameter α is (consequently, the sustainability of 
the portfolio is also higher), the lower the return of the portfolio will become. Simulta-
neously, three project portfolios were chosen to demonstrate the impact of the incorpora-
tion of sustainability on the structure of a portfolio. The first portfolio (sustainable port-
folio) α = 1, where neither return nor risk is taken into account. The second portfolio 
(balanced portfolio) α = 0.5, 𝛽 = 0.5, where equal weight is given to risk and return. The 
third portfolio (financial portfolio) α = 0, 𝛽 = 0.5, where sustainability is disregarded 
while risk and return are given equal weight. The results are presented in Table S.3.  
Table S.3 Portfolio data (source: author) 
Project code Financial portfolio Balanced portfolio Sustainable portfolio 
 α = 0; 𝛽 = 0.5 α = 0.5; 𝛽 = 0.5 α = 1; 𝛽 =  0.5 
P1 − 0.1244 0.2000 
P2 0.0505 − − 
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End of table S.3 
Project code Financial portfolio Balanced portfolio Sustainable portfolio 
P3 0.0673 0.1024 0.2000 
P4 − − − 
P5 − 0.1872 0.2000 
P6 − − − 
P7 0.1090 − − 
P8 − − − 
P9 0.1133 0.1759 − 
P10 − − − 
P11 0.0266 0.1571 0.2000 
P12 − − − 
P13 0.0957 − − 
P14 − − − 
P15 − 0.0242 0.2000 
P16 − − − 
P17 0.2000 − − 
P18 0.2000 0.1415 − 
P19 0.1354 0.0685 − 
P20 0.0021 0.0188 − 
Portfolio return 0.5490 0.5014 0.4735 
Portfolio risk 0.0180 0.0231 0.0467 
Portfolio  
sustainability 0.5663 0.6640 0.6920 
 
As could have been expected, the integration of sustainability considerations alters 
the structure of a project portfolio and values of different criteria (portfolio return, po-
rtfolio risk and portfolio sustainability). 
General conclusions 
1. The analysis of scientific literature revealed the relationship between two im-
portant areas of scientific research, project portfolio management and sustaina-
bility. It was established that sustainability is becoming more and more im-
portant in the field of project portfolio management. There is a growing 
understanding that such projects which have positive impacts on the financial 
results of companies, the wellbeing of society and the environment should be 
executed.  
2. Synergies between different sciences (economy, mathematics, and informatics) 
and research fields (modern portfolio theory and sustainability) give grounds 
for a qualitatively new tool for financial resource allocation in a project portfo-
lio. 
3. Through the application of appropriate multi-criteria decision-making methods, 
a composite sustainability index of a project was constructed that allows as-
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sessing the level of sustainability of a particular project and comparing projects 
with each other when making financing decisions: 
3.1. The index aggregates 15 indicators representing three dimensions of sus-
tainability (four economic, six environmental and five social indicators).  
3.2. The value of a composite sustainability index of a project may range be-
tween 0 and 1. A higher value means a higher level of sustainability of a 
project.  
4. A sustainability-oriented model of financial resource allocation in a project 
portfolio was developed by integrating a composite sustainability index of a 
project into Markowitz’s mean-variance model: 
4.1. In the course of the evolution of modern portfolio theory, the traditional 
conflict between return and risk underlying Markowitz’s portfolio theory 
transformed into a new paradigm which takes into account not only fi-
nancial criteria but also sustainability. Thus, with the new conflicting cri-
teria being added to the traditional risk and return criteria, multi-criteria 
decision-making methods have become irreplaceable. For the purpose of 
portfolio selection and resource allocation multi-objective optimisation is 
most commonly used as it allows finding a compromise between several 
conflicting criteria.  
4.2. The three criteria selected in the model allow decision-makers to decide 
on their optimal portfolio taking into account their respective preference 
with regard to return, risk and sustainability, i.e. they can decide what 
projects to finance, e.g. those providing the greatest value of sustainabil-
ity of a portfolio, or those providing the highest return of a portfolio with 
the acceptable level of sustainability. The model is therefore better suited 
to express the individual and subjective preferences of decision-makers. 
4.3. Subject to certain modifications (i.e. substituting the proposed composite 
sustainability index of a project which is designed to assess the level of 
sustainability of a construction project with another index for measuring 
the sustainability of a project in any other economic sector), the proposed 
financial resource allocation model could be applied in allocating finan-
cial resources in companies operating in different economic sectors and 
implementing projects.  
5. The testing of the financial resource allocation model in a real company al-
lowed verifying the practicability of this model and provided information about 
the impact of sustainability on the financial result of a project portfolio. The 
proposed model was applied in a construction company. Effective project port-
folios were found using an open source environment for statistical computing. 
Research revealed that there is a statistically significant, strong linear correla-
tion between sustainability and portfolio return (correlation coefficient −0.743). 
The research findings also showed that the integration of sustainability into the 
model affects not only the return and risk of a portfolio but also the structure of 
a portfolio.  
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